FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 3:	Gobernabilidad	**Objetivo**
POLITICA:	Tolima, Gobierno de Unidad, paz y reconciliación	Mejorar los Ingresos percibidos por concepto de trámites, servicios y multas por infracciones a las normas de tránsito y la oportunidad y eficiencia de la atención al ciudadano
PROGRAMA:	Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente.	
Subprograma:	Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente.	
Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRÁNSITO EN EL TOLIMA	
No. Rad BPID:		
Fecha Diligenciamiento:	22/12/2020	
Localización:		
Observaciones:		
Responsable:	**Nombre:**CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA **Cargo:**Director DATT**Correo:**datt.tolima@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2021	Ejecutado 2021
Sistema de información implementado para la atención de trámites y servicios de tránsito y adelantamiento del proceso contravencional y de cobro coactivo de comparendos	1	0
Oficinas de Tránsito asistidas y apoyadas para el fortalecimiento de la gestión del recaudo de tramites, comparendos y la atención al ciudadano	6	0

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas fisicas			Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
Servicios de información implementados	Implementación mantenimiento del sistema de información para la gestión moderna de tramites de tránsito y comparendos	P	Número	1	361.462,5	361.462,5	250.000,0	0,0	0,0	111.462,5	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Sedes Mantenidas	Acondicionamiento de las instalaciones locativas, interconexión y dotación del parque tecnológico de las oficinas de tránsito	P	Número	1	69.274,8	69.274,8	69.274,8	0,0	0,0	0,0	01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito	P	Meses	6	25.400,0	152.400,0	152.400,0	0,0	0,0	0,0	01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Fortalecimiento del sistema de gestión de cobro persuasivo y coactivo de comparendos	P	Meses	11	45.547,0	501.017,5	0,0	0,0	0,0	501.017,5	01/02/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Organización de archivos de historiales de vehículos de las oficinas de transito	P	Meses	11	2.863,2	31.495,2	31.495,2	0,0	0,0	0,0	01/02/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

Total Proyecto	P	1.115.650,0	503.170,0	0,0	0,0	612.480,0		0,0	0,0	0,00
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Total POAI	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de $)
Total		0,0