# MEMORANDO

(522)

Bogotá D.C.

**PARA:** **MONIZA MONTES MERCADO**
Profesional Universitario Código 219- Grado 18

**DE:** **CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ**
Alcaldesa Local de Chapinero

**ASUNTO:** Solicitud Ampliación 4 a la Suspensión No 1 del Contrato de Obra No COP-415-2025

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte del profesional del área de infraestructura en su calidad de apoyo a la supervisión Maricela Palacio Rodríguez en el memorando 20265220012393 del 18 de agosto de 2026, se solicita la Ampliación 4 a la Suspensión No 1 del Contrato de Obra No COP-415-2025, contrato que tiene por objeto:
**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE, ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES."**

De acuerdo con lo expuesto, le informo que, en los documentos adjuntos debidamente firmados, se presenta la correspondiente justificación para la Ampliación 4 a la Suspensión 1 del Contrato de Obra COP-415-2025 por 08 días desde el 19 de agosto de 2026 al 26 de agosto de 2026, con el fin de solicitarle se continúe con lo pertinente a la ejecución de dicha modificación.

Atentamente,

**CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ**
Alcaldesa Local de Chapinero

Anexo: Memorando 20265220012393 del 18 de agosto de 2026
Elaboró: Maricela Palacio Rodriguez - / Contratista Infraestructura FDLCH CPS 093-2026
Revisó: Rossemberg Novoa /Líder contratista de Infraestructura FDLCH CPS 019-2026
Carlos Andrés Vaca Gómez/ Contratista Despacho FDLCH CPS 001-2026