Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	**27 DE JUNIO DE 2026**	
CONTRATO	**No. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025**	**FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO	NIT:891802151-9
	R/L NELZON GARZON CHITIVA	C.C: 7.334.319
SUPERVISOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA	
VALOR	$ 532.279.000,00	
VALOR CON ADICIONES	$ 532.279.000,00	
PLAZO	DOS MESES	
PLAZO CON ADICIONES	TRES MESES	
FECHA INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	26 DE DICIEMBRE DE 2025	
ACTA DE REINICIACIÓN No.1	25 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE JUNIO DE 2026	
REGISTRO BPyP No.:	2025 0000003 2041	

En las oficinas de la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN** se reunieron los señores, **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA** Supervisor y el señor **NELZON GARZON CHITIVA** como representante legal o contratista.

Se verifica que el Contrato No. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecución y se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: se dio cumplimiento al objeto contracual del mismo

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato No. CO1.PCCNTR.8374919/3264 de 2025 cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ALGUNOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO
NELZON GARZON CHITIVA
CONTRATISTA

Gobernación de Boyacá
Contratación

MIGUEL ANGEL CORONADO
FECHA 19/08/2026