	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Código	
	NIT. 899.999.718-9	Versión	1
	CONTRATO DE OBRA	Fecha	2/01/2020
	SECREATARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	Página	1 de 1

ACTA DE REINICIO

NUMERO DEL CONTRATO:	213-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Concurso de Meritos Abierto CMA-004-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOCAIMA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ANDENES BAJO EL MARCO DEL EMBELLECIMIENTO URBANO DEL PROYECTO "PUEBLOS DORADOS" DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887-2024
CONTRATISTA:	CIVIPRO CONSTRUCCIONES SAS
NIT:	901.224.769-5
TELÉFONO:	3102780727- 3227146627
RESPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN MAURICIO RINCON TORRES
IDENTIFICACIÓN:	1.010.215.382 expedida en Bogota
CORREO ELECTRÓNICO:	civiproconstruccionessas@gmail.com
FECHA DE SUSCRIPCION:	jueves, 11 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO:	17 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 de Diciembre de 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	un (01) mes
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	28 de Enero de2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Enero 2025
MODIFICATORIO No. 1 PRORROGA	Modificar el contrato 213-2025, prorrogando el plazo de ejecución del contrato en tres (3) meses, fijando la fecha de terminación para el día treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026).
TIEMPO DE PRORROGA No. 1:	tres (3) meses
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	miércoles, 1 de abril de 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2:	quince (15) dias
FECHA DE REINICIO SUSPENSION 2:	jueves, 16 de abril de 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 2:	jueves, 16 de abril de 2026
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 2:	ocho (8) días
FECHA DE REINICIO:	23 de abril de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	23 de mayo de 2026
MODIFICATORIO 2:	MODIFICAR el contrato 213 - 2025, prorrogando el plazo de ejecución en dos (2) meses, fijando nuevo plazo de terminación para el 23 de julio de 2026.
PRORROGA 2:	dos (2) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	23 de julio 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	22 de julio de 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3:	quince (15) dias
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN No. 3:	05 de agosto de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	6 de agosto de 2026
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 3:	jueves, 05 de agosto de 2026
TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 3:	ocho (8) días
FECHA DE REINICIO:	miercoles, 12 de agosto de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	jueves, 13 de agosto de 2026

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 33.271.041,31
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 33.271.041,31

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		33.271.041,31	
TOTAL EJECUTADO			$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 33.271.041,31
SUMAS IGUALES		33.271.041,31	$ 33.271.041,31
SUMAS IGUALES		33.271.041,31	$ 0,00

ACUERDOS

A los doce (12) días del mes de agosto del año 2026, el ingeniero **JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ** en calidad de Secretario de Planeación, Infraestructura y proyectos y la firma contratista **CIVIPRO CONSTRUCCIONES SAS.** por medio de su representante legal **FABIAN MAURICIO RINCON TORRES** identificado con cedula de ciudadanía 1.010.215.382 expedida en Bogota , llegaron al acuerdo de **REINICIAR** las labores contempladas en el Contrato de INTERVENTORIA **No.213 de 2025**, dando cumplimiento al contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de Nocaima.

En constancia se firma en Nocaima, a los doce (12) días del mes de agosto de 2026.

JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
NOCAIMA

CIVIPRO CONSTRUCCIONES SAS
R/L. FABIAN MAURICIO RINCON TORRES
CC. 1.010.215.382 DE BOGOTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboró:	Carlos Delgado Cruz / tecnico Secretaria de Planeacion, Infraestructura y proyectos	
Revisó:	Juan Pablo Velandia Ramirez/Secretario de Planeacion, Infraestructura y proyectos	