Alcaldía de El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**06/08/2026**
TIPO DE CONTRATO	**ARRENDAMIENTO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	N.° 200-CAR-01-2026
OBJETO	SERVICIO DE ALQUIER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE CONTRATISTA	RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO
FECHA DEL CONTRATO	28/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	7
VALOR INICIAL	59,997,420.00
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	28/05/2026
ADICIÓN	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
SUPERVISOR	Wilmar Hernán Gómez Montoya

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	7
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	2
AVANCE PORCENTUAL	29%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	59,997,420.00
VALOR EJECUTADO	34,289,136.00
PORCENTAJE EJECUTADO	57%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Administración Municipal de El Carmen de Viboral

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Pago 1	1	UNIDAD	16,958,571	59,997,420	28%
Pago 2	1	UNIDAD	17,330,565	59,997,420	29%
Total			**34,289,136**		**57%**

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las polizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

No aplica

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Anexo Reporte

CyberDrive

REGISTRO DE CONSUMO

REPORTE TOTALIZADO

Nº	EQUIPO	UBICACIÓN	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	TOTAL
	IMPRESIÓN A COLOR					
1	RICOH MPC4503 E176M460092	Despacho Alcaldia	31/07/2026	253.445	261.345	7.900
	TOTAL IMPRESIÓN A COLOR					**7.900**
	IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO					
2	RICOH MP 5054 G185R420024	Impuesto Predial	31/07/2026	176.662	191.815	15.153
3	RICOH MP 4054 G175R130399	Pasillo primer piso Alcaldia	31/07/2026	319.391	339.361	19.970
4	RICOH MP 6055 C337R500453	Hacienda	31/07/2026	1.335.679	1.377.604	41.925
5	RICOH MP 4055 C328R700700	Contratacion	31/07/2026	66.536	101.390	34.854
6	RICOH MP 4055 C327R700769	Planeacion	31/07/2026	397.477	405.665	8.188
7	RICOH MP 4055 C329R201155	Casa Justicia Primer Piso	31/07/2026	268.370	278.105	9.735
8	RICOH MP 4055 C328RA00827	Casa Justicia Segundo Piso	31/07/2026	268.848	282.039	13.191
9	RICOH MP 2554 G146R501430	Deportes	31/07/2026	35.980	37.432	1.452
10	RICOH MP 2554 G146R500655	Educación	31/07/2026	137.389	137.796	407
11	RICOH MP 4055 C320R300329	Salud	31/07/2026	256.354	264.065	7.711
12	RICOH MP 2554 XBBV280797	Biblioteca	31/07/2026	2.643	4.327	1.684
13	RICOH MP 4055 C328R401237	Gobierno	31/07/2026	144.886	147.588	2.702
14	RICOH MP 2554 G146R501451	Agricultura	31/07/2026	91.762	95.866	4.104
15	RICOH MP 5054 G185L900034	Transito	31/07/2026	201.675	230.048	28.373
16	RICOH MP 3054 G155R930704	Estación de Policia	31/07/2026	148.643	150.099	1.456
17	RICOH MP 2554 X4E5135565	Turismo	31/07/2026	2.542	4.197	1.655
	TOTAL BLANCO Y NEGRO					**192.560**

FIRMA SUPERVISOR