CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO	ACTA No. 07
		Fecha: 11/06/2026

ALCALDÍA DE MANIZALES

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

TEMA: Comité Comuna 6. Acta N° 07

FECHA: 11 Junio HORA: 8:00 am

LUGAR: INAE - Mercedes Abrego.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

RESPONSABLE: Interventoría

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Catalina Garcia Cates	Infraestructura	Catalina Garcia
2	David Alonso Meza H.	Contratista	David Meza
3	Orlando Parra Mejia	Infraestructura	
4	Maria Fernanda Abadia Vanegas	Interventoría	Maria F. Abadia V.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

AUSENTES

	NOMBRE	NOMBRE
1		
2		
3		
4		

CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	**FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO**	**ACTA No. 07**
		Fecha: 11/06/2026

Objetivo: Revisar las actividades ejecutadas y verificar la calidad de los materiales y de las obras en la I.E. Mercedes Abrego con el fin de determinar las condiciones para la entrega de la misma.		
Fecha (dd/mm/aa): 11/06/2026	**Lugar:** Institución educativa ENAE Sede A	**Hora de Inicio:** 8:00 AM **Hora de Terminación:** 9:00 AM

Desarrollo del recorrido:

Siendo las 8:00 A se da inicio al recorrido de obra en la I.E. Mercedes Abrego, con el fin de revisar las actividades desarrolladas, verificar su estado de ejecución y evaluar la calidad de los materiales empleados de cara a la entrega de la obra. Efectuada la inspección, se obtienen las siguientes determinaciones:

I.E. Mercedes Abrego

- Se revisan las actividades ejecutadas en fachada, correspondientes a la instalación de zócalos en enchape y a la aplicación de la pintura, verificándose la alineación, el nivel y el acabado de los elementos instalados

- Se verifica el estado de la superficie y la instalación de las rejillas de ventilación en las aulas, constatándose su correcta fijación y funcionamiento.

- Se revisa la pintura interior de las aulas, verificándose la uniformidad del acabado, el cubrimiento del área intervenida y la ausencia de detalles pendientes por retocar.

- Se verifica la instalación del mesón en los lavamanos intervenidos, constatándose su nivelación, fijación y el adecuado sellamiento de las uniones.

- Se revisa la calidad de los materiales empleados y de las obras ejecutadas, a efectos de determinar las condiciones para la entrega de la misma, dejándose las observaciones pertinentes al contratista para la subsanación de los detalles identificados.

- Se realizan observaciones sobre la pintura del cielo raso, señalándose los detalles que deben ser subsanados por el contratista previamente a la entrega de la obra.

- Se realizan observaciones sobre algunas tapas del cárcamo instaladas, las cuales se encuentran sueltas y podrían deteriorarse, por lo que se requiere su correcta fijación a fin de garantizar su durabilidad y la seguridad de los usuarios.

Siendo las 10:00 AM, y no habiendo temas adicionales por tratar, se da por finalizado el recorrido, dejándose constancia de las determinaciones consignadas en la presente acta, las cuales son conocidas y aceptadas por los asistentes.

CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	**FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO**	**ACTA No. 07**
		Fecha: 11/06/2026

Compromisos / Tareas	**Fecha**	**Responsable**
1. Subsanar detalles de pintura	N/A	Contratista
2. Subsanar detalles de tapas del cárcamo	N/A	Contratista

Tomó nota de esta acta	María Fernanda Abadía Vanegas