CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO	ACTA No. 12
		Fecha: 02/07/2026

ALCALDÍA DE MANIZALES

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

TEMA: Recorrido de Obra **Acta N°** 12

FECHA: 02-Julio-2026 **HORA:** 9:45 am

LUGAR: Comuna 9

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar la revisión técnica de las obras en ejecución en las Instituciones Educativas

RESPONSABLE: Interventoria

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Alfonso Ramírez Alzate	Infraestructura	
2	Catalina Garcia Cortes	Infraestructura	Catalina Garcia Cortes
3	Juan David Giraldo A	Contratista	Juan David Giraldo
4	María Fernanda Abadía V.	Interventoría	María F. Abadía V.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

AUSENTES

	NOMBRE	NOMBRE
1		
2		
3		
4		

CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	**FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO**	**ACTA No. 12**
		Fecha: 02/07/2026

Objetivo: Realizar la revisión técnica de las obras en ejecución en las Instituciones Educativas.		
Fecha (dd/mm/aa): 02/07/2026	**Lugar:** Instituciones educativas Comuna 9	**Hora de Inicio:** 9:45 AM
		Hora de Terminación: 11:30 AM

Desarrollo del recorrido:

Siendo las 9:45 se da inicio al recorrido en las instituciones educativas Malhabar sede principal, Malhabar Sede José Rufino Cuervo y Domingo Savio, con el fin de realizar la revisión técnica de las obras que se encuentran en ejecución. Efectuada la inspección, se obtienen las siguientes determinaciones por institución educativa:

I.E. Malhabar sede principal

- Se evidencia la reparación de los muros deteriorados para la posterior aplicación de la pintura.
- Se adelanta la revisión de la cubierta y la instalación de canales nuevos.
- Se establece que se debe realizar la demolición del muro identificado en el bloque denominado "palomera".

I.E. Malhabar sede José Rufino Cuervo

- Se está ejecutando la reposición de las placas demolidas en la cancha.
- Se adelanta la pintura de los muros de fachada faltantes.
- Se realiza la pintura de los muros internos en el aula intervenida.

I.E. Domingo Savio

- Se revisa con el contratista que se requiere realizar el aseo y la limpieza de las áreas intervenidas, con el fin de mejorar el aspecto general de la institución.

Siendo las 10:30 a.m, y no habiendo temas adicionales por tratar, se da por finalizado el recorrido, dejándose constancia de las determinaciones consignadas en la presente acta.

CINTE SAS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	**FORMATO ACTA COMITÉ TÉCNICO**	**ACTA No. 12**
		Fecha: 02/07/2026

Compromisos / Tareas	**Fecha**	**Responsable**
1. I.E. Malhabar Sede Principal e debe realizar el revoque del muro durante el fin de semana, a fin de garantizar el ingreso de los estudiantes.	Fin de semana	Contratista
2. Vaciado de las placas de la cancha en la I.E. Rufino José Cuervo	Fin de semana	Contratista
3. I.E. Eduardo Santos se debe iniciar con las redes eléctricas y dejar listas las aulas para el ingreso de los estudiantes.	Fin de semana	Contratista
4. I.E Malhabar Sede Principal demolición de muro en bloque ´´Palomera´´	Próxima semana	Contratista

Tomó nota de esta acta	María Fernanda Abadía Vanegas