ACTA DE INICIACIÓN No. 06

(19 de agosto de 2026)

CONTRATO DE OBRA No. 07/2026, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA DE NEIVA Y EL SEÑOR– RAMON FERNANDO MORALES OTERO

CONTRATANTE:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA** **NIT.891180005 – 0** **CARLOS FERNANDO MANCHOLA REYES** **CC No. 7.701.248 de Neiva – Huila** **Rector**
CONTRATISTA:	**RAMON FERNANDO MORALES OTERO** **CC No. 12.118.689-9 de Neiva** **Calle 11 No. 2 – 32 Piso 2** **Movil: 3117631721** **Neiva - Huila**
CONTRATO:	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA, UNIDADES SANITARIAS, LAVAMANOS, PUERTAS MARCOS METÁLICOS, PISOS TRATAMIENTOS DE MUROS IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL ENTRE OTROS MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL BLOQUE "A" Y AULA MÚLTIPLE DE LA INSTITUCIÓN, SE INCLUYE RECARGA DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO, DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), ENTRE OTROS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA DE NEIVA Y LAS SEDES GABINO CHARRY Y MARTHA TELLO.**
VALOR	**VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M-CTE ($23.734.781.00)**
FECHA DE INICIACIÓN:	**19 de agosto de 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 de agosto de 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**12 días calendarios**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** **2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRSTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**
ORIGEN DE RECURSOS	**SGP Educación Gratuidad Matricula, Recursos Propios**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**029 del 12 de agosto de 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**029 del 19 de agosto de 2026**
SUPERVISOR:	**BENJAMIN CONDE PERDOMO – ALMACENISTA**

FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor de: **VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M-CTE**

($23.734.781.00) que LA INSTITUCIÓN pagará al CONTRATISTA. En un solo contado una vez entregue el contratista a entera satisfacción el 100% de la obra contratada a entera satisfacción y el contratista haya presentado las correspondientes facturas y los requisitos de ley, y el supervisor del contrato certifique haber recibido lo contratado a entera satisfacción por parte de la contratista de todo lo contratado.

VIGENCIA DE GARANTÍA: Desde el 19 de agosto de 2026 al 16 de marzo de 2027.

En Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2026, en la oficina de Rectoría, se reunieron: **CARLOS FERNANDO MANCHOLA REYES**- Rector de la Institución Educativa Santa Librada de Neiva, **BENJAMIN CONDE DE PERDOMO**, quien fue delegado para ejercer la supervisión del Contrato de Obra No. 07 del 19 de agosto de 2026 y el señor: **RAMON FERNANDO MORALES OTERO.** – Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de iniciación.

1.- A partir de la presente fecha se computará el plazo contractual, tal y como está previsto en el Contrato de Obra No. 07 del 19 de agosto de 2026.

2.- Que el contratista se compromete a ejecutar cabalmente y a partir de la fecha el objeto del contrato No.07 del 19 de agosto de 2026 y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente acta de iniciación.

3.- No se aceptarán modificaciones, alternativas o adiciones distintas al objeto original del presente contrato, sin orden escrita por parte de la rectoría.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA
RECTORÍA
NEIVA - HUILA

CARLOS FERNANDO MANCHOLA R.
Contratante

BENJAMIN CONDE PERDOMO
Supervisor del contrato

RAMON FERNANDO MORALES OTERO
Contratista