GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 02

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
DIRECCIÓN TERRITORIAL: INFRAESTRUCTURA
ACTA No: 2
VALOR ACTA: $ 64.429.980,79
PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 | 7 | 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CONTRATO INTERVENTORIA 2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO
PLAZO ACUMULADO: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO

OBJETO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA"
FECHA DE INICIACIÓN: VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 203
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

INTERVENTOR: CONSORCIO CRUCE KM9
GESTOR TECNICO DE CONTRATO: GOBERNACION DEL TOLIMA
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2026

CONTRATO DE OBRA No: 4942 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 826.030.611,49
VALOR TOTAL ADICIONES (Incluido: N/A

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PRADO 02
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 826.030.611,49

	CANT.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.		ACTA PARCIAL 01		ACTA PARCIAL 02		SALDO POR EJECUTAR	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL														
	1	Director de Interventoria	$ 7.280.000,00		8,00	$ 58.240.000,00			1,00	$ 7.280.000,00	0,00	$ -	7,00	$ 50.960.000,00
	1	Residente de Interventoria	$ 5.040.000,00		7,00	$ 35.280.000,00			1,00	$ 5.040.000,00	1,00	$ 5.040.000,00	5,00	$ 25.200.000,00
	1	Especialista en Geotecnia	$ 6.170.000,00		1,89	$ 11.661.300,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,89	$ 11.661.300,00
	1	Especialista en Pavimentos	$ 6.170.000,00		1,89	$ 11.661.300,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,89	$ 11.661.300,00
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.170.000,00		1,89	$ 11.661.300,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,89	$ 11.661.300,00
	1	Especialista en Hidráulica	$ 6.170.000,00		1,89	$ 11.661.300,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,89	$ 11.661.300,00
	1	Topografo	$ 3.136.000,00		7,00	$ 21.952.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 21.952.000,00
	1	Especialista Ambiental	$ 6.170.000,00		1,89	$ 11.661.300,00			1,00	$ 6.170.000,00	0,89	$ 5.491.300,00	0,00	$ -
	1	HSEQ	$ 4.480.000,00		7,00	$ 31.360.000,00			1,00	$ 4.480.000,00	1,00	$ 4.480.000,00	5,00	$ 22.400.000,00
						$ 203.138.500,00				**$ 22.970.000,00**		**$ 15.011.300,00**		**$ 167.157.200,00**
PERSONAL TECNICO														
	3	Cadenero	$ 1.680.000,00		7,00	$ 35.280.000,00			1,00	$ 5.040.000,00	1,00	$ 5.040.000,00	5,00	$ 25.200.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar de residente	$ 2.800.000,00		7,00	$ 19.600.000,00			1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	5,00	$ 14.000.000,00
	1	Conductor	$ 2.180.000,00		7,00	$ 15.260.000,00			1,00	$ 2.180.000,00	1,00	$ 2.180.000,00	5,00	$ 10.900.000,00
	1	laboratorista	$ 2.240.000,00		2,80	$ 6.272.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,80	$ 6.272.000,00
						$ 76.412.000,00				**$ 10.020.000,00**		**$ 10.020.000,00**		**$ 56.372.000,00**
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
	1	Dibujante	$ 2.240.000,00		0,91	$ 2.038.400,00			0,00	$ -		$ -	0,91	$ 2.038.400,00
	1	Secretaria	$ 1.300.000,00		1,05	$ 1.365.000,00			0,75	$ 975.000,00		$ -	0,30	$ 390.000,00
						$ 3.403.400,00				**$ 975.000,00**		**$ -**		**$ 2.428.400,00**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 205.138.500,00**				**$ 22.970.000,00**		**$ 15.011.300,00**		**$ 167.157.200,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,07				2,07		2,07		2,07
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL = (6) * (7) = (A1)				**$ 424.636.695,00**				**$ 47.547.900,00**		**$ 31.073.391,00**		**$ 346.015.404,00**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 76.412.000,00				$ 10.020.000,00		$ 10.020.000,00		$ 56.372.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,16				2,16		2,16		2,16
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO = (6) * (7) = (A2)				**$ 165.049.920,00**				**$ 21.643.200,00**		**$ 21.643.200,00**		**$ 121.763.520,00**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 3.403.400,00				$ 975.000,00		$ -		$ 2.428.400,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,09				2,09		2,09		2,09
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO = (6) * (7) = (A3)				**$ 7.113.106,00**				**$ 2.037.750,00**		$ -		**$ 5.075.356,00**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL A1+A2+A3=				**$ 596.799.721,00**				**$ 71.228.850,00**		**$ 52.716.591,00**		**$ 472.854.280,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIATICOS														
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
OTROS COSTOS														
	1,0	Alquiler equipos de topografia (estacion total, niveles y mira)	MES	$ 3.815.000,00	7,00	$ 26.705.000,00			1,00	$ 3.815.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 22.890.000,00
	1,0	Papeleria	MES	$ 300.000,00	7,00	$ 2.100.000,00			1,00	$ 300.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.800.000,00
	1,0	Telecomunicaciones	Unid	$ 545.000,00	7,00	$ 3.815.000,00			1,00	$ 545.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 3.270.000,00
	1,0	Alquiler de Vehiculo Cilindraje >2000 - (incluye combustible y gastos)	MES	$ 4.360.000,00	7,00	$ 30.520.000,00			1,00	$ 4.360.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 26.160.000,00
	1,0	Arriendo Oficina (Proyecto)	UND	$ 763.000,00	7,00	$ 5.341.000,00			1,00	$ 763.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 4.578.000,00
	1,0	Gastos oficina en obra (servicios)	MES	$ 436.000,00	7,00	$ 3.052.000,00			1,00	$ 436.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 2.616.000,00
	1,0	Contabilidad y Asesoria Legal	MES	$ 550.000,00	7,00	$ 3.850.000,00			1,00	$ 550.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 3.300.000,00
	1,0	Edicion de informes, memorias y planos	MES	$ 545.000,00	7,00	$ 3.815.000,00			1,00	$ 545.000,00	1,00	$ 545.000,00	5,00	$ 2.725.000,00
	1,0	Ensayos de laboratorio												
	13,0	**Granulometria**	UND	$ 98.100		$ 1.275.300,00			0,00	$ -	3,00	$ 294.300,00	10,00	$ 981.000,00
	13,0	Limite de Atterberg	UND	$ 92.650		$ 1.204.450,00			0,00	$ -	3,00	$ 277.950,00	10,00	$ 926.500,00
	13,0	Proctor modificado	UND	$ 155.000		$ 2.015.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 2.015.000,00
	35,0	Densidad en campo cono y arena	UND	$ 129.500		$ 4.532.500,00			0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 4.532.500,00
	13,0	flexotraccion de viguetas	UND	$ 172.000		$ 2.236.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 2.236.000,00
	90,0	Resistencia a compresion de Cilindros	UND	$ 20.710		$ 1.863.900,00			0,00	$ -	0,00	$ -	90,00	$ 1.863.900,00
	13,0	Apiques (incluye DCP)	UND	$ 195.000		$ 2.535.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 2.535.000,00
	13,0	CBR	UND	$ 103.000		$ 1.339.000,00			0,00	$ -	3,00	$ 309.000,00	10,00	$ 1.030.000,00
	3,0	SPT	UND	$ 381.500		$ 1.144.500,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.144.500,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 97.343.650,00**				**$ 11.314.000,00**		**$ 1.426.250,00**		**$ 84.603.400,00**
						$ 694.143.371,00				**$ 82.542.850,00**		**$ 54.142.841,00**		**$ 557.457.680,00**
		IVA = 19% * (E) = (F)				$ 131.887.240,49			TOTAL	$ 15.683.141,50	TOTAL	$ 10.287.139,79	TOTAL	$ 105.916.959,20
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 826.030.611,49**				**$ 98.225.991,50**		**$ 64.429.980,79**		**$ 663.374.639,20**
						100%				11,89%		7,80%		80,31%

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON 79 CENTAVOS**
VALOR BASICO PRESENTA ACTA: **$54.142.841,00**
SALDO BASICO POR EJECUTAR: **$557.457.680,00**

NOTA 1:
1. La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoria.
2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

INTERVENTORIA
Firma
Nombre: LIZETH MARBELA CIFUENTES
R.L. CONSORCIO CRUCE KM9 - NIT: 902.025.682-8
INTERVENTORIA

Firma
Nombre: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Ordenador del Gasto y Ejecutor
Gobernación del Tolima

Firma
Nombre: FELIPE ANDRES LAMUS VERGARA
Supervisor del Contrato
Gobernación del Tolima

Original: Subdirección Financiera

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	**GOBERNACION DEL TOLIMA** **DIRECCION CONTRATACION** **Secretaria de Infraestructura y Hábitat**	CONSORCIO CRUCE KM9 NIT. 902.026.682-8

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02
DEL 07 DE JULIO DE 2026

PERIODO DE EJECUCION: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO Nº	2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA".
CONTRATISTA	CONSORCIO CRUCE KM9
NIT.:	902.026.682-8.
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH MARCELA CIFUENTES
DIRECCIÓN PRINCIPAL	MZ 14 CASA 8 ETAPA 4 B/ VILLA CAFE - IBAGUE
TELÉFONO	Tel. 320 642 7670
E-MAIL	Consorciocrucekm9@gmail.com
ESTADO ACTUAL CONTRATO	ACTIVO
FECHA INICIACIÓN	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO INICIAL	QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE ($ 826.030.611,49) M/CTE CON IVA INCLUIDO
FECHA DE ACTA PARCIAL No. 01	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2026
VALOR DE ACTA PARCIAL 01	NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($98.225.991,50) M/CTE CON 50 CENTAVOS
% DE EJECUCION	11.89%
FECHA DE ACTA PARCIAL No. 02	DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2026
VALOR DE ACTA PARCIAL 02	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($64.429.980,79) M/CTE CON 79 CENTAVOS
% DE EJECUCION	7,80%

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	**GOBERNACION DEL TOLIMA** **DIRECCION CONTRATACION** **Secretaria de Infraestructura y Hábitat**	CONSORCIO CRUCE KM9 NIT. 902.026.682-8

FACTURACION INTERVENTORIA	Acta parcial No 2	$ 64.429.980,79
	Valor Por Facturar	$ 557.457.680,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4337 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	4368 DEL 10 DE MARZO DE 2026	

En el municipio de Ibagué, a los siete (07) días del mes de julio de 2026, se reunieron, la ingeniera **LIZETH MARCELA CIFUENTES** representante legal del CONSORCIO CRUCE KM9 en su calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, el Ingeniero **FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA** en su calidad de SUPERVISOR del contrato en representación de la GOBERNACION DEL TOLIMA en calidad de CONTRATANTE y la ingeniera **SANDRA LILIANA GARCIA COBAS**, en su calidad de Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.02; previas las siguientes consideraciones:

Que a la fecha el CONTRATISTA ha ejecutado satisfactoriamente la Interventoría derivada del 2987 del 25 de febrero de 2026 a nombre del CONSORCIO CRUCE KM9 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGÓ DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA" cumpliendo a cabalidad todas las funciones asignadas en el contrato de interventoría.

1. Que las pólizas de cumplimiento del Contratista esta vigentes, en los siguientes términos:

El interventor presenta pólizas de cumplimiento No I-100054102 ANEXO – 0, expedida el 26 de febrero de 2026, con la Compañía Seguros Mundial los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

Garantías	Inicio de vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	25/02/2026	23/03/2027	$82.603.062,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	31/03/2025	01/10/2029	$41.301.531,00
Calidad del servicio	22/09/2026	22/09/2031	$247.809184,00

El interventor presenta pólizas de cumplimiento No I-100054102 ANEXO – 2, expedida el 09 de febrero de 2026, con la Compañía Seguros Mundial los valores y vigencias de la garantía según el Acta de inicio y los valores son los siguientes:

Garantías	Inicio de vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	24/03/2026	19/04/2027	$82.603.062,00

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	24/03/2026	20/10/2029	$41.301.531,00
Calidad del servicio	20/10/2026	20/10/2031	$247.809184,00

2. Que el día 05 de julio de 2026 se suscribió el ACTA PARCIAL DE OBRA N°02 con el contratista de obra UNION TEMPORAL PRADO CZ, representado legalmente por SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, por un valor de MIL DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS($1.019.550.500,11) M/CTE CON 11 CENTAVOS que representa un avance parcial de obra del 7,80%, con respecto al valor total del contrato de TRECE MIL SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($13.077.975.818,00) M/CTE

3. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente acta parcial de interventoría N°02 de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON 79 CENTAVOS será el equivalente al 7,80%, para un total acumulado del 19.69% según el siguiente balance del contrato.

BALANCE GENERAL

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2987 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	826.030.611,49	
COSTOS INDIRECTOS	$	694.143.371,00	
IVA (19%)	$	131.887.240,49	
VALOT TOTAL	$	826.030.611,49	100%

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL Nº 01	$	98.225.991,50	
COSTOS INDIRECTOS	$	82.542.850,00	
IVA (19%)	$	15.683.141,50	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 01	$	98.225.991,50	11,89%

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL Nº 02	$	64.429.980,79	
COSTOS INDIRECTOS	$	54.142.841,00	
IVA (19%)	$	10.287.139,79	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 02	$	64.429.980,79	7,80%

VALOR ACUMULADO	$	162.655.972,29	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	663.374.639,20	
VALOR TOTAL	$	826.030.611,49	100%

SUMAS IGUALES	$	826.030.611,49	$	826.030.611,49	100%

VALOR A PAGAR POR LA PRESENTE ACTA PARCIAL			
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL Nº 02	$	64.429.980,79	
COSTOS INDIRECTOS	$	54.142.841,00	
IVA (19%)	$	10.287.139,79	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 02	$	**64.429.980,79**	7,80%

Valor en letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON 79 CENTAVOS

FORMA DE PAGO

I. El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato de interventoría, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al Diez por ciento (10%), Y los demás pagos al avance de la obra hasta el (95%) de la ejecución.

II. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoría, distribuido de la siguiente manera: Un tres por ciento (3%) a la suscripción del acta de recibo final y Un dos por ciento (2%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra e interventoría. Lo anterior, previo al cumplimiento del Lleno de requisitos exigidos.

Todas las actas y pago deberán ser refrendados para la ejecución del proyecto, supervisor, Director de infraestructura y Secretario de Infraestructura y Hábitat.

El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2 del articulo 41 de la ley 90 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Todos los documentos de pago deberán ser elevados por el Supervisor del Departamento.

CONCEPTO	%
Pro electrificadora	1%
Pro UT	3%
Pro hospitales	2%
Justicia Familiar	2%
Tasa Pro - Deporte	2%
TOTAL	10%

Los proponentes deben tener en cuenta los demás impuestos o deducciones que le sean aplicables al contrato, los cuales se aplicaran según la carga tributaria que le corresponda al contratista de acuerdo a su naturaleza jurídica, en los correspondientes pagos.

Así mismo, se informa que el pago por concepto de estampilla debe asumirlo el contratista adjudicatario y pagarlo en su totalidad al momento de suscribir el contrato como requisito de legalización y orden de inicio.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	**GOBERNACION DEL TOLIMA** **DIRECCION CONTRATACION** **Secretaria de Infraestructura y Hábitat**	CONSORCIO CRUCE KM9 NIT. 902.026.682-8

Reglas comunes a todas las opciones:

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

4. Que para el presente contrato la Gobernación del Tolima no otorgo anticipo y dispone del Certificado de disponibilidad presupuestal 4337 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025 con su respectivo Registro presupuestal No 4368 DEL 10 DE MARZO DE 2026, para atender los pagos correspondientes al contratista CONSORCIO CRUCE KM9

Que el valor a pagar por la presente acta parcial N° 02 de interventoría incluido el valor del IVA es de $64.429.980,79 son: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON 79 CENTAVOS que corresponde al 7,80 % del valor del contrato, sobre los cuales el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, descuentos de impuestos, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Para lo cual el contratista presenta la factura de Venta N° 02 y los anexos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, se firman por los que en ella participan, a los siete (07) días del mes de julio de 2026.

ING. LIZETH MARCELA CIFUENTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRUCE KM9.

ING. FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
GOBERNACION DEL TOLIMA

ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACION DEL TOLIMA

MZ 14 CASA 8 ETAPA 4 B/ VILLA CAFE - IBAGUE