INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SBV-MC-SU-173-2026

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 20.04.2026 hasta el 19.06.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	18.06.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA
NIT / C.C.:	1030598851
Supervisor:	OLGA YADIRA SANABRIA NEIRA
Cargo:	Profesional universitario / Secretaria de Bienestar Verde
Objeto del Contrato o Convenio:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE RAEE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	08.04.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	20.04.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100079405
Registro Presupuestal	4600037651
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$32,510,800
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$32,510,800
Plazo de Ejecución Inicial	DOS (02) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DOS (02) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	19.06.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Garantía de Cumplimiento	SI
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 86%

2.1. El contratista deberá presentar informes detallados de las entregas, acompañados de un registro fotográfico.:

El contratista BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA, el día 3 de junio de 2026, presentó para revisión las muestras correspondientes a los ítems objeto del contrato en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para cada uno de ellos. Esta revisión permitió corroborar las características y calidad de los elementos, para proceder posteriormente con la entrega de la totalidad de los bienes contratados:

24 kit de herramientas deberá incluir:
- Dos (2) zapapica con cabo de madera, hierro macizo de mínimo 4.5 lbs
- Dos (2) palas ancha mango recto madera mínimo 71 cm
- Una (1) barra agrícola en acero 18 lbs
- Dos (2) azadones forjados con mango de mínimo 130 cm
- Dos (2) paladragas con cabo C16
- Una (1) carretilla bugy metálico 3100
- Una (1) fumigadora manual 20

20 Parlante Cabina 12 Pulgadas.
Potencia: mínimo de 220W. Duración de Batería: Recargable y duradera.
Incluye mínimo un Micrófono.
Conectividad Versátil: Bluetooth, USB y MP3. Entradas para Micrófono y Ranura de Memoria.

Una vez revisados los elementos a adquirir, se aprueba de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

FORMA DE PAGO: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Bienestar Verde pagará al CONTRATISTA en un único pago el valor del contrato contra entrega de los equipos y elementos objeto del proceso, de acuerdo con las cantidades recibidas a satisfacción por el supervisor, para un valor total de hasta TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($32.510.800) incluido IVA, todo costo DIRECTO e INDIRECTO y demás impuestos a que haya lugar.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)


NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Una vez, se tramite el pago el contratita presentara la factura y certificación de pago de parafiscales actualizada



OLGA YADIRA SANABRIA NEIRA
Profesional universitario / Secretaria de Bienestar Verde