902019800-1

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764106145065,
Numeracion Autorizada Rango desde: CZ 1 al CZ 1000, Vigencia desde:
2026/02/20 hasta 2028/02/20 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

CZ 3

Señor(es):	**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**
C.C o NIT:	**800113672 7**
Direccion:	**CR 3 CL 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA**
Ciudad:	**Ibagué**
Telefono:	**2637063 2611111**
e-mail:	**cartera@latincosa.com**

Fecha 24.07.2026 09:11:38

Vencimiento 24.08.2026

Contrato | **Condición de Pago:** 30D CREDITO A 30 DIAS | **Medio de Pago:** | **C. Operacion:** 001-GENERAL UNION TEMP

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	**OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)**	$784.269.615	0 %	$0.00	$784,269,615
2	**OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)**	$188.224.708	0 %	$0.00	$188,224,708
3	**OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)**	$7.842.696	0 %	$0.00	$7,842,696
4	**OBRAS CIVILES (utilidad no gravada)**	$39.213.481	0 %	$0.00	$39,213,481
	ACTA DE OBRA 02 CONTRATO No. 4942 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA KM9 - CRUE VIAL VEREDA TOMOGO DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMAIVA V19% SOBRE UTILIDAD 5 % AIU 30%PERIODO MAYO 2026				

No. Lineas Totales: 4

INTEGRANTES:
CONSTRUCCIONES ZIRUMA NIT. 901.846.358-0 60%
CFD INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.846.358-0 40%

Valor letras: UN MIL DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$1,019,550,500
IVA	$0
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$0
TOTAL	$1,019,550,500

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 70 F # 127 A - 90 Tel: 6040111 Fax:
Web: E-Mail: licitaciones@latincosa.com
Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia

ssalazar
Elaborado

mzuluaga
Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 07/24/26 9:11:42 AM

CUFE: a9e37803692cafb87f6e275f44b317a666585ddfd90f696b0d3d2e4d71b4664aa391082464587ea88d30ca8ad4c29ad6