Impreso el 9/07/2024 10:35:45 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación del Puesto de Salud Las Mercedes, municipio de Plato

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2024 22:24:54

Identificador: 1022589

Formulador Ciudadano: RUTH ELENA ZUBIRIA PEREZ

Formulador Oficial :

Impreso el 9/07/2024 10:35:45 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental: 12 + 1 Ruta del Cambio para Superar la Pobreza

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje Estratégico: Revolución de la Equidad
Movilización: Movilización por la Salud y la nutrición

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Cambio por la Salud
Acción: Consolidar (5) redes subregionales, para mejorar el flujo de pacientes entre los hospitales de mediana y alta complejidad.
Indicador: 190600100 Hospitales de primer nivel de atención adecuados.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plato se Transforma Contigo 2020 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea: Transformación Social para la Igualdad de Oportunidades

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Transformando la salud de Plato
Producto: Fortalecimiento de la red pública hospitalaria

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada accesibilidad a Servicios de Baja Complejidad en la Población de Plato Magdalena

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La problemática identificada en el Puesto de Salud Las Mercedes de la ESE Hospital 7 de Agosto respecto a la reducida accesibilidad en la Prestación de los Servicios de Baja Complejidad a la Población que así lo han requerido, está estrechamente relacionada con la poca disponibilidad del área física donde se prestan estos servicios por el evidente deterioro de esta, que trae como consecuencias el incremento de traslados y remisiones de pacientes a otros centros hospitalarios, sobrecarga financiera sobre los pacientes o familiares en la medida en que deben asumir el aumento de los costos que implicaría recibir la atención medica requerida de manera particular o en otro espacio territorial que conlleve asumir gastos de transporte, estadía y otros al que no tendrían que recurrir si su prestador en el territorio dispusiera de los equipos necesarios; así mismo, se incrementaría el riesgo de mortalidad y morbilidad de la población en cada municipio, a su vez que incidiría negativamente sobre la gestión hospitalaria de la E.S.E, con efectos sobre la competitividad y la productividad de la misma.
Según informe institucional del equipo de mantenimiento de las áreas físicas de la E.S.E., se pudo determinar información que fue obtenida a través de varias inspecciones a las cubiertas existentes (losas, estructura, techo ondulado) y se describen las observaciones respecto al estado actual de estas, indicando que las estructuras por agentes climáticos propios del territorio se encuentran bastante deterioradas, con problemáticas desde el proceso constructivo hasta el momento, losas con múltiples fallas en el concreto, como lo son: grietas, roturas, desgaste casi total en algunas zonas de esta, hasta cráteres de 10cm de profundidad, etc. Por otro lado, se evidencia en el Informe que estas áreas se encuentran en mal estado por la antigüedad de estas, además la estructura que sostiene este techo, que en este caso es de madera, se encuentran muy deteriorado, con fisuras, etc

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La magnitud del problema está dada en términos del número de personas vulneradas o en riesgo de no acceder a los servicios de salud en el territorio en los que habitan, refiriéndose especialmente a los servicios de baja complejidad en el corregimiento de Disciplina del municipio de Plato Magdalena se estima entonces que, la población que enfrenta la indisponibilidad de contar en óptimas condiciones con esto servicios son aproximadamente 1020 personas que corresponden a la población estimada de ese corregimiento según DANE.

Impreso el 9/07/2024 10:35:45 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Regular estado de las Infraestructuras Físicas de los Puestos de Salud del Prestador de Primer Nivel de Complejidad en el municipio	**1.1** Restricciones financieras y presupuestales de la E.S.E. para hacer inversiones en Adecuaciones.
	1.2 Alta exposición a las amenazas de las Condiciones climáticas y fenómenos naturales que deterioran progresivamente a la infraestructura hospitalaria

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inoportunidad en la atención de Servicios de Baja Complejidad a la población	**1.1** Reduce la esperanza o expectativa de vida de la población.

Impreso el 9/07/2024 10:35:45 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la prestación de los servicios básicos de salud de las redes públicas hospitalarias.	- Contribución en asistencia técnica y legal. Viabilidad técnica y financiera. - financia y distribuye los recursos para la ejecución del proyecto.
Actor: Departamental **Entidad:** Magdalena **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Promover la existencia de una red de infraestructura hospitalaria con calidad que brinde una respuesta eficaz y oportuna para la atención.	-Gestiona y asigna recursos económicos, la viabilizacion, priorización y aprobación. - La Secretaría Seccional de Salud Magdalena contribuye con apoyo técnico en la formulación del proyecto y la investigación del mercado, además realiza la supervisión de que los bienes y servicios a adquirir a través del proyecto cumplan con los requerimientos técnicos.
Actor: Municipal **Entidad:** PLATO - MAGDALENA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar el acceso de la población del municipio a los servicios de salud integrales que cumplan con la normativa vigente.	Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto mediante visitas de la Secretaría de Salud Municipal
Actor: Otro **Entidad:** ESE Hospital 7 de Agosto **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar los Servicios de Baja Complejidad a la Población.	-Brindar información precisa en cuanto a los requerimientos técnicos y las necesidades de las infraestructuras hospitalarias adscritas a esta ESE, a fin de garantizar la prestación de los servicios de Baja Complejidad a la población. -Brindar las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios de salud a la población.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del municipio de Plato donde tiene influencia la Sede del Puesto de Salud Las Mercedes de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con la oferta de servicios en salud necesarios para la garantía de sus derechos.	Realizar el respectivo Control Social mediante las veedurías.

02 - Análisis de los participantes

La Gerencia de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto, es consciente de las restricciones financieras que imposibilitan desarrollar inversiones de adecuaciones sobre la infraestructura hospitalaria de sus sedes, sin embargo, es imperante tener presente que la población viene en aumento y que las exigencias por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar la atención en salud son más constantes, llevando con esto que se deba garantizar la disponibilidad de los servicios de salud a la población en términos de eficiencia, oportunidad y resolutividad, es por ello, que de manera conjunta y en diferentes espacios de concertación y trabajo con los actores institucionales relacionados se ha debatido sobre la necesidad de apropiar las inversiones necesarias para fortalecer la capacidad instalada que permita mejorar la Prestación de los Servicios de Baja Complejidad de la Población asentada en el barrio las Mercedes y sus alrededores en el municipio de Plato Magdalena.
Cabe precisar que la comunidad a través de los Comités de Salud y el de Alianzas de Usuarios ha expresado sus necesidades y limitaciones en cuanto a la prestación de los servicios que prestan la ESE en todas sus sedes, por lo que de manera concertada se han analizado las posibles soluciones y alternativas para responder a esta problemática, para lo cual se ha establecido estrecha coordinación y trabajo conjunto con las autoridades e instituciones, en especial con el Gerente de la E.S.E. el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría Seccional de Salud del Magdalena.

Impreso el 9/07/2024 10:35:45 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.104

Fuente de la información

Estimación propia con base a los datos del SISBEN IV que indican que solo en el barrio Las Mercedes y sus Barrios colindantes del municipio de Plato en el que indica una población estimada por barrios así: Las Mercedes. 3006, La Victoria, 1023, Santo Domingo 1117 y los Rosales 325, registradas en este sistema; por tanto, considerando la población del barrio Mercedes y sus barrios aledaños, se considera como Población Afectada un porcentaje de aproximadamente del 60% de esa población.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Magdalena **Municipio:** Plato **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Barrio las Mercedes: Barrio ubicado en el norte de la ciudad, es el más extenso del norte de la ciudad. Coordenadas: 9°47'57"N 74°46'52"W. El Puesto de Salud está ubicado en la Carrera 15 No 23-58, barrio las Mercedes, casco urbano del municipio de Plato, Magdalena

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4.104

Fuente de la información

Estimación propia con base a los datos del SISBEN IV que indican que solo en el barrio Las Mercedes y sus Barrios colindantes del municipio de Plato en el que indica una población estimada por barrios así: Las Mercedes. 3006, La Victoria, 1023, Santo Domingo 1117 y los Rosales 325, registradas en este sistema; por tanto, considerando la población del barrio Mercedes y sus barrios aledaños, se considera como Población Afectada un porcentaje de aproximadamente del 60% de esa población.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Magdalena **Municipio:** Plato **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Barrio las Mercedes: Barrio ubicado en el norte de la ciudad, es el más extenso del norte de la ciudad. Coordenadas: 9°47'57"N 74°46'52"W. El Puesto de Salud está ubicado en la Carrera 15 No 23-58, barrio las Mercedes, casco urbano del municipio de Plato, Magdalena	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada accesibilidad a Servicios de Baja Complejidad en la Población de Plato Magdalena

Objetivo general – Propósito

Mejorar la accesibilidad a Servicios de Baja Complejidad en la Población de Plato Magdalena

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Hospitales de primer nivel de atención Adecuados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	- Informe de Ejecución de Actividades. - Informe de Interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Regular estado de las Infraestructuras Físicas de los Puestos de Salud del Prestador de Primer Nivel de Complejidad en el municipio	Adecuar el Puesto de Salud Las Mercedes del municipio de Plato
Causa indirecta 1.1 Restricciones financieras y presupuestales de la E.S.E. para hacer inversiones en Adecuaciones.	Mejorar la capacidad financiera de la E.S.E. para hacer inversiones en Adecuaciones.
Causa indirecta 1.2 Alta exposición a las amenazas de las Condiciones climáticas y fenómenos naturales que deterioran progresivamente a la infraestructura hospitalaria	Reducir el impacto de la exposición a las amenazas de las Condiciones climáticas y fenómenos naturales que deterioran progresivamente a la infraestructura hospitalaria

Impreso el 9/07/2024 10:35:45 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación al Puesto de Salud Las Mercedes, municipio de Plato	Si	Completo
Contratar con un Tercero la Prestación de Servicios de Baja Complejidad a la Población del municipio de Plato Magdalena	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuación al Puesto de Salud Las Mercedes, municipio de Plato

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de Salud de Baja Complejidad

Medido a través de

Número

Descripción

Incrementar el número de atenciones en servicios de Baja Complejidad brindados a la población en el Puesto de Salud Las Mercedes

Descripción de la Demanda

No de Atenciones de Servicios de baja Complejidad Requeridos por mes

Descripción de la Oferta

No de Atenciones en Salud de Servicios de baja Complejidad brindados por mes

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	75,00	155,00	-80,00
2023	95,00	185,00	-90,00
2024	115,00	204,00	-89,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Adecuación del Puesto de Salud Las Mercedes del municipio de Plato Magdalena. Esta alternativa busca garantizar el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de Baja Complejidad a la población del barrio las Mercedes y colindantes. Para llevar a cabo las intervenciones a realizar además de cumplir con las especificaciones, lineamientos normativos relacionados, y comprende realizar un conjunto de actividades que permitirán la correcta materialización del proyecto las cuales se describen a continuación:
1. PRELIMINARES
2. NIVELACION MANUAL
3. OBRAS EN CUBIERTA
4. MAMPOSTERIA Y PINTURA
5. PISOS Y CIELO RASO
6. APARATOS SANITARIOS
7. CARPINTERIA METALICA
8. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
9. SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
10 ESTRUCTURAS
11. ASEO GENERAL
12. INTERVENTORÍA
Las adecuaciones a la Infraestructura Hospitalaria indicadas anteriormente se harán con las condiciones arquitectónicas que rigen para este tipo de edificaciones, y que garanticen soportar la capacidad y demanda de los servicios de imágenes diagnosticas. Las definiciones, criterios y desarrollo de los diferentes espacios se encuentran en todo caso relacionados a los lineamientos de las normas, a las Especificaciones Técnicas para la que se contemplan en los estudios, diseños, planos, presupuestos y demás documentación complementaria del área a intervenir. En las especificaciones se estipulan las características, tipo y calidad de los materiales que se usarán en las adecuaciones de acuerdo con las cantidades de obras, presupuestos y las condiciones actuales de la infraestructura.

Alternativa: Adecuación al Puesto de Salud Las Mercedes, municipio de Plato

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Magdalena **Municipio:** Plato **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Barrio las Mercedes: Barrio ubicado en el norte de la ciudad, es el más extenso del norte de la ciudad. Coordenadas: 9°47'57"N 74°46'52"W. El Puesto de Salud está ubicado en la Carrera 15 No 23-58, barrio las Mercedes, casco urbano del municipio de Plato, Magdalena

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 152.446.625,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 152.446.625,00

Adecuar el Puesto de Salud Las Mercedes del municipio de Plato

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 152.446.625,00	**1.1.1** PRELIMINARES **Costo:** $ 14.200.480,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 NIVELACIÓN MANUAL **Costo:** $ 26.329.492,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 OBRAS EN CUBIERTA **Costo:** $ 16.483.398,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 MAMPOSTERIA Y PINTURA **Costo:** $ 17.953.394,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 PISOS Y CIELO RASO **Costo:** $ 42.399.932,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 9/07/2024 10:35:46 a. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 152.446.625,00	**1.1.6** CARPINTERÍA METÁLICA **Costo:** $ 18.131.965,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 5.028.157,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS **Costo:** $ 487.463,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 ASEO GENERAL **Costo:** $ 2.289.937,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.10 INTERVENTORÍA **Costo:** $ 9.142.407,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Adecuación al Puesto de Salud Las Mercedes, municipio de Plato

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$7.100.240,00	$4.260.144,00	$710.024,00	$1.420.048,00	$710.024,00
Total	**$7.100.240,00**	**$4.260.144,00**	**$710.024,00**	**$1.420.048,00**	**$710.024,00**

Periodo	Total
0	$14.200.480,00
Total	

Actividad 1.1.10 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$9.142.407,00
Total	**$9.142.407,00**

Periodo	Total
0	$9.142.407,00
Total	

Actividad 1.1.2 NIVELACIÓN MANUAL

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$13.164.746,00	$7.898.848,00	$1.116.475,00	$2.632.949,00	$1.516.474,00
Total	**$13.164.746,00**	**$7.898.848,00**	**$1.116.475,00**	**$2.632.949,00**	**$1.516.474,00**

Periodo	Total
0	$26.329.492,00
Total	

Actividad 1.1.3 OBRAS EN CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.593.359,00	$2.472.510,00	$1.318.672,00	$4.120.849,00	$1.978.008,00
Total	**$6.593.359,00**	**$2.472.510,00**	**$1.318.672,00**	**$4.120.849,00**	**$1.978.008,00**

Periodo	Total
0	$16.483.398,00
Total	

Actividad 1.1.4 MAMPOSTERIA Y PINTURA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$8.976.697,00	$5.386.018,00	$538.602,00	$1.795.339,00	$1.256.738,00
Total	**$8.976.697,00**	**$5.386.018,00**	**$538.602,00**	**$1.795.339,00**	**$1.256.738,00**

Periodo	Total
0	$17.953.394,00
Total	

Actividad 1.1.5 PISOS Y CIELO RASO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$16.959.973,00	$12.719.980,00	$1.271.998,00	$8.479.986,00	$2.967.995,00
Total	**$16.959.973,00**	**$12.719.980,00**	**$1.271.998,00**	**$8.479.986,00**	**$2.967.995,00**

Periodo	Total
0	$42.399.932,00
Total	

Actividad 1.1.6 CARPINTERÍA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.890.146,00	$3.626.393,00	$362.640,00	$6.346.188,00	$906.598,00
Total	**$6.890.146,00**	**$3.626.393,00**	**$362.640,00**	**$6.346.188,00**	**$906.598,00**

Periodo	Total
0	$18.131.965,00
Total	

Actividad 1.1.7 SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$2.011.262,00	$1.508.447,00	$100.564,00	$1.005.631,00	$402.253,00
Total	**$2.011.262,00**	**$1.508.447,00**	**$100.564,00**	**$1.005.631,00**	**$402.253,00**

Periodo	Total
0	$5.028.157,00
Total	

Actividad 1.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$194.985,00	$146.239,00	$14.623,00	$97.493,00	$34.123,00
Total	**$194.985,00**	**$146.239,00**	**$14.623,00**	**$97.493,00**	**$34.123,00**

Periodo	Total
0	$487.463,00
Total	

Impreso el 9/07/2024 10:35:47 a. m.

Actividad 1.1.9 ASEO GENERAL

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$457.987,00	$870.176,00	$45.798,00	$801.479,00	$114.497,00
Total	**$457.987,00**	**$870.176,00**	**$45.798,00**	**$801.479,00**	**$114.497,00**

Periodo	Total
0	$2.289.937,00
Total	

Alternativa: Adecuación al Puesto de Salud Las Mercedes, municipio de Plato

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Que fuertes lluvias, en periodos ciclónicos como el que se está dando por el fenómeno de la niña, puedan generar estancamiento de aguas fluviales alrededor de donde se estiman hacer las intervenciones, lo cual podría imposibilitar o restringir la accesibilidad de la población a los servicios en las instalaciones adecuadas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad de acceder a las instalaciones de la infraestructura hospitalaria y por ende a recibir la atención en salud requerida.	Implementar un Sistema de Evacuación de Aguas Fluviales alrededor de la infraestructura hospitalaria.
2-Componente (Productos)	De mercado	Que una vez se inicie el proceso de adecuación descrito en las especificaciones técnicas, haya una variación significativa del dólar, lo cual incremente los costos estimados.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Incremento no estimado de los costos de adquisición de materiales y mano de obras previstos.	Hacer una proyección del comportamiento del dólar respecto a los próximos tres meses, a fin de identificar las posibles fluctuaciones que pudieran presentarse, y convenir con el contratante que, en aras de garantizar el equilibrio de la ejecución del proyecto, se estime una ampliación del presupuesto asignado a la inversión.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Que se presenten retrasos en las Obras de Adecuación del Puesto de Salud por parte del Contratista.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Que se incrementen las quejas de los usuarios pacientes por la no disponibilidad de los Servicios de Baja Complejidad que hace parte del portafolio de servicios del puesto de salud.	Operar los Comités Populares para Socializar y Sensibilizar a la población respecto a los beneficios del proyecto, la importancia de ejercer control social sobre los resultados esperados y los tiempos de ejecución del proyecto.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos Evitables de la Población en el caso que tuviesen que acceder a los Servicios de baja Complejidad que ofrece el Puesto de Salud, de manera particular en prestadores privados.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de Personas que se beneficiarían de los costos que evitarían incurrir para recibir atención médica.

Descripción Valor Unitario: Costo Promedio de lo que representaría un Servicio de Consulta Externa por Medicina General (uno de los servicios de baja complejidad).

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	695,00	$65.500,00	$45.522.500,00
1	705,00	$65.800,00	$46.389.000,00
2	714,00	$66.000,00	$47.124.000,00
3	725,00	$66.500,00	$48.212.500,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$45.522.500,00	$45.522.500,00
1	$46.389.000,00	$46.389.000,00
2	$47.124.000,00	$47.124.000,00
3	$48.212.500,00	$48.212.500,00

Impreso el 9/07/2024 10:35:48 a. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$36.418.000,0	$0,0	$0,0	$128.046.527,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-91.628.527,9
1	$37.111.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$37.111.200,0
2	$37.699.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$37.699.200,0
3	$38.570.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$38.570.000,0

Impreso el 9/07/2024 10:35:48 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuación al Puesto de Salud Las Mercedes, municipio de Plato					
$3.932.223,81	11,38 %	$1,03	$31.200,42	$128.046.527,90	$1.213.754,26

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$128.046.527,90

Impreso el 9/07/2024 10:35:48 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar el Puesto de Salud Las Mercedes del municipio de Plato

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 9/07/2024 10:35:48 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Salas, centrales y unidades médicas adecuadas

Medido a través de: Número

Código: 0100G058

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de Actividades Contratista.
Informe de Interventoria.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Impreso el 9/07/2024 10:35:48 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 9/07/2024 10:35:48 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$152.446.625,00
				Total	$152.446.625,00
	Total Inversión				$152.446.625,00
Total					**$152.446.625,00**

Impreso el 9/07/2024 10:35:48 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la accesibilidad a Servicios de Baja Complejidad en la Población de Plato Magdalena	**Hospitales de primer nivel de atención Adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** - Informe de Ejecución de Actividades. - Informe de Interventoría	**Cronograma previsto en atención a los riesgos identificados y las actividades propias del proyecto.**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de Actividades Contratista. Informe de Interventoria.	**Costos Presupuestados definidos en razón al comportamiento del dólar,**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - NIVELACIÓN MANUAL(*) 1.1.3 - OBRAS EN CUBIERTA(*) 1.1.4 - MAMPOSTERIA Y PINTURA 1.1.5 - PISOS Y CIELO RASO(*) 1.1.6 - CARPINTERÍA METÁLICA(*) 1.1.7 - SUMINISTRO E INSTALCIONES ELECTRICAS 1.1.8 - SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS(*) 1.1.9 - ASEO GENERAL(*) 1.1.10 - INTERVENTORÍA(*)	**Nombre: Salas, centrales y unidades médicas adecuadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Cronograma previsto en atención a los riesgos identificados y las actividades propias del proyecto.**

(*) Actividades con ruta crítica