Ricaurte Alcaldía Municipal	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE INICIO	FR-GEC-014	
		Fecha Aprob: 01/08/2025	
		Versión.03	Pág. 1 de 1

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº. y FECHA:	339-2026 13 DE AGOSTO DE 2026
Nº. PROCESO EN SECOP II:	SAMC 08-2026
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S NIT. 900.480.705-7 R.L HERNÁN DARIO GIRALDO ROMERO CC. 5.471.343 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO:	SINFRA 040 - TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE **($200.000.000,00)**
PLAZO:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO:	14 AGOSTO DE 2026
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.

En Ricaurte-Cundinamarca, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2026 en la alcaldía municipal de Ricaurte, se reunieron: HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO identificado con CC. 5.471.343 de Ocaña, representante legal de **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S** identificada con NIT 900.480.705-7 en calidad de Contratista y el Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C), en calidad de Supervisor del contrato de suministro No.339-2026, para suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar inicio a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
NIT. 900.480.705-7
R.L HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
CC. 5.471.343 de Ocaña

EL SUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
CC. 1.070.609.911 de Girardot
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectó: Ing. Mayerli Caterine Yate Trujillo
Profesional Contratista de Apoyo SIOP