Medellín 20 de Agosto de 2026

ENTREGA DE EQUIPOS SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SEDE TUMACO

SEÑORES: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Sede San Andrés de Tumaco.

Proceso de contratación MC-NRÑ-CAPCP-0010-2026

Objeto es: Contratar la compra de materiales y equipos para el desarrollo del proyecto Sennova PITTE_2025_311_90, hacia el fortalecimiento de tecnológico del laboratorio de acuicultura para potenciar la formación profesional y la Investigación en producción acuícola sostenible

Cordial saludo:

Por medio de la presente, **SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.** se permite informar a la entidad sobre el estado de entrega de los equipos correspondientes al proceso de contratación pública **MC-NRÑ-CAPCP-0010-2026**.

A continuación, se detalla el estado actual de entrega de cada uno de los equipos contemplados dentro del mencionado proceso:

Item	Equipo	Estado	Cantidad
1	**MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE PH/OD/CONDUCTIVIDAD/TDS/SALINIDAD/ RESISTIVIDAD,**	EN NACIONALIZACIÓN ANTE LA DIAN, ENTREGAN LA SEMANA DEL 24-28 DE AGOSTO. Nota: Se presento retrazos en el transporte de importación	**2**
2	**MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO. FUNDAMENTAL PARA INVESTIGACIÓN EN LARVICULTURA Y SANIDAD.**	EN NACIONALIZACIÓN ANTE LA DIAN , ENTREGAN LA SEMANA DEL 24-28 DE AGOSTO Nota: Se presento retrazos debido a falta de stock por parte del fabricante	**1**
3	**CONGELADOR PARA LABORATORIO (160 LT)**	RETRAZADO POR FABRICACIÓN, PROYECTADO PARA FINALES DE SEPTIEMBRE. Nota: Se presentan retrazos en la fabricación por alta demanda de equipos.	**1**

Item	Equipo	Estado	Cantidad
4	UV-VIS BNUV-D810	LISTO PARA ENTREGA	1
5	BLOWER AQUA 255M	LISTO PARA ENTREGA	1
6	BALANZA ANALITICA	LISTO PARA ENTREGA	1
7	CENTRIFUGA	LISTO PARA ENTREGA	1
8	AUTOCLAVE 12 L	LISTO PARA ENTREGA	1
9	DESTILADOR AGUA AUTOMATICO Y CONTINUO	LISTO PARA ENTREGA	1

De acuerdo con la información anteriormente expuesta, y teniendo en cuenta que el plazo máximo establecido para la entrega de los equipos vence el **24 de agosto de 2026**, respetuosamente solicitamos a la entidad considerar una **ampliación del plazo de entrega por cuarenta y cinco (45) días calendario**, contados a partir del vencimiento del plazo actualmente establecido.


La presente solicitud tiene como finalidad disponer del tiempo necesario para completar la entrega de la totalidad de los equipos en las condiciones técnicas y de calidad requeridas, garantizando así el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso contractual.

Es importante señalar que los retrasos presentados obedecen a **factores externos y ajenos a la gestión de SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.**, los cuales han generado afectaciones en los tiempos inicialmente previstos para la disponibilidad y entrega de algunos de los equipos.

No obstante, reiteramos nuestro compromiso con la entidad y nuestra disposición para adelantar todas las gestiones necesarias que permitan completar la entrega de los equipos en el menor tiempo posible, manteniendo los estándares de calidad, soporte y servicio ofrecidos.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su amable respuesta y a cualquier información o documentación adicional que la entidad considere necesaria.

Atentamente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

info@kasalab.com NIT: 900.7445.087-2
www.kasalab.com Cel: 3006224380
Cra 81B #51-52 Tel: 362 9187

Nombre del proponente: SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S
Nombre del representante legal: SANDRA MILENA CARDONA OSORIO
C. C. No: 1.020.398.691 de Bello
Dirección de correo : Cra 81b nro 51-52
Correo electrónico: juandavidcortes@kasalab.com
Telefax: 3629187 Ciudad: Medellín