ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 060 de 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE FORZA INGENIERIA SAS NIT 901665681-8**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE CHITARAQUE (BOYACÁ) |
| NIT: | 800.034.476-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR FERNANDO CALVO HURTADO<br>CC 13.721.752 DE BUCARAMANGA |
| CONTRATISTA | FORZA INGENIERIA SAS<br>RL Gabriel Niño Abaunza |
| NIT. O NIT | 901665681-8 |
| OBJETO | "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A PARTIR DEL SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE BOYACÁ ". |
| FECHA CONTRATO | 19 DE FEBRERO DE 2026 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 20 DE FEBRERO DE 2026 |
| VALOR DEL CONTRATO | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) M/CTE |
| VALOR ADICIONAL 01 | VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($24.512.670) |
| PLAZO ADICIONAL 01 | DOS MESES |
| FECHA DE SUSCRIPCION ADICIONAL 01 | 17 DE JUNIO DE 2026 |
| FECHA TERMINACION SEGÚN ADICIONAL 01 | 19 DE AGOSTO DE 2026 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE($73.538.010) |
| SUPERVISOR | HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE |

Siendo el día 18 DE AGOSTO DE 2026, se reunieron **HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ,** como supervisor delegado por el municipio, **y GABRIEL NIÑO ABAUNZA** RL de **FORZA INGENIERIA SAS NIT 901665681-8** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción del CONTRATO de No 060 DE 2026 y así constatar el estado de ejecución del CONTRATO haciendo la entrega al Municipio de CHITARAQUE de acuerdo a lo siguiente:

**CONSTANCIAS:**

El contratista cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato **N° 060 DE 2026** y recibidos a satisfacción.

BALANCE DEL CONTRATO

| DETALLE | (+) | (-) |
|---|---|---|
| (+) Valor inicial del contrato | $49.025.340 | |
| (+) Valor adiciones | $24.512.670 | |
| (=) Valor total contrato | $73.538.010 | |
| (-) Anticipo | | $ 00 |
| (-) Valor acta parcial No. 1 | | $19.430.000,00 |
| (-) Valor acta parcial No. 2 | | $10.704.000,00 |
| (-) Valor acta parcial No. 3 | | $24.600.000,00 |
| (-) Valor acta recibo final | | $18.779.999,99 |
| (-) Valor pendiente de ejecución | | $ 24.010,01 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 73.538.010** | **$ 73.538.010** |

**DECLARACIONES:**

La suma a pagar al contratista del contrato No. 060 DE 2026 de acuerdo con la presente acta es **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($18.779.999,99)**

El supervisor declara que recibe a satisfacción el objeto contratado el cual se ejecutó según lo estipulado en el contrato.

El recibo del objeto contractual no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el CONTRATO y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

**SUPERVISOR**

**HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ**
Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente
Supervisor

**CONTRATISTA**

**FORZA INGENIERIA SAS**
**NIT 901665681-8**
**RL GABRIEL NIÑO ABAUNZA**
Contratista