358

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21 / 11 / 2025

I. Datos generales:

Contrato No: Comunicado de Aceptación: 001-2025

Contratante: CPMS FLORENCIA Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: LUIS ALBERTO SANCHEZ TOVAR Y/O ISOLL Fecha Acta de Inicio: 14 MARZO 2025

Fecha de Contrato: 11 MARZO 2025 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: 97.165.600 m/cte. Valor final del Contrato: 121.457.000,00 m/cte.

Plazo de ejecución: 30 DICIEMBRE 2025

OBJETO:

EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, PRODUCTOS DE TABACO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (ELEMENTOS DE ASEO) BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL ALMACÉN EXPENDIO Y ASADERO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ.

ADICIÓN: SI _X_ NO _____ FECHA: 17 de octubre de 2025

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	El contrato se ejecuta normalmente, por tanto, no existen medidas que adoptar, cumpliendo satisfactorio
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Por medio del presente documento y en mi calidad de Supervisor Designado para ejercer la Coordinación, Control y vigilancia del Comunicado de Aceptación No.001 del 2025 y con fundamento en el oficio INPEC 8100-DINPE 001375 de 2018, en lo establecido en el artículo 4 de la ley 80 de 1993, y los artículos 82 a 85 de la ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de ejecución del	No (justifique su respuesta)

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21 / 11 / 2025

	Contrato de Suministro (Comunicado de Aceptación) No. 001 del 2025, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago efectuado.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO ___x__

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Del 30 de septiembre al 21 de noviembre de 2025, se hace entrega de los productos, objeto del Contrato y relacionados en las Facturas No **1ALK-22471, 1ALK-22472, 1ALK-22473, 1ALK-22474, 1ALK-22475, 1ALK-22476, 1ALK-22485, 1ALK-22547, 1ALK-22548,** en las condiciones y cualidades pactadas en el Comunicado de Aceptación No. 001 de 2025.

Luis VALDERRAMA

DG. LUIS ALBERTO VALDERRAMA CARVAJAL

Supervisor Contrato y/o Comunicado de Aceptación No. 001 - 2025