Contrato No.:	**00-104-2026**	**Proceso No.:**	**SASI-00-005-2026**
Objeto:	Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos de la DIAN		
Contratista:	**SUPERIOR DE DOTACIONES S.A.S.**		
NIT:	**830.144.875-7**		
Valor del contrato:	**MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.235.934.769,77) M/CTE**		
Plazo del contrato:	**Hasta el 30 de noviembre de 2026**		
Fecha de inicio:	**13 de agosto de 2026**		
Fecha de terminación	**30 de noviembre de 2026**		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Bogotá, a los trece (13) días de mes de agosto de 2026, se reunieron María Isabel Chocontá Umbarila en su calidad de supervisor y **HERMAN AVILA AVILA** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 328.284** de Nilo Cundinamarca, en calidad de Representante Legal de **SUPERIOR DE DOTACIONES S.A.S.**, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No. 149126 del 5 de agosto de 2026
(ii) Aprobación de la garantía de cumplimiento No. 14-44-101269032 expedida por Seguros del Estado; los riesgos amparados corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada el Grupo Compras y Contratos en SECOP II y por el Supervisor
(iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales, expedido por Héctor Fabio Rincón Londoño identificado con la cédula de ciudadanía 24.170.166 y la tarjeta Profesional 160037-T revisora fiscal del contratista;
(iv) Se define conjuntamente el cronograma de entrega de los elementos.

(v) Se define logística de entrega de elementos y enlaces para la logística de entrega.
(vi) Se realizará la revisión de muestras de los elementos comercializables de conformidad con las fichas presentadas en el proceso

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días de agosto de 2026.

Supervisor
María Isabel Chocontá Umbarila
Jefe de la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales (A)
Subdirección del Desarrollo del Talento Humano

Contratista
Herman Ávila Ávila
Representante Legal

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1		5/04/2017	Se actualiza el contenido técnico del documento
2	6/04/2017	27/05/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
3	28/05/2019	31/10/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
4	18/10/2019	4/11/2021	Se actualiza el contenido técnico del documento
5	5/11/2021	22/12/2022	Se actualiza el contenido técnico del documento
6	23/12/2022		Se actualiza el contenido técnico del documento

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos