Docusign Envelope ID: 066CDFD9-C6F9-83DC-80EF-F723BE3BD188

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5313332 DE 2023**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos, con fundamento en la información consolidada en el informe final de supervisión que hace parte integral de la presente acta.

1. ASPECTOS GENERALES

DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUPERVISOR	JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.5313332 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5-septiembre-2023
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:	Contrato de interventoría
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CB INGENIEROS SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT 860.509.943-7
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.
FECHA DE INICIO:	19-octubre-2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	3-diciembre-2024
CEDENTE (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE CESIÓN (SI APLICA)	No aplica
LINK PÚBLICO PLATAFORMA SECOP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5313332

2. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL:	$504.428.924,00 Incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
AJUSTES EN EL VALOR:	Modificación No.01 del 28 de mayo de 2024: $89.178.297,00. Incluida IVA. Modificación No.02 del 18 de septiembre 2024: $113.582.145,00. Incluido IVA.
VALOR FINAL:	$707.189.366,00 Incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Docusign Envelope ID: 066CDFD9-C6F9-83DC-80EF-F723BE3BD188

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Número RP	Fecha RP de Apoteosys	No. CDP	Fuente	Nombre Fuente	Valor RP
4332	6/09/2023	2454	7	Crédito (Cupo de Endeudamiento)	504.428.924.00
4756	29/05/2024	3907	12	Otros Distrito inversión	89.178.297.00
5521	18/09/2024	4507	12	Otros Distrito inversión	113.582.145.00

INFORMACIÓN DE PAGOS

Registro No	Fecha Apoteosys	No. OP	Valor OP
4332	15/02/2024	3000091139	32.031.237,00
4332	15/02/2024	3000093042	4.539.860,00
4332	13/03/2024	3000167159	67.795.247,00
4332	17/04/2024	3000245513	57.555.340,00
4332	20/05/2024	3000350593	41.363.172,00
4332	17/06/2024	3000435159	10.782.168,00
4332	18/07/2024	3000520914	44.566.296,00
4332	4/09/2024	3000670205	66.274.396,00
4332	18/10/2024	3000800871	61.016.886,00
4332	18/11/2024	3000911358	82.908.496,00
4332	18/11/2024	3000912840	35.595.826,00
4756	18/07/2024	3000520929	45.706.105,00
4756	4/09/2024	3000670208	11.716.688,00
4756	18/11/2024	3000912841	13.465.726,00
4756	10/12/2024	3001070416	18.289.778,00
5521	10/12/2024	3001070416	31.533.992,00
5521	18/02/2025	3000133589	12.895.636,00
5521	22/12/2025	3001410488	69.152.512,00
			707.189.361,00

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL CANCELADO	$ 707.189.361,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00
SALDO POR LIBERAR POR PARTE DE LA SED	$5,00

A la fecha existe un saldo a favor de la SED por valor de $5,00 por concepto de ajuste al peso en el acta final. El saldo a favor será liberado una vez se suscriba el acta de liquidación.

3. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES:

No existen saldos a favor del contratista y procede a la liberación de $5,00 a favor de la SED una vez se suscriba el acta de liquidación. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de

Docusign Envelope ID: 066CDFD9-C6F9-83DC-80EF-F723BE3BD188

calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

La presente acta de liquidación se suscribe por parte del Ordenador del gasto, con base en los informes presentados por el contratista CB INGENIEROS S.A.S. y el informe final (que corresponden a lo aquí señalado), entendiendo que contratista con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política. Así mismo, se deja constancia de que la supervisión del contrato y el apoyo a la supervisión designado han verificado el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes.

Igualmente, se advierte que, si posterior a la suscripción del presente documento el contrato 5313332 de 2023 es objeto de auditoría por algún organismo de vigilancia y control, será obligación del contratista, por el término de vigencia de los amparos, atender los requerimientos que sobre el particular realice la SED, en los tiempos y con la completitud requerida por la Entidad.

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en los numerales anteriores y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencia el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

3.1. Salvedades: Ninguna.

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

Signed by:
José Gilberto Hernandez
369BE7B7B0DF85C...

CB INGENIEROS SAS
860.509.943-7
Nombre: JOSÉ GILBERTO HERNÁNDEZ LARA
Identificación: 88.197.392
Representante Legal

Firma Supervisor
Nombre: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
Identificación: 79.464.447
Cargo: Supervisor SED

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO
Identificación: 16.070.546
Director Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Firma Ordenador del gasto
Nombre: ABEL MATIZ SALAZAR
Identificación: 80.737.674
Fecha: 19/08/2026

Firma Profesional Apoyo a la Supervisión*
Nombre: SONIA RODRIGUEZ APARICIO
Identificación: 63.511.479

Docusign Envelope ID: 066CDFD9-C6F9-83DC-80EF-F723BE3BD188

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5313332 DE 2023**

Revisó: Claudia Marcela Duarte – Apoyo Financiero DCCEE
Revisó: Paola Margarita Ruiz Manotas- Abogada DCCEE
Revisó: Paula Panesso Sánchez- Líder Grupo jurídico DCCEE

REVISIÓN DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación BEATRIZ EMILIA MUÑOZ CALDERON Firmado digitalmente por BEATRIZ EMILIA MUÑOZ CALDERON Fecha: 2026.08.14 17:43:32 -05'00'
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos BRICEÑO CAMPOS ANA MARIA Firmado digitalmente por BRICEÑO CAMPOS ANA MARIA Fecha: 2026.08.13 09:38:28 -05'00'
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC
Fecha: 12-08-2026

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto
Fecha: