CONTRATO 145-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	145-2023
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	W.LORENZ HOLDING S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900547638 Dirección: Cl. 98 #18-71 Oficina 801, Bogotá D.C Teléfono: 7175479
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia.comercial@wlorenzholding.com
SUPERVISOR	Carlos Gregorio Torres Restrepo
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, DISPOSITIVOS MEDICOS, SUSTITUTOS ÓSEOS Y PRÓTESIS A MEDIDA. PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	27/03/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	03/04/2023

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	14-44-101178714	24/03/2023	15/11/2024	$289.000.000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	14-44-101178714	24/03/2023	15/05/2027	$72.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101178714	24/03/2023	15/11/2024	$433.500.000,00

4) MODIFICACIONES: Relacionar el número de veces que sea necesario cada prorroga, reducción, adición y/o modificaciones

PRORROGA No.1	15/12/2023
PRORROGA No. 2	31/12/2023
REDUCCION No. 1	$630.000.000,00
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACION No.1	Aclaración al anexo técnico del total de ítems ofertados
MODIFICACION No. 2	Se cedió el contrato a la sociedad W.LORENZ HOLDING S.A.S. / NIT 900.547.638-1

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/11/2023
PLAZO TOTAL	31/12/2023

CONTRATO 145-2023

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.445.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	$630.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 815.000.000,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
131 SIIF 13123	13/01/2023	$ 10.999.000.000,00	2535 SIIF 191623	8/06/2023	$ 1.363.979.115,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	W LORENZ NIT 830.007.935-4	RELACIÓN DE GIRO	
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
446275	$ 899.554,00	4094	23/09/2023	FBTA15635
446275	$ 7.233.259,00	4094	23/09/2023	FBTA15557
446275	$ 1.920.023,00	4094	23/09/2023	FBTA15558
446275	$ 503.234,00	4094	23/09/2023	FBTA15559
446275	$ 2.635.519,00	4094	23/09/2023	FBTA15560
446275	$ 3.302.091,00	4094	23/09/2023	FBTA15564
446275	$ 279.941,00	4094	23/09/2023	FBTA15562
446275	$ 5.111.408,00	4094	23/09/2023	FBTA15563
446275	$ 143.386,00	4094	23/09/2023	FBTA15565
446275	$ 8.672.251,00	4094	23/09/2023	FBTA15538
446275	$ 116.323,00	4094	23/09/2023	FBTA15567
446275	$ 7.795.134,00	4094	23/09/2023	FBTA15572
446275	$ 7.533.041,00	4094	23/09/2023	FBTA15573
446275	$ 7.726.972,00	4094	23/09/2023	FBTA15566
446275	$ 7.954.051,00	4094	23/09/2023	FBTA15634
446275	$ 660.193,00	4094	23/09/2023	FBTA15610
446275	$ 434.251,00	4094	23/09/2023	FBTA15611
446275	$ 2.852.800,00	4094	23/09/2023	FBTA15661

CONTRATO	145-2023					
	446275	$ 7.809.130,00	4094	23/09/2023	FBTA15668	
	446275	$ 7.438.324,00	4094	23/09/2023	FBTA15669	
	TOTAL	$ 81.020.885,00			-	
	Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	W LORENZ HOLDING S.A.S 900.547.638-1	RELACIÓN DE GIRO		
			Nº	FECHA	FACTURA Nº	
	449563	$ 899.554,00	4115	9/10/2023	F005557	
	449563	$ 4.960.654,00	4115	9/10/2023	F005464	
	449563	$ 3.902.668,00	4115	9/10/2023	F005574	
	449563	$ 2.060.000,00	4115	9/10/2023	F005573	
	449563	$ 7.510.625,00	4115	9/10/2023	F005581	
	449563	$ 7.694.977,00	4115	9/10/2023	F005583	
	453317	$ 4.283.445,00	4175	24/11/2023	F005370	
	453317	$ 7.945.998,00	4175	24/11/2023	F005372	
	453317	$ 1.985.999,00	4175	24/11/2023	F005388	
	453317	$ 5.240.678,00	4175	24/11/2023	F005438	
	453317	$ 7.902.221,00	4175	24/11/2023	F005463	
	453317	$ 2.519.587,00	4175	24/11/2023	F005516	
	453317	$ 1.699.088,00	4175	24/11/2023	F005517	
	453317	$ 449.777,00	4175	24/11/2023	F005532	
	453317	$ 7.550.776,00	4175	24/11/2023	F005224	
	453317	$ 1.074.489,00	4175	24/11/2023	F005241	
	453317	$ 16.577.054,00	4175	24/11/2023	F005233	
	453317	$ 116.323,00	4175	24/11/2023	F005242	
	453317	$ 1.317.628,00	4175	24/11/2023	F005247	
	453317	$ 5.085.822,00	4175	24/11/2023	F005302	
	453317	$ 7.866.738,00	4175	24/11/2023	F005251	
	453317	$ 7.573.660,00	4175	24/11/2023	F005274	
	453317	$ 1.429.005,00	4175	24/11/2023	F005309	
	453317	$ 7.621.431,00	4175	24/11/2023	F005331	
	453317	$ 7.613.616,00	4175	24/11/2023	F005337	
	453317	$ 116.320,00	4175	24/11/2023	F005339	
	453317	$ 617.009,00	4175	24/11/2023	F005340	
	456398	$ 8.235.728,00	4198	12/12/2023	F005660	
	456398	$ 4.467.109,00	4198	12/12/2023	F005680	
	456398	$ 2.670.725,00	4198	12/12/2023	F005720	
	456398	$ 6.137.561,00	4198	12/12/2023	F005756	
	456398	$ 11.424.453,00	4198	12/12/2023	F005760	
	456398	$ 2.723.712,00	4198	12/12/2023	F005777	

CONTRATO 145-2023

456398	$ 7.855.316,00	4198	12/12/2023	F005758	
456398	$ 7.555.238,00	4198	12/12/2023	F005659	
456398	$ 116.321,00	4198	12/12/2023	F005783	
456398	$ 2.296.508,00	4198	12/12/2023	F005787	
456398	$ 2.611.892,00	4198	12/12/2023	F005788	
456398	$ 3.164.807,00	4198	12/12/2023	F005780	
456398	$ 2.577.412,00	4198	12/12/2023	F005805	
456398	$ 7.552.926,00	4198	12/12/2023	F005838	
456398	$ 1.654.249,00	4198	12/12/2023	F005865	
456398	$ 1.326.974,00	4198	12/12/2023	F005863	
456398	$ 636.403,00	4198	12/12/2023	F005862	
456398	$ 1.445.247,00	4198	12/12/2023	F005889	
456398	$ 116.323,00	4198	12/12/2023	F005890	
456398	$ 2.473.285,00	4198	12/12/2023	F005939	
456398	$ 2.936.649,00	4198	12/12/2023	F005954	
456398	$ 3.209.774,00	4198	12/12/2023	F005959	
456398	$ 7.937.725,00	4198	12/12/2023	F005960	
456398	$ 3.262.713,00	4198	12/12/2023	F005961	
456399	$ 2.836.578,00	4198	12/12/2023	F005445	
456817	$ 6.543.493,00	4218	21/12/2023	F0051125	
456817	$ 2.607.517,00	4218	21/12/2023	F0051139	
456817	$ 8.508.645,00	4218	21/12/2023	F0051147	
456817	$ 23.201.666,00	4218	21/12/2023	F0051162	
456817	$ 2.881.069,00	4218	21/12/2023	F0051161	
456817	$ 4.035.036,00	4218	21/12/2023	F0051163	
456817	$ 4.173.118,00	4218	21/12/2023	F0051193	
456817	$ 1.852.314,00	4218	21/12/2023	F0051256	
456817	$ 3.169.400,00	4218	21/12/2023	F0051280	
456817	$ 1.011.693,00	4218	21/12/2023	F0051276	
456817	$ 137.317,00	4218	21/12/2023	F0051278	
456817	$ 2.011.082,00	4218	21/12/2023	F0051002	
456817	$ 1.242.024,00	4218	21/12/2023	F0051003	
456817	$ 1.405.777,00	4218	21/12/2023	F0051004	
456817	$ 7.888.870,00	4218	21/12/2023	F0051052	
456817	$ 6.277.570,00	4218	21/12/2023	F0051069	
456817	$ 2.243.165,00	4218	21/12/2023	F0051071	
456817	$ 6.832.677,00	4218	21/12/2023	F0051111	
456817	$ 2.705.254,00	4218	21/12/2023	F0051115	
456817	$ 2.786.250,00	4218	21/12/2023	F0051116	
456817	$ 4.713.253,00	4218	21/12/2023	F0051148	

CONTRATO 145-2023

459909	$ 7.922.136,00	4232	29/01/2024	F0051340
459909	$ 3.093.334,00	4232	29/01/2024	F0051367
459909	$ 1.952.943,00	4232	29/01/2024	F0051464
459909	$ 7.112.761,00	4232	29/01/2024	F0051341
459909	$ 4.709.184,00	4232	29/01/2024	F0051418
459909	$ 1.660.315,00	4232	29/01/2024	F0051362
459909	$ 8.802.974,00	4232	29/01/2024	F0051415
462692	$ 7.567.899,00	4243	7/02/2024	F0051481
462692	$ 7.837.399,00	4243	7/02/2024	F0051540
462692	$ 2.654.479,00	4243	7/02/2024	F0051580
462692	$ 4.709.184,00	4243	7/02/2024	F0051588
462692	$ 4.611.500,00	4243	7/02/2024	F0051589
462692	$ 3.267.783,00	4243	7/02/2024	F0051591
463064	$ 8.742.446,00	4257	21/02/2024	F0051572
463064	$ 8.380.832,00	4257	21/02/2024	F0051584
463064	$ 1.346.360,00	4257	21/02/2024	F0051613
463064	$ 12.292.987,00	4257	21/02/2024	F0051618
463064	$ 3.383.350,00	4257	21/02/2024	F0051619
463064	$ 82.769.582,00	4257	21/02/2024	F0051632
463064	$ 8.079.669,00	4257	21/02/2024	F0051638
463064	$ 224.278,00	4257	21/02/2024	F0051658
463064	$ 1.933.106,00	4257	21/02/2024	F0051660
463064	$ 2.332.256,00	4257	21/02/2024	F0051661
465799	$ 5.043.961,00	4269	6/03/2024	F0051705
465799	$ 7.638.450,00	4269	6/03/2024	F0051706
465799	$ 6.496.506,00	4269	6/03/2024	F0051707
466154	$ 7.877.683,00	4282	13/03/2024	F0051758
466154	$ 1.131.956,00	4282	13/03/2024	F0051769
466154	$ 7.754.087,00	4282	13/03/2024	F0051806
466154	$ 8.352.980,00	4282	13/03/2024	F0051805
466154	$ 3.250.179,00	4282	13/03/2024	F0051807
466154	$ 7.772.693,00	4282	13/03/2024	F0051808
466154	$ 7.507.151,00	4282	13/03/2024	F0051837
466154	$ 50.000.000,00	4282	13/03/2024	F0051844
466154	$ 4.866.209,00	4282	13/03/2024	F0051845
TOTAL	**$ 630.146.572,00**			

CONTRATO 145-2023

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 815.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 711.167.457,00
PENDIENTE POR PAGAR		$ 0,00
SALDO A LIBERAR		$ 103.832.543,00
TOTALES IGUALES	$ 815.000.000,00	$ 815.000.000,00

NOTA: Las reducciones y adiciones se encuentran inmersas dentro del valor total contratado.

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 31/07/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual.
b. Entrega de los productos contratados (no aplica).
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas.
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

OBSERVACIONES

Se informa que, en el marco de la atención del paciente Leandro José Luna González, quien requería una prótesis articular hecha a la medida debido a un antecedente de trauma facial severo, se adelantó desde abril de 2023 el proceso administrativo y técnico para su diseño y fabricación por parte de WHOLDING S.A.S. identificado con NIT 900547638, el cual fue aprobado por el especialista tratante y elaborado conforme a los requerimientos del hospital, siendo entregado en octubre de 2023; no obstante, la cirugía no pudo llevarse a cabo debido a la suspensión de los servicios médicos del paciente, situación ajena al contratista, razón por la cual, pese a que el contrato ya se encuentra liquidado, el proveedor no ha recibido el pago de la factura F0058193 por valor de $81.647.225. En ese sentido, se considera procedente el reconocimiento y pago de la factura pendiente por pagar contra acta de liquidación, teniendo en cuenta que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones, que se trata de un insumo personalizado no reutilizable, que el proceso contó con la debida autorización del comité técnico-científico y la validación médica, que la no ejecución del procedimiento obedece a causas externas al proveedor, y que el no pago podría generar un desequilibrio económico y eventuales reclamaciones en contra de la entidad.

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**
Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.
Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. **14/05/2026**

EL ORDENADOR DEL GASTO

EL CONTRATISTA

CONTRATO 145-2023

Coronel. Eduardo Enrique Mendoza Palacio
Subdirectora del Sector de Defensa (E)
Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar

W.Lorenz Holding S.A.S
YOVANY SANABRIA
Representante Legal

Diana Alejandra Cifuentes Salazar
Jefa Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos (E)

Nelson Raúl Benítez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)

Dra. Joice Alexandra Sterling
Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos- Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

Supervisor del contrato
Carlos Gregorio Torres Restrepo

Digitó:

OPS Juan Andrés Vásquez Cifuentes
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual