ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	junio 16, 2026
CONTRATO	C-MS-MC-047-2025 — FECHA DE SUSCRIPCION: diciembre 22, 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PUERTA DEL COLISEO MUNICIPAL DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024 - 2027
VALOR INICIAL CONTRATADO	$2.425.603,11
CONTRATISTA:	GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA
NIT/CC	C.C. No.74.283.159 expedida en Giateque, Boyacá
SUPERVISOR:	LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
FECHA DE ACTA DE INICIO	diciembre 22, 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Tres (03) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO DE EJECUCION ADICIONADO	N/A
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	Tres (03) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR ADICIONADO	$0,00
VALOR TOTAL	$2.425.603,11
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO	diciembre 24, 2026
FEHA DE TERMINACION REAL	enero 8, 2026

En la secretaria de planeaciony obras, se reunieron **GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA** alcalde municipal, la Ingeniera **LEIDY JOHANA TOLOZA GIL,** Seretaria de Planeacion y Obras como SUPERVISOR (A) y **GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Sumatoria de Pagos Parciales	-	0,00
VALOR TOTAL RECIBIDO		0,00

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	diciembre 22, 2025	2.425.603,11
Valor Adicionado	-	0,00
Valor total contrato	junio 16, 2026	2.425.603,11
Valor sin ejecutar	enero 8, 2026	0,00
Valor ejecutado según acta final	enero 8, 2026	2.425.603,11
Valor recibido por el contratista	junio 16, 2026	0,00
VALOR A PAGAR	junio 16, 2026	**2.425.603,12**

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE**

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
SUPERVISOR

GERMAN EDUARDO SANCHEZ DAZA
CONTRATISTA

GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA
ALCALDE

Elaborado: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL	Revisó: FREDY VILLAREAL RAMIREZ	Aprobo: GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA
Secretaria de Planeación y Obras	Asesor de Contratación	Alcalde Municipal