TECNICA

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura - PM-GID-F15 Apoyo a la Supervisión.

EL APOYO A LA SUPERVISION

H A C E C O N S T A R:

El apoyo a la supervisión certifica que la documentación presentada por el ejecutor del contrato No. **CIHCM 424 DE 2023** , cuyo objeto es la **"NTERVENTOR/A TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO.EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA."**, en donde se puede verificar que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,** en donde fue revisada y verificada por el supervisor; en lo que corresponde a la solicitud y trámite para el pago del Cobro del Acta de Recibo Final y Liquidación del periodo comprendido del 23 de Noviembre de 2023 al 27 de Diciembre 2023 y de 05 de Junio del 2024 al 24 de Octubre de 2024 y del 07 de Noviembre de 2024 al 16 de Diciembre 2024, por un valor correspondiente **NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 97.768.225.49) M/CTE. IVA INCLUIDO**, me permito indicar que la descripción de los ítem, las cantidades de obra, valores unitarios y valor total, corresponden a lo ejecutado encontrándose plenamente soportado en las memorias de cantidades de obra las cuales están tomadas de acuerdo a los diseños, lo cotejado en terreno y conservan el objeto, alcance y la localización del mismo. Es por ello que las cantidades y la calidad de las obras, consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista de Obra e Interventoría quienes la cuantificaron y constataron en el terreno; para lo cual anexó los siguientes documentos:

ITEM	DOCUMENTOS D ESOPORTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA COBRO Y ARCHIVO	FOLIO
1	Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura - PM-GID-F15 Apoyo a la supervisión.	
2	Pantallazo de Publicación de información en el SECOP ll.	
3	Oficio Radicado contratista de interventoría.	
4	Documento FURC.	
5	Factura electrónica.	
6	Contrato	
7	póliza debidamente aprobada - solo si no se ha cobrado anticipo.	
8	Otro si (Cuando Aplique)	
9	póliza Otro si debidamente aprobada (Cuando Aplique).	
10	Registro único Tributario - RUT	

11	Certificación Cuenta Bancaria para consignar.	
12	Copia de registros presupuestales (SGRP Y HASS).	
13	Acta de inicio.	
14	Acta de suspensión.	
15	Acta de Reiniciación - Anexar póliza de Ampliación.	
16	Acta de terminación Contrato de Obra y/o interventoría.	
17	Acta de Recibo de Obra - PM-GID-F21 (Firma R.L Contratista e R.L Interventor)	
18	Acta Final de Obra - PM-GID-F24 (Firma R.L Contratista e R.L Interventor)	
19	Memorias de Cantidades de Obra DIH-CGID-F95 (Firma director, Residente de obra y director, Residente de interventoría)	
20	Acta Recibo Final de interventoría - PM-GID-F20 (Firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA).	
21	póliza Finales Extendidas Cumplimiento R.C.	
22	Constancia General de actividades de contrato de Obra/consultoría - FORMATO PM-GID-F25 (Firma Interventor)	
23	Acta Liquidación Proyectos Infraestructura - FORMATO PM-GID-F18 (Firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)	
24	Acta Recepción de Obra - Formato PM-GID-F20 (Firma R.L Contratista e R.L Interventor, Supervisor de INDERHUILA, alcalde del municipio, Apoyo Supervisión y Asesor Jurídica Externo INDERHUILA).	
25	Documento Consorcial (Cuando Aplique).	
26	Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes:	
	a. El pago debe ser por el contratista que debe ser el cotizante.	
	b. Cuando es Consorciado, los socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de pago de cada uno.	
	c. Si es persona jurídica, El Cotizante debe ser el Representante Legal.	
	d. Solo planillas de ultimo pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato.	
	e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el inventor. (VoBo Interventor).	
27	Certificación de Encontrarse al día en pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales - (Firma revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L).	
28	Informe Parcial de interventoría - PM-GID-F28 (Firma Interventor y VoBo Apoyo Supervisión).	
29	Certificado de paz y salvo de servicios públicos provisionales (Cuando Aplique).	
30	Paz y salvo ministerio de protección Social.	

31	Comprobante de pago Aportes Caja Compensación Familiar.	
32	Certificado de exoneración de aportes	
33	Informe Apoyo a la Supervisión (Firma VoBo Supervisor y Apoyo Supervisión).	

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta de Recibo final y liquidación es del 99.9990335% del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo Acta de Recibo final y liquidación, del contrato de interventoría CIHCM 424 DE 2023, periodo comprendido 23 de Noviembre de 2023 al 27 de Diciembre 2023 y de 05 de Junio del 2024 al 24 de Octubre de 2024 y del 08 de Noviembre de 2024 al 16 de Diciembre 2024, presentada por SOCIEDAD TECNCIA SOTA SAS.

Para constancia se firma a los dos (02) días del mes de Febrero de 2026.

Felipe Andres Salas

Arq. FELIPE ANDRES SALAS
Apoyo a la Supervisión
INDER - HUILA

Pantallazo de Publicación de información en el SECOP II.

1 Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.11658215
Número del contrato	CIHCM424-2023
Versión del contrato	7
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de contrato	Proceso de Contratación
Fecha de inicio del contrato	23/11/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	6 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Fecha de venta del contrato	-
Proveedor(es) seleccionado(s)	Si No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	Si No
Fecha de inicio de liquidación	17/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Si No
Obligaciones Pos Consumo	Si No
Reversión	Si No

Entidad Estatal

INDERHUILA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

SOTA SAS

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOTA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	45455092222

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BENJAMIN BARRERO* *Fecha de aprobación:* *15/11/2023 9:37:14 AM*

ARCINIEGAS			*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*MIGDONIA PATIÑO ARIAS*	***Fecha de aprobación:***	*15/11/2023 10:21:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5531085_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5531085_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Régimen jurídico o marco legal	
Unidad de contratación	AREA DE CONTRATACION INDERHUILA
Proceso de Contratación	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA D
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	97.769.170,47 COP

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Información general
2 Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	Sí No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	Sí No
Contrato quebradizo?	Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	Sí No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	Sí No			
Seriedad de la oferta	Sí No			
	% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	Sí No			
	Cumplimiento del contrato			
	% del valor del contrato	20,000000	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Pago de salarios			
	% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	Sí No			
	No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 25/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 minutos de tiempo transcurrido *(18/09/2023 4:09:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.20086393	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	48.884.590,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	16/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.19215963	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	48.884.590,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	17/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.17677963	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	48.884.590,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	16/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.17678337	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	17/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.16614360	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	48.884.590,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

1 2 3 4 »

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 18 CALLE 17

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección CRA 18 CALLE 17

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENTRO POBLADO POTOSÍ	COLOMBIA > Huila > Villavieja
2	BARRIO CANAIMA	COLOMBIA > Huila > Neiva
3	CENTRO POBLADO POTOSÍ	COLOMBIA > Huila > Villavieja
4	BARRIO CANAIMA	COLOMBIA > Huila > Neiva

5	CENTRO POBLADO POTOSÍ	COLOMBIA > Huila > Villavieja
6	BARRIO CANAIMA	COLOMBIA > Huila > Neiva

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Información general
Condiciones
3 Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- 4 **Documentos del Provee...**
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos de certificación

No se seleccionaron documentos.

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRACTUAL CIHCM424-2023 SOCIEDAD TECNICA SOTA.pdf	ANEXO CONTRACTUAL CIHCM424-2023 SOCIEDAD TECNICA SOTA.pdf	(detalle)
OTROSI MODIFICATORIO CIHCM424 2023.pdf	OTROSI MODIFICATORIO CIHCM424 2023.pdf	(detalle)
OTROSÍ MODIFICATORIO PRORROGA CMCIH424 DE 2023.pdf	OTROSÍ MODIFICATORIO PRORROGA CMCIH424 DE 2023.pdf	(detalle)
SUSPENSION (3).pdf	SUSPENSION (3).pdf	(detalle)
REINICIO.pdf	REINICIO.pdf	(detalle)
PRORROGA (3).pdf	PRORROGA (3).pdf	(detalle)
ADICION.pdf	ADICION.pdf	(detalle)

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? Si No

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
6 Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MIGDONIA PATIÑO ARIAS **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía

Supervisor **Tipo de documento**

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago **Tipo de documento**

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalías - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2023004410107	2023	Validado
2023004410112	2023	Validado

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo
2023000640	CDP	No se ha iniciado	88.354.948 COP
2024000649	CDP	No se ha iniciado	

Saldo de CDP 88.354.948 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 88.354.948 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por cons
2023000689	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	88.354.948 COP	88.354.948

Saldo de compromisos CDP	88.354.948 COP
Saldo de compromisos en vigencias futuras	0 COP
Saldo total comprometido	88.354.948 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Cancelar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO CIHCM424-23.pdf	ACTA DE INICIO CIHCM424-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP CIHCM424-23.pdf	RP CIHCM424-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ESTAMPILLA CIHCM424-23.pdf	ESTAMPILLA CIHCM424-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas RCE.pdf	Consulta de pólizas RCE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SUSTENTACION JURIDICA AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA CIHCM424-2023.pdf	SUSTENTACION JURIDICA AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA CIHCM424-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE JUSTIFICACION No.2 SUSPENSION INTERVENTORIA CIHCM424 DE 2023.pdf (Archivado)	ACTA DE JUSTIFICACION No.2 SUSPENSION INTERVENTORIA CIHCM424 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
AMPLIACION No 1 CIHCM424 DE 2023.pdf	AMPLIACION No 1 CIHCM424 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA JUSTIFICACION 2 CIHCM424 2023.pdf	ACTA JUSTIFICACION 2 CIHCM424 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 1.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 2.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas RCE ANEXO 1.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas RCE ANEXO 2.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 3.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas RCE ANEXO 3.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 4.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas RCE ANEXO 4.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 5.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas RCE ANEXO 5.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas RCE ANEXO 6.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 6.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	Consulta de pólizas RCE ANEXO 7.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 7.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 7.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 7.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 8.pdf	Consulta de pólizas CUMPLIMIENTO ANEXO 8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Consulta de pólizas RCE ANEXO 8.pdf	Consulta de pólizas RCE ANEXO 8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DESIGNACION APOYO SUPERVISION CTO CIHCM424-2023.pdf	DESIGNACION APOYO SUPERVISION CTO CIHCM424-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CIHCM424-2023 CDP Y RP 2024.pdf	CIHCM424-2023 CDP Y RP 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE TERMINACION CANAIMA-POTOSI.pdf	ACTA DE TERMINACION CANAIMA-POTOSI.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	acta de terminacion cihcm424 interventoria canaima y potosii.pdf	acta de terminacion cihcm424 interventoria canaima y potosii.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Designacion apoyo supervision 2026 - CIHCM424-2023.pdf	Designacion apoyo supervision 2026 - CIHCM424-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CDPY RP 2025.pdf	CDPY RP 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ESTAMPILLAS 05 CTO_CIHCM424.pdf	ESTAMPILLAS 05 CTO_CIHCM424.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 1 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	INFORME 1 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 2 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	INFORME 2 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 3 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	INFORME 3 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 4 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	INFORME 4 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 5 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	INFORME 5 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 6 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	INFORME 6 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 7 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	INFORME 7 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_POTOSI_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 1 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_CANAIMA_compressed.pdf	INFORME 1 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_CANAIMA_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 2 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_CANAIMA_compressed.pdf	INFORME 2 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_CANAIMA_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 3 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_CANAIMA_compressed.pdf	INFORME 3 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_CANAIMA_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 4 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_compressed.pdf	INFORME 4 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 5 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_compressed.pdf	INFORME 5 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA CMCIH424_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Est

VER CONTRATO

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.17422313	Modificar unilateralmente el contrato	28/11/2024 7:13 AM *(UTC -5 horas)*	28/11/2024 7:20 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver
CO1.CTRMOD.17422626	Modificar el contrato	28/11/2024 6:37 AM *(UTC -5 horas)*	28/11/2024 7:10 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver
CO1.CTRMOD.17421868	Reactivar el contrato	28/11/2024 6:35 AM *(UTC -5 horas)*	28/11/2024 6:36 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.17422038	Suspender el contrato	28/11/2024 6:33 AM *(UTC -5 horas)*	28/11/2024 6:34 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	
CO1.CTRMOD.16687368	Modificar el contrato	15/09/2024 7:54 PM *(UTC -5 horas)*	16/09/2024 11:15 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.16244560	Modificar el contrato	29/07/2024 9:52 AM *(UTC -5 horas)*	29/07/2024 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.16244348	Modificar el contrato	29/07/2024 9:34 AM *(UTC -5 horas)*	29/07/2024 9:48 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.15798034	Modificar el contrato	12/06/2024 10:01 AM *(UTC -5 horas)*	12/06/2024 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.15762214	Reactivar el contrato	6/06/2024 9:44 PM *(UTC -5 horas)*	6/06/2024 9:46 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1	
CO1.CTRMOD.14301937	Suspender el contrato	29/12/2023 2:34 PM *(UTC -5 horas)*	29/12/2023 2:35 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1	

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Est

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Incumplimientos al Contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Oficio Radicado contratista de interventoría.

Neiva, 02 de Febrero de 2026

Señores
INDERHUILA.
Att. ARQ FELIPE ANDRES SASLAS.
Apoyo a la supervisión
Carrera 18 calle 17 Esquina unidad deportiva.
Neiva – Huila

INDERHUILA
No. Radicado: 124
No. de Folios: 3 cinco
Fecha: 3/02/2026
Hora: 4:07 p.m.
Recibido por:

Ref.: Contrato de Interventoria No. CIHCM 424 DE 2023, que tiene por objeto el **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EN EL BARRIO CANA/MA DEL MUNICIPIO DE NE/VA · DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Asunto: Alcance a radicado No 0661 del 09 de Diciembre del 2025, actualizacion a documentos para liquidacion y cobro final del contrato de la referencia No. CIHCM 424 DEL 2023.

Cordial saludo;

Por medio del presente nos permitimos remitir para su tramite las carpetas con la documentacion FINANCIERA y TECNICA del contrato No. CIHCM 424 DEL 2023, de acuerdo con lo establecido en la LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACION Y COBRO DEL ACTA FINAL Y LIQUIDACÍON DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA teniendo en cuenta los ajustes solicitados por la supervisión – DIH-GID-F17

No.	DOCUMENTOS	FINANCIERA	TECNICA
1	Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura - PM-GID-F15 Apoyo a la Supervisión.	X	X
2	Pantallazo de Publicación de Información en el SECOP II	X	X
3	Oficio Radicado Contratista de Interventoría.	X	X
4	Documento FURC.	X	X
5	Cuenta de Cobro (Regimen Simplificado) o Factura Electronica	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
6	Contrato (Primera acta parcial).	X	
7	Polìza debidamente aprobada - solo si no se ha cobrado anticipo.	X	
8	Otro si (Cuando Aplique).	X	
9	Poliza Otro si debidamente aprobada. (Cuando Aplique).	X	
10	Registro Unico Tributario - RUT (Consorcio y de	X	X

	los intergrantes del Consorcio).		
11	Certificación Cuenta Bancaria para consignar.	X	
12	Copla de Registros Presupuestales (SGRP y HASS}	X	
13	Acta de Inicio.	X	
14	Actas de Suspensión.	X	
15	Actas de Reiniciación. Anexar Paliza de Ampliacíon.	X	
16	Acta de Terminación Contrato de Interventoría.	X	X
17	Acta Recibo de Obra - PM-GID-F21 (firma R.L Contratista e R.L Interventor)	N/A	N/A
18	Acta Final de Obra - PM-GID-F24 (firma R.L Contratista e R.L Interventor)	X	X
19	Memorias de Cantidades de Obra. - DIH-CGID-F95 (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de interventoría)		X
20	Acta Recibo Final de Interventoría - PM-GID-F20 (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)	X	X
21	Póliza Finales Extendidas Cumplimiento R.C	X	X
22	Constancia General de Actividades Contrato de Obra/Consultoría - FORMATO PM-GID-F25 (firma Interventor)		X
23	Acta Liquidación Proyectos Infraestructura - FORMATO PM-GID-F18 (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA).	X	X
24	Acta de Recepción de Obra - Formato PM-GID-F26 (firma R.L Contratista e R.L Interventor, Supervisor del INDERHUILA, Alcalde del municipio, Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA).		X
25	Documento Consorclal. (Cuando Aplique)	N/A	N/A
26	Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes: a. El pago debe ser por el contratista que debe ser el cotizante. b. Cuando es Consorciado, los socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de Pago de cada uno. c. Si es persona jurídica, el Cotizante debe ser el Representante Legal. d. Solo planillas del último pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato. e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Supervisor	X	X
27	Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales - (firma revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L)	X	X
28	Informe Parcial de interventoría. - PM-GID-F28 (firma Interventor y VoBo. Apoyo Supervisión)		X
29	Certificado Paz y Salvo de Servicios Públicos Provlslonales. (Cuando aplique)		X

30	Paz y Salvo Ministerio de Protección Social.		X
31	Comprobante de Pago Aportes Caja Compensación Familiar.		X
32	Comprobante de Pago Aportes I.C.B.F.	N/A	N/A
33	Certificacion de exoneracion de aportes.	X	X

Estamos atentos a cualquier indicacion para contunuar con el proceso de liquidacion

Atentamente;

JAVIER BARRERO MOSSOS
Rep. Legal SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS

Neiva, 05 de Dciciembre de 2025

INDERHUILA
No. Radicado: 0661
No. de Folios: 9 cuadernos
Fecha: 9/12/2025
Hora: 9:00 am
Recibido por:

Señores
INDERHUILA.
Att. ARQ FELIPE ANDRES SASLAS.
Apoyo a la supervisión
Carrera 18 calle 17 Esquina unidad deportiva.
Neiva – Huila

Ref.: Contrato de Interventoria No. CIHCM 424 DE 2023, que tiene por objeto el **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EN EL BARRIO CANA/MA DEL MUNICIPIO DE NE/VA · DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Asunto: Alcance a radicado No 2025CS000488-1 del 21 de Noviembre del 2025, actualizacion a documentos para liquidacion y cobro final del contrato de la referencia No. CIHCM 424 DEL 2023.

Cordial saludo;

Por medio del presente nos permitimos remitir para su tramite las carpetas con la documentacion FINANCIERA y TECNICA del contrato No. CIHCM 424 DEL 2023, de acuerdo con lo establecido en la LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACION Y COBRO DEL ACTA FINAL Y LIQUIDACÍON DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA teniendo en cuenta los ajustes solicitados por la supervisión – DIH-GID-F17

No.	DOCUMENTOS	FINANCIERA	TECNICA
1	Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura - PM-GID-F15 Apoyo a la Supervisión.	X	X
2	Pantallazo de Publicación de Información en el SECOP II	X	X
3	Oficio Radicado Contratista de Interventoría.	X	X
4	Documento FURC.	X	X
5	Cuenta de Cobro (Regimen Simplificado) o Factura Electronica	PENDIENTE	PENDIENTE
6	Contrato (Primera acta parcial).	X	
7	Pollza debidamente aprobada - solo si no se ha cobrado anticipo.	X	
8	Otro si (Cuando Aplique).	X	
9	Poliza Otro si debidamente aprobada. (Cuando Aplique).	X	

10	Registro Unico Tributario - RUT (Consorcio y de los intergrantes del Consorcio).	X	X
11	Certificación Cuenta Bancaria para consignar.	X	
12	Copla de Registros Presupuestales (SGRP y HASS}	**PENDIENTE**	
13	Acta de Inicio.	X	
14	Actas de Suspensión.	X	
15	Actas de Relnlclaclón. Anexar Paliza de Ampliacíon.	X	
16	Acta de Terminación Contrato de Interventoría.	X	X
17	Acta Recibo de Obra - PM-GID-F21 (firma R.L Contratista e R.L Interventor)	**N/A**	**N/A**
18	Acta Final de Obra - PM-GID-F24 (firma R.L Contratista e R.L Interventor)	X	X
19	Memorias de Cantidades de Obra. - DIH-CGID-F95 (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de interventoría)		X
20	Acta Recibo Final de Interventoría - PM-GID-F20 (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA)	X	X
21	Póliza Finales Extendidas Cumplimiento R.C	X	X
22	Constancia General de Actividades Contrato de Obra/Consultoría - FORMATO PM-GID-F25 (firma Interventor)		X
23	Acta Liquidación Proyectos Infraestructura - FORMATO PM-GID-F18 (firma R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA).	X	X
24	Acta de Recepción de Obra - Formato PM-GID-F26 (firma R.L Contratista e R.L Interventor, Supervisor del INDERHUILA, Alcalde del municipio, Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA).		**PENDIENTE**
25	Documento Consorclal. (Cuando Aplique)	**N/A**	**N/A**
26	Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes:	X	X
	a. El pago debe ser por el contratista que debe ser el cotizante.		
	b. Cuando es Consorciado, los socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de Pago de cada uno.		
	c. Si es persona jurídica, el Cotizante debe ser el Representante Legal.		
	d. Solo planillas del último pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato.		
	e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Supervisor		
27	Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales - (firma revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L)	X	X
28	Informe Parcial de interventoría. - PM-GID-F28 (firma Interventor y VoBo. Apoyo Supervisión)		X

29	Cert!flcado Paz y Salvo de Servicios Públicos Prov!slonales. (Cuando aplique)		X
30	Paz y Salvo Ministerio de Protección Social.		X
31	Comprobante de Pago Aportes Caja Compensación Familiar.		X
32	Comprobante de Pago Aportes I.C.B.F.	N/A	N/A
33	Certificacion de exoneracion de aportes.	N/A	N/A

Estamos atentos a cualquier indicacion para contunuar con el proceso de liquidacion

Atentamente;

JAVIER BARRERO MOSSOS
Rep. Legal SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS

Inderhuila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: MIPG	CÓDIGO: DIH-SC-F02
	PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO	VIGENCIA: 25-08-2025
	COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	VERSIÓN: 3

2025SAL00000644
IH 2-2025-1585

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2025CS000488-1
Fecha:2025-11-21

Neiva, Noviembre 21 de 2025

Ingeniero

JAVIER BARRERO MOSSOS.
interventor
Neiva / Huila

ASUNTO: Devolución de documentación de Acta de Liquidación de Interventoría No. CIHCM424

Por medio del presente nos permitimos **devolver la documentación correspondiente al Acta de Liquidación de la Interventoría No. CIHCM424**, del contrato cuyo objeto es "**Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a dos (2) contratos de obra pública a nivel deportivo localizado en el centro poblado Potosí del municipio de Villavieja y en el barrio Canaima del municipio de Neiva – Departamento del Huila**", debido a que **las obras aún no se encuentran liquidadas**, condición necesaria para proceder con el trámite de dicha documentación.

Una vez se realice la **liquidación de las obras** y se cuente con los soportes técnicos, administrativos y financieros correspondientes, podrá remitir nuevamente la documentación para su respectivo análisis y aprobación.

quedamos atentos a la radicación del documento una vez se subsanen las condiciones mencionadas.

Cordialmente

Proyectó: Felipe Andres Salas Sanabria

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Documento FURC

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GF-F02
		Versión:	002
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	VIGENCIA	feb-22

RADICADO INTERNO: | RADICADO POR:

Diligenciar Unicamente a Computador

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE INTERVENTORIA					Nro.	CIHCM424- 2023			Fecha:	23	11	2023
Proveedor	SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS					NIT	X	C.C.		No	891.101.100 - 5		
Dirección :	CALLE 12 NO. 5 - 07 OFIC. 302A			Correo Electronico	int.inder021@gmail.com			Teléfonos		318 608 15 55 - 317 665 36 45			
Establecer si es Secop I o II		secop I			secop II	X	Código del contrato por Secop II			CO1.SLCNTR.5531065			
Cesión de contrato :	Si	No	X	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias	Si	No	X	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco						

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	442524096	Banco	BANCO DE BOGOTA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI	X	No	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del Municipio de Neiva	306
Gran Contribuyente	SI		No	X	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Regimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004

PAGOS EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL CONTRATO

4- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSÍ DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DIAS CALENDARIO, previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del peliccionamiento y legalización del contrato, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos mediante acta(s) de recibo parcial y de acuerdo al avance de obra a dicho corte, previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato. El valor de las actas parciales no podrá superar el 90% del valor de la interventoria de obra ejecutada. El valor final correspondiente al 10% será cancelado en el acta de liquidación.

Fecha de Inicio	23	11	2023	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adicion		
Valor compromiso inicial	$	88,354,948.00		Valor adición(es)	$	9,414,222.47		Valor total compromiso	$	97,769,170.47			

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final	X	Pago Parcial No.		Periodo:	De	Fecha	23	11	2023		
							A:	Fecha	16	12	2024		
						Anticipo		% Anticipo			Valor Anticipo		
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada			Valor Entrada						
Otros		Cual:											

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
nov-23	$ 926,900	$ 2,992,000	$ 830,400	28404979-28404827-28404148-28363431-1054964431
dic-23	$ 880,600	$ 2,917,400	$ 828,800	28786844-28818589-28819144-28771002-1056961887
jun-24	$ 603,400	$ 1,721,500	$ 430,400	30569826-30569953
jul-24	$ 792,400	$ 2,291,400	$ 735,500	30829308-31070268-30871253-30718390-30829574
ago-24	$ 613,600	$ 1,305,600	$ 488,900	31104348-30919873-30826808-31070279-30825808
sep-24	$ 192,500	$ 569,600	$ 304,900	31233863-31131569-31111767
oct-24	$ 1,213,800	$ 3,251,200	$ 876,300	31787285-31468014-31405514-31850245-31412978
nov-24	$ 1,209,000	$ 3,113,600	$ 2,027,900	31787543-31963922-31811987-31859107-31787578
dic-24	$ 1,139,400	$ 2,953,600	$ 1,987,900	32196087-32199059-32216129-32302322-32175246

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2023000640	2023000689	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103 - 21 - RECURSOS PROPIOS	$ 88,354,948.00	$ 0.00
2024000476	2024000497	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103 - 21 - RECURSOS PROPIOS	$ 88,354,948.00	$ 0.00
2024000649	2024000678	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103 - 21 - RECURSOS PROPIOS	$ 9,414,222.47	$ 0.00
2025000275	2025000264	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103-21- RECURSOS PROPIOS	$ 88,354,548.00	$ 0.00
2026000307	2026000290	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103-21- RECURSOS PROPIOS	$ 0.00	$ 88,354,948.00
2026000308	2026000291	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION - 150103 - 21 - RECURSOS PROPIOS	$ 944.98	$ 9,413,277.49

Valor a cobrar en pesos $	$ 97,768,225.49	Valor a cobrar en letras	NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
JAVIER BARRERO MOSSOS REP. LEGAL SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS	ARQ. FELIPE ANDRES SALAS Apoyo a la Supervision	FELIPE VICTORIA BARRAGAN DIRECTOR INDERHUILA

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DEL CONTRATANTE

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

Visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por	Vo. Bo Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Factura Electrónica.

SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S

NIT : 891,101,100 - 5
CALLE 12 # 05 - 07 OFICINA 302
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
3176653645 8572464
CONTABILIDAD@SOTAIC.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 3.50

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FES 96

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-19	17:11:59
Expedición	2026-08-19	17:16:05
Vencimiento	2026-09-19	

Cliente	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA INDERHUILA		
NIT	813,005,578 - 7	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CRR 18 CLL 17 ESQUINA UNIDAD DEPORTIVA	**Teléfono**	8750423
Ciudad	NEIVA-HUILA - COLOMBIA	**Centro Costo**	66
Correo	tesoreria@inderhuila.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950100	ACTA DE RECIBO FINAL CTO 424 DE 2023		0.00	0.00	82,158,172.68

Total Items 1

Total Bruto		82,158,172.68
IVA 19%	19%	15,610,052.81
Total a Pagar		**$ 97,768,225.49**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Consignación Bancaria	Cuota 1 F - 004- 96 Vence el 2026-09-19 97,768,225.49

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Siete Millones Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Veinticinco Pesos M/Cte Con 49/100

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBO FINAL CTO INTERVENTORIA 424 DE 2023
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTODEL HUILA.

Firma Elaborado por : JULIAN SANCHEZ

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764099917167 **aprobado en** 2025-10-09 **hasta el** 2027-10-09, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FES **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :bce45818bf89a53a39f88a20fcf70c10dccf78a471b0d60a79e78a99399ae3b07533dd69fd79ab3a9c661fd3e51cb60f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Registro Único Tributario - RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141190245656

(415)7707212489984(8020) 000014119024565 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 1 0 1 1 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Cigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 12 5 07 OF 302 A EL CENTRO

42. Correo electrónico: contabilidad@sotaic.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 5 3 6 4 5	3 1 5 4 1 8 4 4 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupacion	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 5 0 7 0 6	4 2 9 0	1 9 9 5 0 7 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ AGUILERA MARIA CONSTANZA

985. Cargo: Gestor III

Documento generado electrónicamente

Fecha generación documento PDF: 02-10-2025 10:51:24AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190245656

(415)7707212489984(8020) 000014119024565 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 1 0 1 1 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 2 1 7	0 2
73. Fecha	1 9 7 5 0 6 0 5	2 0 2 5 0 6 0 3
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 7 0 6	2 0 2 5 0 7 0 3
77. No. Matrícula mercantil	7 1 9 5 7	7 1 9 5 7
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	2 3	2 3

Vigencia

80. Desde	1 9 9 5 0 7 0 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 2 5 0 7 0 3		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190245656

(415)7707212489984(8020) 000014119024565 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 1 0 1 1 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 6 8 5 6 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERO	MOSSOS	JAVIER	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 6 4 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERO	MOSSOS	RICARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Información confidencial

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas. Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190245656

(415)7707212489984(8020) 000014119024565 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 1 0 1 1 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 6 8 5 6 9 4		COLOMBIA 1 6 9	BARRERO	MOSSOS	JAVIER			150,000,000	5 0	2 0 1 6 0 8 2 5	2 0 2 5 0 7 0 3
2	Cédula de Ciudada 1 3	8 0 4 2 6 4 9 3		COLOMBIA 1 6 9	BARRERO	MOSSOS	RICARDO			150,000,000	5 0	2 0 1 6 0 8 2 5	2 0 2 5 0 7 0 3
3													
4													
5													

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141190245656

(415)7707212489984(8020) 000014119024565 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzon electronico
8 9 1 1 0 1 1 0 0	5	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 3 0 8 8 8 2	4	1 8 5 9 0 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CLAROS	CASTRO	FRANCY	EDITH

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 7 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 1 6 5 4 9 6	8	1 5 4 3 0 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MONTEALEGRE	VARGAS	MARIA	LILIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 7 0 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 3 8 8 0 1 8 5	1	2 0 1 6 8 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GOMEZ	URBANO	DIANA	CRISTINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 3 0 2

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Acta de terminación Contrato de Interventoría.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	DE INTERVENTORÍA No. CIHCM424 DE 2023
OBJETO:	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EN EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA."*
CONTRATISTA:	ING. JAVIER BARRERO MOSSOS. C.C. 7.685.694 de Neiva-Huila
FECHA INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR INICIAL CONTRATO:	OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 88.354.948) M/CTE.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE REINICIO N°1:	05 DE JUNIO DE 2024.
OTROSÍ No.1: 06/06/2024	Modificación a la Cláusula 4, Plazo del contrato – Vigencia Fiscal.
OTROSÍ No.2: 25/07/2024	**Prórroga:** CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CALENDARIO.
OTROSÍ No.3: 12/09/2024	**Prórroga:** CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO N°2:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.4: 08/11/2024	**Prórroga:** UN (1) MES.
OTROSÍ No.5: 18/11/2024	**Adicional:** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOCIENTOS VEITIDOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.414.222.47) M/CTE. IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL CONTRATO:	NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y

	NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 97.769.170.47) M/CTE. IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 97.769.170.47) M/CTE. IVA INCLUIDO.
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DÍAS CALENDARIO, previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y legalización del contrato, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.
VALOR NO EJECUTADO:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2024
FECHA DEL ACTA:	16 de diciembre de 2024

2. HISTORIAL DE ACTAS DEL CONTRATO	
ACTA	FECHA
Acta de inicio	23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N°1:	05 DE JUNIO DE 2024.
OTROSÍ No.1	06 DE JUNIO DE 2024
OTROSÍ No.2	25 DE JULIO DE /2024
OTROSÍ No.3	12 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO N°2	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.4	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.5	18 DE NOVIEMBRE
ACTA DE RECIBO	16 DE DICIEMBRE DE 2024

3. CONSIDERANDO

1. **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN** en calidad de director de **INDERHUILA**, el Ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS**, en calidad de contratista y la arquitecto **FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA** en calidad de Apoyo a la Supervisión manifiestan que la interventoría cuyo objeto es "***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EN EL BARRIO***

CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA" localizada en el municipio de Neiva-Huila y Villavieja-Huila, han sido ejecutadas en su totalidad, que lo ejecutado es responsabilidad del contratista de Obra e Interventoría en donde se ha ceñido a lo dispuesto de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas aprobadas y avaladas por la Interventoría y estas conservan el objeto, alcance y la localización del mismo y de acuerdo al cumplimiento del contrato de obra No. CLPIH417 del 2023 y CLPIH399-2023.

2. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo contractual de obra No. CLPIH417 del 2023 y CLPIH399-2023, de igual manera se da por terminada la ejecución del Contrato de Interventoría No. **CIHCM424** de 2023.

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

4. ACUERDAN

1. Dar por terminado el contrato de Interventoría **CIHCM424 de 2023** como se detalla a continuación:

   Fecha de terminación: 16/12/2024.

   Causa de terminación: Terminación de actividades de obra e interventoría.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Interventor del contrato remitirá copia de la presenta acta de terminación al garante.

La presente acta se firma en Neiva-Huila a los 16 días del mes de diciembre del 2024.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director Inderhuila
Supervisor

JAVIER BARRERO MOSSOS
Interventor

Vo.Bo. Arq. FELIPE ANDRES SALAS.
Apoyo a la supervisión interventoría
Contratista Inderhuila

Vo.Bo. Daniela Rivera García
Abogada Contratista Inderhuila

3/3

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Acta Recibo Final de Obra - PM-GID-F21 (Firma R.L Contratista e R.L Interventor)

1. ACTA RECIBO FINAL DE OBRA_CLPIH 417 DE 2023_CANAIMA

1. DESCRIPCION GENERAL						
_X_ CONTRATO:	*OBRA:__X__/CONSULTORIA:____/INTERVENTORIA:___*		No:	*CLPIH 417*	AÑO:	*2023*
___CONVENIO:						
CONTRATANTE:	*INDERHUILA*					
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	DANES INGENIEROS S.A.S				
	NIT O CC:	NIT. 900.219.918-2				
	DIRECCIÒN:	CRA 1 ESTE #77-05 APT 201				
	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.				
	REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA				
	CC:	7.719.364 DE NEIVA				
OBJETO:	***CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA***					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2023000660 **FECHA (dd/mm/aaaa):** *02/11/2023* **No.** 2024000496 **FECHA (dd/mm/aaaa):** *30/09/2024* **No.** 2024000677 **FECHA (dd/mm/aaaa):** *15/11/2024*					
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 453.762.700					
	Valor en Letras: *CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($453.762.700) M/CTE*					
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**Nombre:** INDERHUILA					
	Valor ($): $453.762.700					
	Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS					
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**OTROSI NO. 03 FECHA: 18/11/2024 VALOR: $ 40.743.728**				
	Nº2	N.A				
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS **($494.506.428,00)** M/CTE.					
PLAZO INICIAL:	*TRES (3) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.*					
OTROSÍ ACLARATORIO	**N°1**	**OTROSÍ NO. 01 FECHA: 06/06/2024 ACLARATORIO**				
PLAZO ADICIONAL:	**Nº2**	**OTROSÍ No. 02 FECHA: 08/11/2024 PRORROGA DE UN (1) MES.**				
PLAZO TOTAL:	*CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.*					

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*23/11/2023*		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	N°1	SUSPENSIÒN	28/12/2023
		REINICIACIÒN	05/06/2024
	N°2	SUSPENSIÒN	25/07/2024
		REINICIACIÒN	08/11/2024
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*12/12/2024*		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*12/12/2024*		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*Del 22/11/2024 al 12/12/2024*		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FELIPE VICTORIA BARRAGAN**	
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA - SUPERVISOR*	
	NOMBRE:	**FELIPE ANDRES SALAS**	
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*	
	NOMBRE:	***NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA***	
	EN CALIDAD DE:	*CONTRATISTA R.L DANES INGENIEROS S.A.S*	
	NOMBRE:	***JAVIER BARRERO MOSSOS***	
	EN CALIDAD DE:	*INTERVENTOR R.L SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA*	

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*12/10/2023*	$453.762.700
VALOR NO EJECUTADO		$0.00
VALOR ADICIONAL N°1	*18/11/2024*	$40.743.728
VALOR FINAL CONTRATADO	*18/11/2024*	$494.506.428
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	*09/07/2024*	$113.440.675
VALOR ACTA PARCIAL N°1	*21/11/2024*	$445.055.787
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	*21/11/2024*	$113.440.675
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	*12/12/2024*	$49.450.627
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$0,00
VALOR FINAL EJECUTADO	*12/12/2024*	$494.506.414
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*12/12/2024*	$49.450.627
SALDO A FAVOR DEL INDERHUILA		$14,00

3. BALANCE TÉCNICO

Que la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA., en calidad interventor del Contrato de Obra No.CLPIH417 de 2023, DANES INGENIEROS S.A.S., certifica que el contratista de obra dio cumplimiento integral al objeto contractual establecido en los términos y condiciones pactados, conforme a lo dispuesto en el clausulado contractual, y lo verificado por la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal, quedando recibido a entera satisfacción como consta en el acta de recibo final de obra suscrita el día 12 de diciembre de 2024.

4. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, representante legal de la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA., en su calidad de interventor del Contrato de Obra No.CLPIH417 de 2023, certifica que la ejecución contractual se realizó conforme a las especificaciones técnicas, financieras y demás obligaciones pactadas, habiéndose recibido la obra a entera satisfacción el día 12 de diciembre de 2024, según consta en el acta de recibo final de obra. En virtud de lo anterior, se procede a la suscripción de la presente acta de liquidación.

2. Se deja constancia expresa de que las cantidades y la calidad de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No.CLPIH417 de 2023 son de exclusiva responsabilidad del contratista DANES INGENIEROS S.A.S. y del interventor SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA., quienes realizaron su cuantificación y verificación en el terreno.

3. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, conforme a las actividades del contrato de Obra y de interventoria.

4. Que, en ejecución del contrato mencionado, la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA., en calidad de interventor aprueba y autoriza el pago correspondiente al Acta de Recibo Final de Obra por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 49.450.627) M/CTE.**, valor que corresponde al 10% de pago final en el periodo comprendido del 22 de noviembre de 2024 al 12 de diciembre de 2024.

5. SOPORTES TÉCNICOS DE LA PRESENTA ACTA

Para constatar del recibo a satisfacción se menciona y hace parte de la presente acta los siguientes documentos:

- Acta de terminación contrato de obra, Formato DIH-CGID-F102.
- Acta de recibo de obra, Formato DIH-CGID-F21.
- Acta de recibo final de obra, Formato DIH-CGID-F24.
- Memorias de cantidades de obra, Formato DIH-CGID-F95.

Con la suscripción de la siguiente acta, el Contratista deberá actualizar pólizas.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

Que el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadania número No. 7.685.694, representante legal de la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA., en su calidad de interventor, certifica que el contratista DANES INGENIEROS S.A.S., se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y ARL, de acuerdo con las siguientes planillas:

Mes cotizado (dd/mm/aaaa)	Numero de planilla director de obra	Numero de planilla residente de obra	Numero de planilla demás personal
NOVIEMBRE DEL 2023	9460090325	9470562200	9460090325, 9459286648
DICIEMBRE DEL 2023	9461784678	9470562284	9462994590, 9461784678, 9459703544
JUNIO DEL 2024	9469648130	9470562518	9469648130, 9469362949
JULIO DEL 2024	9471221931	9471221931	9471221931, 9470656198
NOVIEMBRE 2024	9478621046	9482095181	9478621046, 9478913722, 9482095181

DICIEMBRE 2024	9480094655	9482095639	**9480094655, 9482095639**

El contratista de obra presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales el cual fue verificado y aprobado por el Interventor en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los ***doce (12) días del mes de diciembre de 2024.***

NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
R.L DANES INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L. SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
INTERVENTOR CONTRATO

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA
Supervisor

FELIPE ANDRES SALAS
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA
Contratista INDERHUILA

Vo.Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo - Contratista Inderhuila

Proyecto: DANIELA RIVERA GARCÍA
Abogada - Contratista GID Inderhuila

2. ACTA RECIBO FINAL_CLPIH 399_POTOSI-VILLAVIEJA

1. DESCRIPCION GENERAL						
X CONTRATO:	*OBRA: X /CONSULTORIA: __ /INTERVENTORIA: __*		No:	*CLPIH 399*	AÑO:	*2023*
___ CONVENIO:						

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS		
	NIT O CC:	901.766.565-5		
	DIRECCIÒN:	Calle 39 A 17-42	CEL:	3168358338
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO		
	CC:	7.711.971 de Neiva		
OBJETO:	*CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA*			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023000632 FECHA (dd/mm/aaaa): *27/10/2023* No. 2024000491 FECHA (dd/mm/aaaa): *30/09/2024* No. 2024000639 FECHA (dd/mm/aaaa): *24/10/2024* No. 2025000258 FECHA (dd/mm/aaaa): *09/05/2025*			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 598.931.275			
	Valor en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 598.931.275) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	Nombre: INDERHUILA			
	Valor ($): $ 495.688.780,00			
	Valor en Letras: *CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($495.688.780,00) M/CTE*			
VALOR ADICIONAL	N°1	*CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. ($ 53.511.336,00) M/CTE*		
VALOR TOTAL	*SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS. ($ 652.442.611,00) M/CTE*			
PLAZO INICIAL:	*TRES (03) Meses contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.*			
OTROSI No. 1 22/07/2024	N°1	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL		
OTRO SI No. 2 12/09/2024	N°2	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO		
OTRO SI No. 3	N°3	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 -ALCANCE DEL OBJETO		

24/10/2024		MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5 -VALOR DEL CONTRATO MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -APROPIACION PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN CLÁUSULA 18 -GARANTIAS	
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*23/11/2023*		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	N°1	SUSPENSIÓN	28/12/2023
		REINICIACIÓN	22/07/2024
	N°2	SUSPENSION	25/10/2024
		REINICIACIÓN	08/11/2024
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*14/12/2024*		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*14/12/2024*		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*Del 23/11/2023 al 27/12/2023, del 22/07/2024 al 24/10/2024 y del 08/11/2024 14/12/2024*		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FELIPE VICTORIA BARRAGÁN	
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*	
	NOMBRE:	FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA	
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA INDERHUILA*	
	NOMBRE:	*CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO*	
	EN CALIDAD DE:	*REP. LEGAL CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS - CONTRATISTA*	
	NOMBRE:	*JAVIER BARRERO MOSSOS*	
	EN CALIDAD DE:	*REP. LEGAL SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA - INTERVENTORÍA*	

2. BALANCE FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	27/10/2023	$ 598.931.275
VALOR NO EJECUTADO	14/12/2024	$14.538,00
VALOR ADICIONAL N°1	24/10/2024	$ 53.511.336
VALOR FINAL CONTRATADO	24/10/2024	$ 652.442.611
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	23/08/2024	$ 149.732.818,75
VALOR ACTA PARCIAL N°1	30/11/2024	$ 575.000.479

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	30/11/2024	$ 143.750.119,75
VALOR ACTA FINAL	14/12/2024	$ 77.427.594,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	14/12/2024	$ 5,982,699.00
VALOR FINAL EJECUTADO	14/12/2024	$ 652.428.073,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	14/12/2024	$ 71.444.895,00
SALDO A FAVOR DEL INDERHUILA	14/12/2024	$14.538,00

3. BALANCE TÉCNICO

Que la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en calidad interventor del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023, CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS, certifica que el contratista de obra dio cumplimiento integral al objeto contractual establecido en los términos y condiciones pactados, conforme a lo dispuesto en el clausulado contractual, y lo verificado por la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal, quedando ha recibido a entera satisfacción como consta en el acta de recibo final de obra suscrita el día 14 de diciembre de 2024.

4. RECIBO A SATISFACIÓN

1. Que el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, representante legal de la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023, certifica que la ejecución contractual se realizó conforme a las especificaciones técnicas, financieras y demás obligaciones pactadas, habiéndose recibido la obra a entera satisfacción el día 14 de diciembre de 2024, según consta en el acta de recibo final de obra.

2. Se deja constancia expresa de que las cantidades y la calidad de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023 son de exclusiva responsabilidad del contratista CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS y del interventor SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, quienes realizaron su cuantificación y verificación en el terreno.

3. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, conforme a las actividades del contrato de Obra y de interventoría

4. Que, en ejecución del contrato mencionado, la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en calidad de interventor aprueba y autoriza el pago correspondiente al Acta de Recibo Final de Obra por la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($77.427.594,00) M/CTE**, valor que corresponde al pago final de liquidación.

5. SOPORTES TÉCNICOS DE LA PRESENTA ACTA

Para constatar del recibo a satisfacción se menciona y hace parte del presente acta los siguientes documentos:

- ACTA DE TERMINACION DE OBRA DIH-CGID-F102
- ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DIH-CGID-F-24
- MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA F-95 DIH-CGID-F95

Con la suscripción de la presente acta el contratista deberá actualizar pólizas.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

Que el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, representante legal de la **SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA**, en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023, certifica que el contratista de obra se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión, administradora de riesgos laborales ARL y parafiscales en los términos de ejecución y los porcentajes a pagar conforme a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2024.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

Felipe Andres Sala

FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA
CONTRATISTA - INDERHUILA

CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS
R.L CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO
CONTRATISTA DE OBRA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
R.L JAVIER BARRERO MOSSOS
INTERVENTOR CONTRATO

Vo. Bo.
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

Proyectó:
Daniela Rivera García
Asesor Jurídico Externo

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Acta Final de Obra - PM-GID-F24 (Firma R.L Contratista e R.L Interventor)

1. ACTA FINAL DE OBRA_CLPIH 417 DE 2023_CANAIMA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	ACTA DE RECIBO DE OBRA		

CONTRATO DE OBRA:	No.	CLFIH417 DE 2023				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 450,782,700.00	ACTA DE INICIO:	23 de noviembre de 2023		ACTA DE RECIBO	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 43,745,708.00	ACTA DE DESUSPENSION 01:	23 de diciembre de 2023			
VALOR TOTAL:	$ 494,528,408.00	ACTA DE REINICIACION 01:	5 de junio de 2024			
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 113,445,675.00	ACTA DE DESUSPENSION 02:	25 de julio de 2024			
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	5 de noviembre de 2024			
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024		FINAL	
PLAZO TOTAL:	4 MESES					
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS SAS	P.L. NESTOR RODRIGO HERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:	$	49,450,837
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS		VALOR POR PAGAR:	$	49,450,837

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN No. 1			OBRA EJECUTADA					
						FECHA: 05/12/2024			ACTA No. 1				ACUMULADA	
									FECHA: 12/12/2024		PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/R TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1.1	Localización y replanteo.	M2	754.46	$ 3,530.00	$ 2,663,270	754.46	$ 3,530.00	$ 2,663,270	754.46	$ 2,663,270	0.00	$ -	754.46	$ 2,663,270.00
1.1.2	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	37.64	$ 10,705.00	$ 345,411.00	62.60	$ 10,705.00	670,133		$ -	62.60	$ 670,133	62.60	$ 670,133.00
1.1.3	Demolición de placa de concreto e= 0.10 mts. incl. picado retiro del material sobrante.	M3	9.78	$ 26,133.00	$ 255,600.00	48.64	$ 26,133.00	$ 1,271,012		$ -	48.64	$ 1,271,012	48.64	$ 1,271,012.00
1.1.4	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta. H= 3 mts. Incluye retiro de material sobrante.	M2	9.84	$ 20,742.00	$ 121,153.00	0.00	$ 20,742.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.1.5	Desmonte manual canchas existentes.	UND	2.00	$ 116,063.00	$ 232,126.00	2.00	$ 116,063.00	$ 232,126		$ -	2.00	$ 232,126	2.00	$ 232,126.00
1.1.6	Excavación manual sin clasificar, incluye todo lacteo y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	162	$ 45,743.00	$ 7,407,743	270.00	$ 45,743.00	$ 12,351,932	270.00	$ 12,351,932	0.00	$ -	270.00	$ 12,351,932.00
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	90.29	$ 83,375.00	$ 7,804,679.00	221.02	$ 83,375.00	$ 18,427,543	221.02	$ 18,427,543	0.00	$ -	221.02	$ 18,427,543.00
Subtotal					$ 19,749,415.00			$ 35,622,076.00		$ 33,440,894		$ 2,173,271.00		$ 35,622,076.00
2	CIMENTACIÓN													
2.1.1	Solado en concreto de f'm= de 2000 PSI, e= 0.05 mts	M2	61.50	$ 32,820.00	$ 2,018,430	77.75	$ 33,820.00	$ 2,629,505	77.75	$ 2,629,505	0.00	$ -	77.75	$ 2,629,505.00
2.1.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI Ver diseño.	M3	32.62	$ 615,560.00	$ 20,054,945.00	32.58	$ 615,560.00	$ 20,054,945	32.58	$ 20,054,945	0.00	$ -	32.58	$ 20,054,945.00
2.1.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.	KG	2,224.00	$ 7,076.00	$ 15,737,824.00	2,210.92	$ 7,076.00	$ 15,644,470	2210.92	$ 15,644,470	0.00	$ -	2210.92	$ 15,644,470.00
2.1.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI Ver diseño	M3	7.50	$ 737,842.00	$ 5,533,815.00	7.50	$ 737,842.00	$ 5,533,815	7.50	$ 5,533,815	0.00	$ -	7.50	$ 5,533,815.00
2.1.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1,103.00	$ 7,076.00	$ 8,220,312	1214.01	$ 7,076.00	$ 8,590,305	1214.01	$ 8,590,305	0.00	$ -	1214.01	$ 8,590,305.00
Subtotal					$ 52,564,426.00			$ 52,453,070		$ 52,453,070		$ -		$ 52,453,070.00
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO													
3.1.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14.45	$ 915,618.00	$ 13,413,554.00	15.00	$ 915,618.00	$ 13,734,270	15.00	$ 13,734,270	0.00	$ -	15.00	$ 13,734,270.00
3.1.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4,853.00	$ 7,076.00	$ 34,330,753.00	4617.62	$ 7,076.00	$ 32,674,279	4617.62	$ 32,674,279	0.00	$ -	4617.62	$ 32,674,279.00
3.1.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye Impermeabilizante.	M3	17.60	$ 999,169.00	$ 17,586,214.00	18.00	$ 999,169.00	$ 17,985,402	18.00	$ 17,985,402	0.00	$ -	18.00	$ 17,985,402.00
3.1.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1,953.00	$ 7,076.00	$ 14,067,068.00	2,033.00	$ 7,076.00	$ 14,386,432	2033.00	$ 14,386,432	0.00	$ -	2033.00	$ 14,386,432.00
3.1.5	Suministro e instalación de acero canal Viga canal.	KG	57.76	$ 40,118.00	$ 2,317,273.00	57.76	$ 40,118.00	$ 2,317,273	57.76	$ 2,317,273	0.00	$ -	57.76	$ 2,317,273.00
Subtotal					$ 81,717,130.00			$ 81,099,656.00		$ 81,099,656		$ -		$ 81,099,656.00
4	CUBIERTA													

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA DE RECIBO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No.	CLPIH 417 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 453,702,203.00	ACTA DE OVICIO:	23 de noviembre de 2023	ACTA DE RECIBO	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 49,743,725.00	ACTA DE SUSPENSION 01:	24 de diciembre de 2023		
VALOR TOTAL:	$ 503,445,928.00	ACTA DE REINICIACION 01:	5 de junio de 2024		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 113,362,675.00	ACTA DE SUSPENSION 02:	25 de Julio de 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	8 de noviembre de 2024		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024	FINAL	
PLAZO TOTAL:	4 MESES				
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS SAS	R.L NESTOR RODRIGO FERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 43,459,537
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	R.L JAVIER BARRERO ROSSOS		VALOR POR PAGAR:	$ 43,459,537

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	MONTO ADICIONAL FECHA: 05/06/2024 CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACTA No 1 FECHA: 12/12/2024 CANTIDAD	VALOR	PRESENTACION CANTIDAD	PRESENTACION VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR TOTAL
4.1.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados horizontalmente de una sola pieza en sección tipo prefabricada estándar, fabricado a un 26% de Sicta con respecto a la luz.	M2	704.37	$ 210,361.00	$ 148,171,978.00	704.37	$ 210,361.00	$ 148,171,978	704.37	$ 148,171,978	0.00	$ -	704.37	$ 148,171,978.00
Subtotal					$ 148,171,978.00			$ 148,171,978.00		$ 148,171,978		$ -		$ 148,171,978.00
5	ACABADOS - PLACAS EN CONCRETO													
5.1.1	Demolición de concreto en placa bloque pisada, para demolición de las tres actividades básicas: estructural, vidrio y adosado.	ML	317.78	$ 14,714.00	$ 4,675,815.00	317.78	$ 14,714.00	$ 4,675,815		$ -	317.78	$ 4,675,815	317.78	$ 4,675,815.00
5.1.2	Suministro e instalación de puerta multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Rubel de Galón Ballenato, Talleres en fibra de vidrio 200M de 1,8 * 1,05 M , Incluye: en malla, dimensión, tapas antioxidativo y pintura	UND	2.00	$ 3,689,773.00	$ 7,379,546.00	2.00	$ 3,689,773.00	$ 7,379,546		$ -	2.00	$ 7,379,546	2.00	$ 7,379,546.00
5.1.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	510	$ 84,255.00	$ 602,333.00	50.06	$ 84,255.00	$ 4,219,490		$ -	50.06	$ 4,219,490	50.06	$ 4,219,490.00
5.1.4	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60.6	$ 83,378.00	$ 5,049,383	60.60	$ 83,378.00	$ 5,049,383	60.60	$ 5,049,383	0.00	$ -	60.60	$ 5,049,383.00
NP-5.1.5	Rejillas prefabricadas para cuneta.	ML		$ 159,779.00	$ -	60.80	$ 159,779.00	$ 9,714,563		$ -	60.60	$ 9,714,563	60.60	$ 9,714,563.00
Subtotal					$ 17,547,972			$ 31,038,796		$ 6,060,292		$ 25,390,414		$ 31,068,768.60
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
6.1.1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	51.20	$ 79,092.00	$ 4,050,350	53.00	$ 79,092.00	$ 4,191,876	52.00	$ 4,143,984	0.00	$ -	52.00	$ 4,143,984.00
6.1.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión para desagües.	ML	21.10	$ 100,455.00	$ 2,246,834	21.10	$ 105,455.00	$ 2,246,834	21.10	$ 2,246,834	0.00	$ -	21.10	$ 2,246,834.00
6.1.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión para caída.	ML	4.69	$ 217,613.00	$ 1,021,949	17.30	$ 217,613.00	$ 3,763,165	17.30	$ 3,763,165	0.00	$ -	17.30	$ 3,763,165.00
6.1.4	Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de dimensiones 0,70*0,70, H= 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con aperturas de pendiente de 0,10m según diseño	UND	2.00	$ 348,009.00	$ 696,018	2.00	$ 348,009.00	$ 696,018	2.00	$ 696,018	0.00	$ -	2.00	$ 696,018.00
Subtotal					$ 8,025,053			$ 10,854,553		$ 10,854,553		$ -		$ 10,854,553.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS													

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA DE RECIBO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No.	CLPRI417 DE 2023	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
VALOR CONTRACTUAL:	$ 453,702,700.00	ACTA DE INICIO:	23 de noviembre de 2023
VALOR ADICIONAL 1:	$ 40,749,728.00	ACTA DE SUSPENSION 01:	28 de diciembre de 2023
VALOR TOTAL:	$ 494,506,428.00	ACTA DE REINICIACION 01:	5 de junio de 2024
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 113,440,675.00	ACTA DE SUSUSPENSION 02:	25 de julio de 2024
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	8 de noviembre de 2024
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO TOTAL:	4 MESES		

ACTA DE RECIBO

FINAL

CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS SAS	R.L. NESTOR RODRIGO HERRO LOSADA	VALOR PRESENTE ACTA:	$	49,459,677
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	R.L. JAVIER BARRERO BOSSOS	VALOR POR PAGAR:	$	49,459,677

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN No 1			OBRA EJECUTADA					
						FECHA: 5/06/2024			ACTA No 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	FECHA: 21/11/2024					
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
7.1.1	Diamante de Pecho de Iluminación Ref. Sobre de luminaria, diámetro y demisión de medida en concreto	UND	4.00	$ 291,692.00	$ 1,166,768	4.00	$ 291,692.00	$ 1,166,768	4.00	$ 1,166,768	0.00	$ -	4.00	$ 1,166,768.00
7.1.2	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, tapa en concreto de 3000 psi y tapa en bronce alloyer.	UND	3.00	$ 635,287.00	$ 1,905,861	3.00	$ 635,287.00	$ 1,905,861	3.00	$ 1,905,861	0.00	$ -	3.00	$ 1,905,861.00
7.1.3	Excavación manual sin clasificar, incluye: bote fuera y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5.18	$ 45,743.00	$ 236,949	5.18	$ 45,743.00	$ 236,949	5.18	$ 236,949	0.00	$ -	5.18	$ 236,949.00
7.1.4	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, ductos en 1 1/2" para baja tensión incluye: compactación y tapada de brecha, a=0.40 mts.	ML	32.40	$ 49,062.00	$ 1,589,609	32.40	$ 49,062.00	$ 1,589,609	32.40	$ 1,589,609	0.00	$ -	32.40	$ 1,589,609.00
7.1.5	Tornillo aéreo estructurado tubería BAC 1 1/2"	UND	2.00	$ 302,760.00	$ 605,520	2.00	$ 302,760.00	$ 605,520	2.00	$ 605,520	0.00	$ -	2.00	$ 605,520.00
7.1.6	Tornillo aéreo estructurado tubería BAC 1"	UND	2.00	$ 280,679.00	$ 561,358	2.00	$ 280,679.00	$ 561,358	2.00	$ 561,358	0.00	$ -	2.00	$ 561,358.00
7.1.7	Suministro - instalación y cableado de medidor directo en poste.	UND	1.00	$ 1,011,073.00	$ 1,011,073	1.00	$ 1,011,073.00	$ 1,011,073	1.00	$ 1,011,073	0.00	$ -	1.00	$ 1,011,073.00
7.1.8	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,674,610.00	$ 4,674,610	1.00	$ 4,674,610.00	$ 4,674,610	1.00	$ 4,674,610	0.00	$ -	1.00	$ 4,674,610.00
7.1.9	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al se=3000 + 6 al s=3000 + 1x8 mt.	ML	18.00	$ 86,934.00	$ 1,564,812	18.00	$ 86,934.00	$ 1,564,812	18.00	$ 1,564,812	0.00	$ -	18.00	$ 1,564,812.00
7.1.10	Pedestal en tubo sencillo según diseño de 3,5 mts, Galvanizado y pintado en primer color poliéster, para perfil reflector.	UND	12.00	$ 368,881.00	$ 4,426,572	12.00	$ 368,881.00	$ 4,426,572	12.00	$ 4,426,572	0.00	$ -	12.00	$ 4,426,572.00
7.1.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de luminarias.	ML	60.00	$ 57,824.00	$ 3,469,440	60.00	$ 57,824.00	$ 3,469,440	60.00	$ 3,469,440	0.00	$ -	60.00	$ 3,469,440.00
7.1.12	Suministro e instalación de luminaria led de 150 w	UND	12.00	$ 1,013,004.00	$ 12,156,048	12.00	$ 1,013,004.00	$ 12,156,048	1.00	$ 1,013,004	11.00	$ 11,143,044	12.00	$ 12,156,048.00
7.1.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120v,	UND	1.00	$ 968,457.00	$ 968,457	1.00	$ 968,457.00	$ 968,457	1.00	$ 968,457	0.00	$ -	1.00	$ 968,457.00
7.1.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120v.	UND	1.00	$ 1,009,509.00	$ 1,009,509	1.00	$ 1,009,509.00	$ 1,009,509	1.00	$ 1,009,509	0.00	$ -	1.00	$ 1,009,509.00
Subtotal					$ 35,353,706			$ 35,353,706		$ 24,209,443		$ 11,143,264		$ 35,353,706.00
8	TRANSPORTE													
8.1.1	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	1,157.75	$ 1,150.00	$ 1,331,413	601.80	$ 1,150.00	$ 692,053	697.95	$ 736,296	221.25	$ 254,553	851.41	$ 990,852.00
Subtotal					$ 1,331,413			$ 692,053		$ 736,296		$ 254,553		$ 990,852.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 363,910,559.00			$ 356,466,143.00		$ 324,044,630.00		$ 39,569,601.00		$ 356,665,132.00
	Administración	20%			$ 72,600,693.00			$ 79,121,029.00		$ 71,208,926.00		$ 7,912,100.00		$ 79,121,026.00

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA DE RECIBO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No.	CLPIH417 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 450,763,700.00	ACTA DE INICIO:	29 de noviembre de 2023	ACTA DE RECIBO	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 43,743,738.00	ACTA DE SUSPENSION 01:	29 de diciembre de 2023		
VALOR TOTAL:	$ 494,506,438.00	ACTA DE REINICIACION 01:	5 de abril de 2024		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 113,440,675.00	ACTA DE SUSPENSION 02:	25 de julio de 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	5 de noviembre de 2024		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024	FINAL	
PLAZO TOTAL:	4 MESES				
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS SAS	R.L. NESTOR RODRIGO RERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 49,450,627.00
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS		VALOR POR PAGAR:	$ 49,450,627.00

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRELIMINARES CONTRACTUALES CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	MODIFICATORIO 1 FECHA: 05/11/2024 CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	ANTERIOR CANTIDAD	V/TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	V/TOTAL	ACUMULADA CANTIDAD	V/TOTAL
	Imprevistos	1%			$ 3,630,100.00			$ 3,959,051.00		$ 3,560,449.00		$ 395,106.00		$ 3,959,051.00
	Utilidad	4%			$ 14,520,400.00			$ 15,824,206.00		$ 14,241,785.00		$ 1,582,420.00		$ 15,824,205.00
	TOTAL COSTO				$ 453,782,200.00			$ 494,506,438.00		$ 445,056,737.00		$ 49,450,627.00		$ 494,506,414.00
	AMORTIZACION ANTICIPO	25%	$ 113,440,675							$ 113,440,675		$ -		$ 113,440,675
	VALOR TOTAL(MENOS) AMORTIZACION DE ANTICIPO									$ 331,615,112		$ 49,450,627.00		$ 381,065,739
	% AVANCE DE OBRA									90%		$ 0.09999999165054209%		99.999999165054209%

NOTAS:

-Los cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

-La cantidad final ejecutada del Item 8.1.1 es de 861.61 M3-Km haciendo que el valor total ejecutado del contrato de obra No. CLPIH417 de 2023 sea de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($494,506,414) MCTE y un saldo a favor del INDERHUILA por el valor de catorce pesos ($14,00) MCTE.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS

ING. NESTOR RODRIGO RERRO LOSADA
R.L. DANES INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

ING. JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L. SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
INTERVENTOR

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA - CÓDIGO: [illegible]

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH417 DE 2023		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 453,762,780.00	ACTA DE INICIO:	23 de noviembre de 2023	ACTA DE RECIBO FINAL
VALOR ADICIONAL 1:	$ 40,743,728.60	ACTA DESUSPENSION 01:	28 de diciembre de 2023	
VALOR TOTAL:	$ 494,506,428.00	ACTA DE REINICIACION 01:	5 de junio de 2024	
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 113,440,675.00	ACTA DESUSPENSION 02:	25 de julio de 2024	
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	8 de noviembre de 2024	
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024	X
PLAZO TOTAL:	4 MESES			
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS SAS	R.L. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 49,450,627
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS	VALOR POR PAGAR:	$ 49,450,627

		CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACION No. 1 FECHA: 28/12/2024			ACTA No. 1 FECHA: 12/12/2024		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
5.1.3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	510	$ 84,255.00	$ 822,329.60	50.08	$ 84,255.00	$ 4,219,490		$ -	50.08	$ 4,219,490	50.08	$ 4,219,490.00
5.1.4	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60.8	$ 83,378.00	$ 5,069,362	60.80	$ 83,378.00	$ 5,069,362	60.80	$ 5,069,362	0.00	$ -	60.80	$ 5,069,362.00
NP-5.1.5	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML		$ 159,779.00	$ -	60.80	$ 159,779.00	$ 9,714,563		$ -	60.80	$ 9,714,563	60.80	$ 9,714,563.00
Subtotal					$ 17,947,072			$ 31,853,795		$ 5,069,362		$ 25,559,414		$ 31,058,796.00
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
6.1.1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión, para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	51.20	$ 79,692.00	$ 4,080,230	52.00	$ 79,692.00	$ 4,143,984	52.00	$ 4,143,984	0.00	$ -	52.00	$ 4,143,984.00
6.1.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión, para desagues.	ML	21.10	$ 106,485.00	$ 2,246,834	21.10	$ 106,485.00	$ 2,246,834	21.10	$ 2,246,834	0.00	$ -	21.10	$ 2,246,834.00
6.1.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión, para salida.	ML	4.00	$ 217,813.00	$ 1,001,940	17.30	$ 217,813.00	$ 3,768,165	17.30	$ 3,768,165	0.00	$ -	17.30	$ 3,768,165.00
6.1.4	Caja de inspección en concreto de F'c=3500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts,segun diseño	UND	2.00	$ 348,008.00	$ 696,016	2.00	$ 348,008.00	$ 696,016	2.00	$ 696,016	0.00	$ -	2.00	$ 696,016.00
Subtotal					$ 8,025,020			$ 10,854,999		$ 10,854,999		$ -		$ 10,854,999.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS													
7.1.1	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de fracción en concreto.	UND	4.00	$ 291,692.00	$ 1,166,768	4.00	$ 291,692.00	$ 1,166,768	4.00	$ 1,166,768	0.00	$ -	4.00	$ 1,166,768.00
7.1.2	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alajor,	UND	3.00	$ 635,287.00	$ 1,905,861	3.00	$ 635,287.00	$ 1,905,861	3.00	$ 1,905,861	0.00	$ -	3.00	$ 1,905,861.00
7.1.3	Excavación manual sin clasificar, incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5.18	$ 45,743.00	$ 236,949	5.18	$ 45,743.00	$ 236,949	5.18	$ 236,949	0.00	$ -	5.18	$ 236,949.00
7.1.4	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye: compactación y tapada de brecha, a=0.40 mts.	ML	32.40	$ 49,052.00	$ 1,589,609	32.40	$ 49,052.00	$ 1,589,609	32.40	$ 1,589,609	0.00	$ -	32.40	$ 1,589,609.00
7.1.5	Transición aérea-subterránea tubería RAC 1 1/2"	UND	2.00	$ 302,780.00	$ 605,560	2.00	$ 302,780.00	$ 605,560	2.00	$ 605,560	0.00	$ -	2.00	$ 605,560.00
7.1.6	Transición aérea-subterránea tubería RAC 1"	UND	2.00	$ 280,679.00	$ 561,358	2.00	$ 280,679.00	$ 561,358	2.00	$ 561,358	0.00	$ -	2.00	$ 561,358.00
7.1.7	Suministro - instalacion y cableado de meseta directa en poste.	UND	1.00	$ 1,011,073.00	$ 1,011,073	1.00	$ 1,011,073.00	$ 1,011,073	1.00	$ 1,011,073	0.00	$ -	1.00	$ 1,011,073.00
7.1.8	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	$ 4,674,610.00	$ 4,674,610	1.00	$ 4,674,610.00	$ 4,674,610	1.00	$ 4,674,610	0.00	$ -	1.00	$ 4,674,610.00
7.1.9	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x6 cu.	ML	18.00	$ 86,034.00	$ 1,584,612	18.00	$ 86,034.00	$ 1,584,612	18.00	$ 1,584,612	0.00	$ -	18.00	$ 1,584,612.00
7.1.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	$ 366,881.00	$ 4,402,572	12.00	$ 366,881.00	$ 4,402,572	12.00	$ 4,402,572	0.00	$ -	12.00	$ 4,402,572.00
7.1.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores	ML	60.00	$ 57,824.00	$ 3,469,440	60.00	$ 57,824.00	$ 3,469,440	60.00	$ 3,469,440	0.00	$ -	60.00	$ 3,469,440.00
7.1.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	$ 1,013,024.00	$ 12,156,288	12.00	$ 1,013,024.00	$ 12,156,288	1.00	$ 1,013,024	11.00	$ 11,143,264	12.00	$ 12,156,288.00
7.1.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 969,497.00	$ 969,497	1.00	$ 969,497.00	$ 969,497	1.00	$ 969,497	0.00	$ -	1.00	$ 969,497.00
7.1.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240 v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	$ 1,029,509.00	$ 1,029,509	1.00	$ 1,029,509.00	$ 1,029,509	1.00	$ 1,029,509	0.00	$ -	1.00	$ 1,029,509.00
Subtotal					$ 35,363,705			$ 35,363,705		$ 24,220,442		$ 11,143,264		$ 35,363,706.00
8	TRANSPORTE													
8.1.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	1,157.75	$ 1,150.00	$ 1,331,413.00	861.62	$ 1,150.00	$ 990,863	643.26	$ 736,259	221.35	$ 254,603	864.61	$ 990,862.00

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH417 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 453,752,700.00	ACTA DE INICIO:	23 de noviembre de 2023	ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 40,743,726.00	ACTA DESUSPENSION 01:	28 de diciembre de 2023		
VALOR TOTAL:	$ 494,496,426.00	ACTA DE REDICIACION 01:	5 de junio de 2024		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 113,440,675.00	ACTA DESUSPENSION 02:	25 de julio de 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	6 de noviembre de 2024		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024	X	
PLAZO TOTAL:	4 MESES				
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS SAS	R.L NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 49,459,627
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L JAVIER BARRERO MOSSOS		VALOR POR PAGAR:	$ 49,459,627

CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES FECHA: 06/12/2024			ACTA ANT. FECHAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA: PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1.1	Localización y replanteo.	M2	754.46	$ 3,538.00	$ 2,669,279	754.46	$ 3,538.00	$ 2,669,279	754.46	$ 2,669,279	0.00	$ -	754.46	$ 2,669,279.00
1.1.2	Corte de placa de concreto e= 0,10 mts.	ML	32.64	$ 10,705.00	$ 349,411.00	62.60	$ 10,705.00	670,133		-	62.60	$ 670,133	62.60	$ 670,133.00
1.1.3	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	9.76	$ 26,131.00	$ 255,039.00	48.64	$ 26,131.00	$ 1,271,012		$ -	48.64	$ 1,271,012	48.64	$ 1,271,012.00
1.1.4	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	M2	5.81	$ 20,742.00	$ 121,133.00	0.00	$ 20,742.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.1.5	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	$ 116,063.00	$ 232,126.00	2.00	$ 116,063.00	$ 232,126		$ -	2.00	$ 232,126	2.00	$ 232,126.00
1.1.6	Excavación manual sin clasificar, incluye, todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	662	$ 45,743.00	$ 7,427,748	270.03	$ 45,743.00	$ 12,351,982	270.03	$ 12,351,982	0.00	$ -	270.03	$ 12,351,982.00
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	92.29	$ 83,375.00	$ 7,694,679.00	221.02	$ 83,375.00	$ 18,427,543	221.02	$ 18,427,543	0.00	$ -	221.02	$ 18,427,543.00
Subtotal					$ 18,740,415.00			$ 35,622,075.00		$ 33,448,804		$ 2,173,271.00		$ 35,622,075.00
2	CIMENTACIÓN													
2.1.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e= 0,05 mts	M2	81.50	$ 33,820.00	$ 2,756,330	77.75	$ 33,820.00	$ 2,629,505	77.75	$ 2,629,505	0.00	$ -	77.75	$ 2,629,505.00
2.1.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	32.58	$ 615,560.00	$ 20,054,945.00	32.58	$ 615,560.00	$ 20,054,945	32.58	$ 20,054,945	0.00	$ -	32.58	$ 20,054,945.00
2.1.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2,224.00	$ 7,076.00	$ 15,737,024.00	2,210.92	$ 7,076.00	$ 15,644,470	2210.92	$ 15,644,470	0.00	$ -	2210.92	$ 15,644,470.00
2.1.4	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	7.50	$ 737,842.00	$ 5,533,815.00	7.50	$ 737,842.00	$ 5,533,815	7.50	$ 5,533,815	0.00	$ -	7.50	$ 5,533,815.00
2.1.5	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentacion	KG	1,162.00	$ 7,076.00	$ 8,222,312	1214.01	$ 7,076.00	$ 8,590,335	1214.01	$ 8,590,335	0.00	$ -	1214.01	$ 8,590,335.00
Subtotal					$ 52,304,426.00			$ 52,453,070.00		$ 52,453,070		$ -		$ 52,453,070.00
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO													
3.1.1	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14.65	$ 915,618.00	$ 13,413,804.00	15.00	$ 915,618.00	$ 13,734,270	15.00	$ 13,734,270	0.00	$ -	15.00	$ 13,734,270.00
3.1.2	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4,652.00	$ 7,076.00	$ 34,332,752.00	4,617.62	$ 7,076.00	$ 32,674,279	4617.62	$ 32,674,279	0.00	$ -	4617.62	$ 32,674,279.00
3.1.3	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. incluye impermeabilización.	M3	17.00	$ 999,189.00	$ 16,986,213.00	18.09	$ 999,189.00	$ 17,985,402	18.00	$ 17,985,402	0.00	$ -	18.00	$ 17,985,402.00
3.1.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1,988.00	$ 7,076.00	$ 14,067,088.00	2,032.00	$ 7,076.00	$ 14,378,432	2032.00	$ 14,378,432	0.00	$ -	2032.00	$ 14,378,432.00
3.1.5	Suministro e instalación de manto zetal viga canal	M2	57.76	$ 40,119.00	$ 2,317,273.00	57.76	$ 40,119.00	$ 2,317,273	57.76	$ 2,317,273	0.00	$ -	57.76	$ 2,317,273.00
Subtotal					$ 81,117,130.00			$ 81,089,656.00		$ 81,089,656		$ -		$ 81,089,656.00
4	CUBIERTA													
4.1.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	704.37	$ 210,351.00	$ 148,171,978.00	704.37	$ 210,351.00	$ 148,171,978	704.37	$ 148,171,978	0.00	$ -	704.37	$ 148,171,978.00
Subtotal					$ 148,171,978.00			$ 148,171,978.00		$ 148,171,978		$ -		$ 148,171,978.00
5	ACABADOS - PLACAS EN CONCRETO													
5.1.1	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317.78	$ 14,714.00	$ 4,675,815.00	317.78	$ 14,714.00	$ 4,675,815		$ -	317.78	$ 4,675,815	317.78	$ 4,675,815.00
5.1.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto. Tablero en fibra de vidrio 2MM de 1,8 * 1,05 M., incluye: aro, malla, demarcado, loges, anticuniculo y pintura	UND	2.00	$ 3,689,773.00	$ 7,379,546.00	2.00	$ 3,689,773.00	$ 7,379,546		$ -	2.00	$ 7,379,546	2.00	$ 7,379,546.00

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH417 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 453,762,700.00	ACTA DE INICIO:	23 de noviembre de 2023		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 40,743,728.00	ACTA DESUSPENSION 01:	28 de diciembre de 2023		
VALOR TOTAL:	$ 494,506,428.00	ACTA DE REINICIACION 01:	5 de junio de 2024	ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 113,440,675.00	ACTA DESUSPENSION 02:	25 de julio de 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	8 de noviembre de 2024		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024	X	
PLAZO TOTAL:	4 MESES				
CONTRATISTA:	DANES INGENIEROS SAS	R.L. NÉSTOR RODRIGO RERRO LOSADA		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 49,450,627
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L. JAVIER BARRERO MOSSOS		VALOR POR PAGAR:	$ 49,450,627

ADICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACION No. 1 FECHA INICIAL			ACTA No. 1 FECHA INICIAL		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR TOTAL
Subtotal					$ 1,331,413			$ 990,663		$ 736,299		$ 254,553.00		$ 990,852.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 363,010,160.00			$ 395,605,143.00		$ 356,044,630.00		$ 39,560,502.00		$ 395,605,132.00
	Administracion	20%			$ 72,602,032.00			$ 79,121,029.00		$ 71,208,926.00		$ 7,912,100.00		$ 79,121,026.00
	Imprevistos	1%			$ 3,630,102.00			$ 3,956,051.00		$ 3,560,446.00		$ 395,605.00		$ 3,956,051.00
	Utilidad	4%			$ 14,520,406.00			$ 15,824,206.00		$ 14,241,785.00		$ 1,582,420.00		$ 15,824,205.00
	TOTAL COSTO				$ 453,762,700.00			$ 494,506,428.00		$ 445,055,787.00		$ 49,450,627.00		$ 494,506,414.00
	AMORTIZACION ANTICIPO	25%	$ 113,440,675							$ 113,440,675		$ -		$ 113,440,675
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO									$ 331,615,112		$ 49,450,627.00		$ 381,065,739
	% AVANCE DE OBRA									80%		9.999993804949200%		99.999997168894200%

NOTAS:
-Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.
-La cantidad final ejecutada del Ítem 8.1.1 es de 551.61 M3-Km, haciendo que el valor total ejecutado del contrato de obra No. CLPIH417 de 2023 sea de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($494.506.414) M/CTE y un saldo a favor del INDERHUILA por el valor de catorce pesos ($14.00) M/CTE.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS

ING. NESTOR RODRIGO HERRO LOSADA
R.L. DANES INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

ING. JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L. SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
INTERVENTOR

1. DESCRIPCION GENERAL						
_X_ CONTRATO:	*OBRA:__X__/CONSULTORIA:____/INTERVENTORIA:___*		No:	*CLPI H 417*	AÑO:	*2023*
___CONVENIO:						
CONTRATANTE:	*INDERHUILA*					
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	DANES INGENIEROS SAS				
	NIT O CC:	NIT. 900.219.918-2				
	DIRECCIÒN:	CRA 1 ESTE #77-05 APT 201				
	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.				
	REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA				
	CC:	7.719.364 DE NEIVA				
OBJETO:	*CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA*					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023000660 FECHA (dd/mm/aaaa): *02/11/2023* No. 2024000496 FECHA (dd/mm/aaaa): *30/09/2024* No. 2024000677 FECHA (dd/mm/aaaa): *15/11/2024* No. 2025000263 FECHA (dd/mm/aaaa): *09/05/2025*					
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 453.762.700					
	Valor en Letras: *CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($453.762.700) M/CTE*					
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	Nombre: INDERHUILA					
	Valor ($): $453.762.700					
	Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS					
VALOR ADICIONAL	Nº1	OTROSI NO. 03 FECHA: 18/11/2024 VALOR: $ 40.743.728				
	Nº2	N.A				
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($ 494.506.428)					
PLAZO INICIAL:	*TRES (3) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.*					
OTROSÍ ACLARATORIO	Nº1	OTROSÍ NO. 01 FECHA: 06/06/2024 ACLARATORIO				
PLAZO ADICIONAL:	Nº2	OTROSÍ No. 02 FECHA: 08/11/2024 PRORROGA DE UN (1) MES.				
PLAZO TOTAL:	*CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.*					
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*23/11/2023*					
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	Nº1	SUSPENSIÒN	28/12/2023			
		REINICIACIÒN	05/06/2024			
	Nº2	SUSPENSIÒN	25/07/2024			
		REINICIACIÓN	08/11/2024			

REINICIACIÓN: (dd/mm/aaaa)		REINICIACIÒN	08/11/2024
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*12/12/2024*		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*09/05/2025*		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*Del 23/11/2023 al 27/12/2023, del 05/06/2024 al 24/07/2024 y del 08/11/2024 al 12/12/2024*		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FELIPE VICTORIA BARRAGAN	
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA - SUPERVISOR*	
	NOMBRE:	ANDRES FELIPE SALAS	
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*	
	NOMBRE:	*NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA*	
	EN CALIDAD DE:	*CONTRATISTA R.L DANES INGENIEROS SAS*	
	NOMBRE:	*JAVIER BARRERO MOSSOS*	
	EN CALIDAD DE:	*INTERVENTOR R.L SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S*	

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*12/10/2023*	$453.762.700
VALOR NO EJECUTADO		$0.00
VALOR ADICIONAL N°1	*18/11/2024*	$40.743.728
VALOR FINAL CONTRATADO	*18/11/2024*	$494.506.428
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	*09/07/2024*	$113.440.675
VALOR ACTA PARCIAL N°1	*21/11/2024*	$445.055.787
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	*21/11/2024*	$113.440.675
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	*12/12/2024*	$49.450.627
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$0,00
VALOR FINAL EJECUTADO	*12/12/2024*	$494.506.414
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*12/12/2024*	$49.450.627
SALDO A FAVOR DEL INDERHUILA		$14,00

3. RELACION DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Acta No./Anticipo)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	*2024000739*	*09/07/2024*
Acta Parcial No. 01	*2024001886*	*31/12/2024*

4. BALANCE TECNICO

Que la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S. en calidad interventor del Contrato de Obra No.CLPIH417 de 2023, DANES INGENIEROS S.A.S, certifica que el contratista de obra dio cumplimiento integral al objeto contractual establecido en los términos y condiciones pactados, conforme a lo dispuesto en el clausulado contractual, y lo verificado por la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal, quedando recibido a entera satisfacción como consta en el acta de recibo final de obra suscrita el día 12 de diciembre de 2024.

5. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, representante legal de la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S., en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. CLPIH417 de 2023, certifica que la ejecución contractual se realizó conforme a las especificaciones técnicas, financieras y demás obligaciones pactadas, habiéndose recibido la obra a entera satisfacción el día 12 de diciembre de 2024, según consta en el acta de recibo final de obra. En virtud de lo anterior, se procede a la suscripción de la presente acta de liquidación.
2. Se deja constancia expresa de que las cantidades y la calidad de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. CLPIH417 de 2023 son de exclusiva responsabilidad del contratista DANES INGENIEROS S.A.S y del interventor SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S, quienes realizaron su cuantificación y verificación en el terreno.
3. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, conforme a las actividades del contrato de Obra y de interventoria
4. El interventor del Contrato de obra, certifica que la documentación presentada por el contratista DANES INGENIEROS S.A.S. cumplió con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato, debidamente revisada y aprobada por la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S para el recibo a satisfacción del Contrato de Obra No.CLPIH417 de 2023 mediante acta de Recibo Final proyectos de infraestructura de fecha 12/12/2024 y el cumplimiento del objeto y obligaciones. Para constatar del recibo a satisfacción se menciona y hace parte de la presente acta los siguientes documentos:

GRUPO 1 - DOCUMENTOS PARA SOPORTES PARA ARCHIVO

Certificado de cumplimiento infraestructura, Informe obra, Actas conformación de veedurías ciudadana, Actas de cierre de veeduria ciudadana, Acta de recibo final proyectos de infraestructura, Acta recibo de obra, Constancia general de actividades contrato de obra, Acta liquidación proyectos infraestructura, Acta final de obra, Acta de recepción de obra, Consignación rendimientos financieros, Justificación inversión imprevistos, Póliza finales extendidas cumplimiento R.C, Planos record de obra , Registro fotográfico inicial vs final, Fotografía de valla publicitaria, Soportes de ensayos y/o pruebas de laboratorios, Memorias de cálculo – cantidades ejecutadas, Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de instalación eléctrica, Acta de recibo de obra de alumbrado público y/o cuenta, Bitácora original, Certificado de calidad de los materiales, Certificado paz y salvo de servicios públicos provisionales, Paz y salvo ministerio de protección social, Comprobante de pago aportes caja compensación Familiar, Comprobante de pago aportes I.C.B.F, Comprobante de pago aportes SENA, Comprobante de pago aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP) y Cd con las memorias.

GRUPO 2 - DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUENTA

Certificado de cumplimiento infraestructura, Factura y/o acta de cobro original y copia, Copia certificación bancaria, copia consignación rendimientos financieros de anticipo, , Copia otro SI, publicación y pólizas del mismo, Copia acta de suspensiones y reiniciaciones, Copia ampliación pólizas suspensión y reiniciación, Acta de recibo final proyectos de infraestructura, Acta recibo de obra, Acta liquidación proyectos infraestructura, Acta final de obra, Certificación aportes caja compensación Familiar, Certificación aportes I.C.B.F, Certificación aportes SENA, Certificación aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP) firmadas por el revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L y Cd con las memorias.

6. LIQUIDACIÒN

En virtud de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación civil, penal o contractual.

7. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

Que el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía número No. 7.685.694, representante legal de la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S, en su calidad de interventor, certifica que el contratista DANES INGENIEROS S.A.S., se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y ARL, de acuerdo con las siguientes planillas:

Mes cotizado	Numero de planilla director de obra	Numero de planilla residente de obra	Numero de planilla demás personal
NOVIEMBRE DEL 2023	9460090325	9470562200	9460090325, 9459286648
DICIEMBRE DEL 2023	9461784678	9470562284	9462994590, 9461784678, 9459703544
JUNIO DEL 2024	9469648130	9470562518	9469648130, 9469362949
JULIO DEL 2024	9471221931	9471221931	9471221931, 9470656198
NOVIEMBRE 2024	9478621046	9482095181	9478621046, 9478913722, 9482095181
DICIEMBRE 2024	9480094655	9482095639	9480094655, 9482095639

INDERHUILA

En consideración a lo anterior; El INDERHUILA cancelará al Contratista la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($49.450.627).** las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento, en Neiva a los 01 DIC 2025.

NÉSTOR RODRIGO PIERRO LOSADA
R.L DANES INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L. SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S
INTERVENTOR CONTRATO

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

FELIPE ANDRES SALAS
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

Vo. Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Abogado Gestión Infraestructura INDERHUILA

Vo. Bo. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
Ing. Civil Gestión infraestructura INDERHUILA

Vo. Bo. DANIELA RIVERA GARCIA
Abogada Contratista – Externa

Proyectó: INGRID JISED MINU CEBALLOS
Contratista INDERHUILA

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

2. ACTA FINAL_CLPIH 399_POTOSI-VILLAVIEJA

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:	CLPIH389 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR CONTRACTUAL:	$ 598.931.275,00	ACTA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL 1:	$ 53.511.336,00	ACTA DESUSPENSIÓN 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 652.442.611,00	ACTA DE REINICIACIÓN 01:	22 DE JULIO DE 2024
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 149.732.818,75	ACTA DE SUSPENSIÓN 02	25 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL :	2,5 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO TOTAL:	5,5 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	14 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS	R.L	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L	JAVIER BARRERO MOSSOS

			CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN No 1 FECHA: 28/12/2024			ACTA No 1 FECHA: 30/12/2024			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA:			ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL		CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VALOR		CANT	VALOR		CANT	VR/TOTAL
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES																
1.01	Localización y replanteo.	M2	620,16	$ 3.566,00	$ 2.211.491,00		685,65	$ 3.566,00	$ 2.445.028,00	685,65	$ 2.445.028,00		0,00	$ -		685,65	$ 2.445.028,00
1.02	Demolición cuneta existente.	ML	47,46	$ 7.581,00	$ 359.794,00		47,46	$ 7.581,00	$ 359.794,00	47,46	$ 359.794,00		0,00	$ -		47,46	$ 359.794,00
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. incluye retiro del material sobrante.	M2	518,73	$ 26.337,00	$ 13.661.792,00		0,00	$ 26.337,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -
1.04	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.980,00	$ 233.960,00		0,00	$ 116.980,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -
1.05	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	297,62	$ 46.104,00	$ 13.720.693,00		557,37	$ 46.104,00	$ 25.696.986,00	557,37	$ 25.696.986,00		0,00	$ -		557,37	$ 25.696.986,00
1.06	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	198,58	$ 84.034,00	$ 16.687.472,00		311,18	$ 84.034,00	$ 26.149.700,00	310,46	$ 26.089.196,00		0,72	$ 60.504,00		311,18	$ 26.149.700,00
NP 1.07	Demolición de placa de concreto e=0,15 mts. Incluye retiro del material sobrante	M2	0,00	$ 36.094,00	$ -		518,7276	$ 36.094,00	$ 18.722.954,00	518,7276	$ 18.722.954,00		0,00	$ -		518,7276	$ 18.722.954,00
Subtotal					$ 46.885.202,00				$ 73.374.462,00		$ 73.313.958,00			$ 60.504,00			$ 73.374.462,00
2.	CIMENTACION																
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0,05 mts	M2	13,92	$ 34.087,00	$ 474.491,00		13,72	$ 34.087,00	$ 467.674,00	13,72	$ 467.674,00		0,00	$ -		13,72	$ 467.674,00
2.02	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	42,37	$ 620.425,00	$ 26.287.407,00		44,69	$ 620.425,00	$ 27.726.569,00	44,06	$ 27.335.926,00		0,81	$ 378.459,00		44,87	$ 27.714.385,00
2.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2.992,00	$ 7.132,00	$ 21.338.944,00		3.113,22	$ 7.132,00	$ 22.203.485,00	3.111,02	$ 22.187.795,00		2,20	$ 15.690,00		3.113,22	$ 22.203.485,00
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,36	$ 743.674,00	$ 6.217.115,00		12,16	$ 743.674,00	$ 9.043.076,00	12,16	$ 9.043.076,00		0,00	$ -		12,16	$ 9.043.076,00
2.05	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.187,00	$ 7.132,00	$ 8.465.684,00		1.265,21	$ 7.132,00	$ 9.023.478,00	1.265,21	$ 9.023.478,00		0,00	$ -		1.265,21	$ 9.023.478,00
2.06	Concreto ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga.	M3	77,04	$ 360.796,00	$ 27.795.724,00		44,06	$ 360.796,00	$ 15.898.672,00	44,06	$ 15.898.672,00		0,00	$ -		44,06	$ 15.898.672,00
Subtotal					$ 99.579.365,00				$ 84.354.974,00		$ 83.954.621,00			$ 394.149,00			$ 84.348.770,00

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	[illegible]
		Versión	4
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	[illegible]	
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	[illegible]	

CONTRATO DE OBRA No:	CLPIN399 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
VALOR CONTRACTUAL:	$ 598.931.275,00	ACTA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 53.511.336,00	ACTA DESUSPENSIÓN 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 652.442.611,00	ACTA DE REINICIACIÓN 01:	22 DE JULIO DE 2024		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 149.732.818,75	ACTA DE SUSPENSIÓN 02	25 DE OCTUBRE DE 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL :	2,5 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO TOTAL:	5,5 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS	R.L	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 77.427.694
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L	JAVIER BARRERO MOSSOS	VALOR POR PAGAR:	$ 71.444.895

		CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACION No. 1 FECHA: 27/08/2024			ACTA No. 1 FECHA: 30/11/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR/TOTAL
3.	ESTRUCTURA EN CONCRETO													
3.01	Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 922.855,00	$ 12.919.970,00	16,56	$ 922.855,00	$ 15.282.479,00	16,56	$ 15.282.479,00	0,00	$ -	16,56	$ 15.282.479,00
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.465,00	$ 7.132,00	$ 31.844.380,00	3.981,38	$ 7.132,00	$ 28.395.202,00	3.981,38	$ 28.395.202,00	0,00	$ -	3.981,38	$ 28.395.202,00
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.007.087,00	$ 17.120.479,00	15,43	$ 1.007.087,00	$ 15.539.352,00	15,43	$ 15.539.352,00	0,00	$ -	15,43	$ 15.539.352,00
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.687,00	$ 7.132,00	$ 12.031.684,00	1.915,31	$ 7.132,00	$ 13.659.991,00	1.915,31	$ 13.659.991,00	0,00	$ -	1.915,31	$ 13.659.991,00
3.05	Suministro e instalación de manto zetel viga canal.	M2	57,76	$ 40.436,00	$ 2.335.583,00	56,95	$ 40.436,00	$ 2.302.830,00	0,00	$ -	56,95	$ 2.302.830,00	56,95	$ 2.302.830,00
Subtotal					$ 76.252.096,00			$ 75.179.854,00		$ 72.877.024,00		$ 2.302.830,00		$ 75.179.854,00
4.	CUBIERTA													
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 212.024,00	$ 142.253.262,00	670,93	$ 212.024,00	$ 142.253.262,00	670,93	$ 142.253.262,00	0,00	$ -	670,93	$ 142.253.262,00
Subtotal					$ 142.253.262,00			$ 142.253.262,00		$ 142.253.262,00		$ -		$ 142.253.262,00
5.	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO							$ -						
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas; microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307,11	$ 14.830,00	$ 4.554.441,00	323,82	$ 14.830,00	$ 4.802.251,00	0,00	$ -	323,82	$ 4.802.251,00	323,82	$ 4.802.251,00

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:	CLPIH399 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
VALOR CONTRACTUAL:	$ 598.931.275,00	ACTA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 53.511.336,00	ACTA DESUSPENSIÓN 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 652.442.611,00	ACTA DE REINICIACIÓN 01:	22 DE JULIO DE 2024		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 149.732.818,75	ACTA DE SUSPENSIÓN 02	26 DE OCTUBRE DE 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL :	2,5 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO TOTAL:	5,5 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS	R.L.	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 77.427.594
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L.	JAVIER BARRERO MOSSOS	VALOR POR PAGAR:	$ 71.444.686

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN No. 1 FECHA: 22/10/2024			ACTA No. 1 FECHA: 30/11/2024		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL	CANT.	VR UNIT	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR TOTAL
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.718.940,00	$ 7.437.880,00	2,00	$ 3.718.940,00	$ 7.437.880,00	0,00	$ -	2,00	$ 7.437.880,00	2,00	$ 7.437.880,00
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	540,00	$ 84.921,00	$ 45.857.340,00	540,00	$ 84.921,00	$ 45.857.340,00	540,00	$ 45.857.340,00	0,00	$ -	540,00	$ 45.857.340,00
NP 5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño (ancho libre = 0.3 altura libre = 0.3 espesor paredes = 0.08).	ML	0,00	$ 86.436,00	$ -	60,80	$ 86.436,00	$ 5.255.309,00	60,80	$ 5.255.309,00	0,00	$ -	60,80	$ 5.255.309,00
NP. 5.05	Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	ML	0,00	$ 28.142,00	$ -	312,00	$ 28.142,00	$ 8.780.304,00	312,00	$ 8.780.304,00	0,00	$ -	312,00	$ 8.780.304,00
NP. 5.06	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML	0,00	$ 162.720,00	$ -	60,80	$ 162.720,00	$ 9.893.376,00	0,00	$ -	60,80	$ 9.893.376,00	60,80	$ 9.893.376,00
Subtotal					$ 57.849.661,00			$ 82.026.460,00		$ 59.892.953,00		$ 22.133.507,00		$ 82.026.460,00
6.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	59,20	$ 80.322,00	$ 4.755.062,00	52,00	$ 80.322,00	$ 4.176.744,00	52,00	$ 4.176.744,00	0,00	$ -	52,00	$ 4.176.744,00
6.02	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	22,40	$ 107.327,00	$ 2.404.125,00	20,30	$ 107.327,00	$ 2.178.738,00	20,30	$ 2.178.738,00	0,00	$ -	20,30	$ 2.178.738,00
6.03	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 219.535,00	$ 6.586.050,00	6,00	$ 219.535,00	$ 1.317.210,00	6,00	$ 1.317.210,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.317.210,00

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:	CLPIH399 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
VALOR CONTRACTUAL:	$ 598.031.275,00	ACTA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 53.511.336,00	ACTA DESUSPENSIÓN 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 652.442.611,00	ACTA DE REINICIACIÓN 01:	22 DE JULIO DE 2024		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 149.732.818,75	ACTA DE SUSPENSIÓN 02	25 DE OCTUBRE DE 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL :	2,5 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO TOTAL:	5,5 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS	R.L	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 77.427.694
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L	JAVIER BARRERO MOSSOS	VALOR POR PAGAR:	$ 71.444.896

		CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACION No 1 FECHA: 28/12/2023			ACTA No 1 FECHA: 30/11/2024			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VR TOTAL
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0,10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 350.759,00	$ 701.518,00	2,00	$ 350.759,00	$ 701.518,00	2,00	$	701.518,00	0,00	$ -	2,00	$ 701.518,00
Subtotal					$ 14.446.755,00			$ 8.374.210,00		$	8.374.210,00		$ -		$ 8.374.210,00
7.	INSTALACIONES ELECTRICAS														
7.01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 640.309,00	$ 1.920.927,00	3,00	$ 640.309,00	$ 1.920.927,00	0,00	$	-	3,00	$ 1.920.927,00	3,00	$ 1.920.927,00
7.02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	6,82	$ 46.104,00	$ 314.429,00	15,49	$ 46.104,00	$ 714.151,00	0,00	$	-	15,49	$ 714.151,00	15,49	$ 714.151,00
7.03	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	42,60	$ 49.450,00	$ 2.106.570,00	42,60	$ 49.450,00	$ 2.106.570,00	0,00	$	-	42,60	$ 2.106.570,00	42,60	$ 2.106.570,00
7.04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 305.173,00	$ 610.346,00	2,00	$ 305.173,00	$ 610.346,00	0,00	$	-	2,00	$ 610.346,00	2,00	$ 610.346,00
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 282.897,00	$ 565.794,00	2,00	$ 282.897,00	$ 565.794,00	0,00	$	-	2,00	$ 565.794,00	2,00	$ 565.794,00
7.06	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.019.065,00	$ 1.019.065,00	1,00	$ 1.019.065,00	$ 1.019.065,00	0,00	$	-	1,00	$ 1.019.065,00	1,00	$ 1.019.065,00
7.07	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.711.562,00	$ 4.711.562,00	1,00	$ 4.711.562,00	$ 4.711.562,00	0,00	$	-	1,00	$ 4.711.562,00	1,00	$ 4.711.562,00

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:	CLPIH399 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
VALOR CONTRACTUAL:	$ 598.931.275,00	ACTA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 53.511.336,00	ACTA DESUSPENSIÓN 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR TOTAL:	$ 652.442.611,00	ACTA DE REINICIACIÓN 01:	22 DE JULIO DE 2024		
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 149.732.818,75	ACTA DE SUSPENSIÓN 02	25 DE OCTUBRE DE 2024		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL :	2,5 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO TOTAL:	5,5 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS	R.L	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 77.427.684
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L	JAVIER BARRERO MOSSOS	VALOR POR PAGAR:	$ 71.444.896

		CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIÓN No 1 FECHA: 21/10/2024			ACTA No 1 FECHA: 10/11/2024			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR TOTAL		
7.08	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	29,00	$ 88.730,00	$ 2.573.170,00	29,00	$ 88.730,00	$ 2.573.170,00	0,00	$ -	29,00	$ 2.573.170,00	29,00	$ 2.573.170,00		
7.09	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 369.781,00	$ 4.437.372,00	12,00	$ 369.781,00	$ 4.437.372,00	0,00	$ -	12,00	$ 4.437.372,00	12,00	$ 4.437.372,00		
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 58.201,00	$ 3.496.860,00	60,00	$ 58.201,00	$ 3.496.860,00	0,00	$ -	60,00	$ 3.496.860,00	60,00	$ 3.496.860,00		
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.021.032,00	$ 12.252.384,00	12,00	$ 1.021.032,00	$ 12.252.384,00	0,00	$ -	12,00	$ 12.252.384,00	12,00	$ 12.252.384,00		
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 977.161,00	$ 977.161,00	1,00	$ 977.161,00	$ 977.161,00	0,00	$ -	1,00	$ 977.161,00	1,00	$ 977.161,00		
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.037.647,00	$ 1.037.647,00	1,00	$ 1.037.647,00	$ 1.037.647,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.037.647,00	1,00	$ 1.037.647,00		
NP. 7.14	Suministro e instalacion de medidor bifasico trifilar	UND	0,00	$ 490.223,00	$ -	1,00	$ 490.223,00	$ 490.223,00	0,00	$ -	1,00	$ 490.223,00	1,00	$ 490.223,00		
Subtotal					$ 36.023.287,00			$ 36.913.232,00				$ 36.913.232,00		$ 36.913.232,00		
8.	TRANSPORTE															
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	13.468,17	$ 1.103,00	$ 14.855.392,00	17.658,78	$ 1.103,00	$ 19.477.634,00	17.528,88	$ 19.334.355,00	124,08	$ 137.853,00	17.653,86	$ 19.472.208,00		
Subtotal					$ 14.855.392,00			$ 19.477.634,00		$ 19.334.355,00		$ 137.853,00		$ 19.472.208,00		

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:	CI.PIH399 DE 2023	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR CONTRACTUAL:	$ 598.931.275,00	ACTA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL 1:	$ 53.511.336,00	ACTA DESUSPENSIÓN 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 652.442.611,00	ACTA DE REINICIACIÓN 01:	22 DE JULIO DE 2024
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 149.732.818,75	ACTA DE SUSPENSIÓN 02:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL :	2,5 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO TOTAL:	5,5 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	14 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS	R.L	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO
INTERVENTOR:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	R.L	JAVIER BARRERO MOSSOS

		CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN No. 1 FECHA 27/11/2024			ACTA No. 1 FECHA 30/11/2024			OBRA EJECUTADA					
												PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR		CANT.	V/TOTAL	
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 479.145.020,00			$ 521.954.088,00		$ 460.000.383,00			$ 61.942.076,00			$ 521.942.459,00	
	Administración	20%			$ 95.829.004,00			$ 104.390.818,00		$ 92.000.077,00			$ 12.388.415,00			$ 104.388.492,00	
	Imprevistos	1%			$ 4.791.450,00			$ 5.219.541,00		$ 4.600.004,00			$ 619.421,00			$ 5.219.425,00	
	Utilidad	4%			$ 19.165.801,00			$ 20.878.164,00		$ 18.400.015,00			$ 2.477.683,00			$ 20.877.698,00	
	TOTAL COSTO				$ 598.931.275,00			$ 652.442.611,00		$ 575.000.479,00			$ 77.427.594,00			$ 652.428.073,00	
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	25%			$ 149.732.818,75					$ 143.750.119,75			$ 5.982.699,00			$ 149.732.818,75	
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO									$ 431.250.359,25			$ 71.444.895,00			$ 502.695.254,25	
	% AVANCE DE OBRA									89,13043%			11,86734160%			99,997771760%	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOTAS OBRA:	1.	
	2.	

CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS
R.L CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO
CONTRATISTA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
R.L JAVIER BARRERO MOSSOS
INTERVENTOR

1. DESCRIPCION GENERAL						
X CONTRATO:	OBRA: X /CONSULTORIA: __ /INTERVENTORIA: __		No:	CLPIH 399	AÑO:	2023
___ CONVENIO:						
CONTRATANTE:	INDERHUILA					
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS				
	NIT O CC:	901.766.565-5				
	DIRECCIÒN:	Calle 39 A 17-42		CEL:	3168358338	
	CIUDAD:	Neiva				
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO				
	CC:	7.711.971 de Neiva				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA EL CENTRO POBLADO POTOSI DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023000632 FECHA (dd/mm/aaaa): 27/10/2023 No. 2024000491 FECHA (dd/mm/aaaa): 30/09/2024 No. 2024000639 FECHA (dd/mm/aaaa): 24/10/2024 No. 2025000258 FECHA (dd/mm/aaaa): 09/05/2025					
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 598.931.275					
	Valor en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 598.931.275) M/CTE.					
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	Nombre: INDERHUILA					
	Valor ($): 598.931.275,00					
	Valor en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE					
VALOR ADICIONAL	Nº1	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS. ($ 53.511.336,00) M/CTE				
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS. ($ 652.442.611,00) M/CTE					
PLAZO INICIAL:	TRES (03) Meses contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.					
OTROSI No. 1 22/07/2024	Nº1	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL				
OTRO SI No. 2 12/09/2024	Nº2	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO				
OTRO SI No. 3 24/10/2024	Nº3	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 -ALCANCE DEL OBJETO MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5 -VALOR DEL CONTRATO MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -APROPIACION PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN CLÁUSULA 18 -GARANTIAS				

PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*23/11/2023*		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aaaa)	N°1	SUSPENSIÓN	28/12/2023
		REINICIACIÓN	22/07/2024
	N°2	SUSPENSIÓN	25/10/2024
		REINICIACIÓN	08/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aaaa)	*14/12/2024*		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*02/10/2025*		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*Del 23/11/2023 al 27/12/2023, del 22/07/2024 al 24/10/2024 y del 08/11/2024 14/12/2024*		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FELIPE VICTORIA BARRAGÁN	
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*	
	NOMBRE:	FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA	
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*	
	NOMBRE:	*CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO*	
	EN CALIDAD DE:	*REP. LEGAL CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS - CONTRATISTA*	
	NOMBRE:	*JAVIER BARRERO MOSSOS*	
	EN CALIDAD DE:	*REP. LEGAL SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA - INTERVENTORÍA*	

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	27/10/2023	$ 598.931.275
VALOR NO EJECUTADO	14/12/2024	$14.538,00
VALOR ADICIONAL N°1	24/10/2024	$ 53.511.336
VALOR FINAL CONTRATADO	24/10/2024	$ 652.442.611
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	23/08/2024	$ 149.732.818,75
VALOR ACTA PARCIAL N°1	*30/11/2024*	$ 575.000.479
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	30/11/2024	$ 143.750.119,75
VALOR ACTA FINAL	*14/12/2024*	$ 77.427.594,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	14/12/2024	$ 5,982,699.00
VALOR FINAL EJECUTADO	14/12/2024	$ 652.428.073,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	14/12/2024	$ 71.444.895,00
SALDO A FAVOR DEL INDERHUILA	14/12/2024	$14.538,00

3. RELACION DE PAGOS		
TIPO DE PAGO (Acta No./Anticipo)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	2024000966	23/08/2024
Acta parcial No. 1	2025000135	26/02/2025

4. BALANCE TECNICO

Que la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en calidad interventor del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023, CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS, certifica que el contratista de obra dio cumplimiento integral al objeto contractual establecido en los términos y condiciones pactados, conforme a lo dispuesto en el clausulado contractual, y lo verificado por la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal, quedando a recibido a entera satisfacción como consta en el acta de recibo final de obra suscrita el día 14 de diciembre de 2024.

5. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, representante legal de la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023, certifica que la ejecución contractual se realizó conforme a las especificaciones técnicas, financieras y demás obligaciones pactadas, habiéndose recibido la obra a entera satisfacción el dia 14 de diciembre de 2024, según consta en el acta de recibo final de obra.
   En virtud de lo anterior el INDERHUILA, procede a la suscripción de la presente acta de liquidación del contrato de obra en mención, conforme a la certificación de aprobación del interventor.

2. Se deja constancia expresa de que las cantidades y la calidad de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023 son de exclusiva responsabilidad del contratista CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS y del interventor SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, quienes realizaron su cuantificación y verificación en el terreno.

3. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, estructurales, conforme a las actividades del contrato de Obra y de interventoría

4. Que, en ejecución del contrato mencionado, la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en calidad de interventor aprueba y autoriza el pago correspondiente al Acta de Recibo Final de Obra por la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($77.427.594,00) M/CTE**, valor que corresponde al pago final de liquidación.

5. El interventor del Contrato de obra, certifica que la documentación presentada por el contratista CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS cumplió con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato de obra, debidamente revisada y aprobada por la empresa SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, para el recibo a satisfacción del Contrato de Obra No. CLPIH399 de 2023, como consta en el acta de recibo final de obra suscrita el día 14 de diciembre 2024 y acta de Recibo Final proyectos de infraestructura de la misma fecha.

En virtud a lo anterior hace parte integral a la presente acta los siguientes documentos:

GRUPO 1 - DOCUMENTOS PARA SOPORTES PARA ARCHIVO

Certificado de cumplimiento infraestructura, Informe obra, Actas conformación de veedurías ciudadana, Actas de cierre de veeduría ciudadana, Acta de recibo final proyectos de infraestructura, Acta recibo de obra, Constancia general de actividades contrato de obra, Acta liquidación proyectos infraestructura, Acta final de obra, Acta de recepción de obra, Consignación rendimientos financieros, Justificación inversión imprevistos, Póliza finales extendidas cumplimiento R.C, Planos record de obra , Registro fotográfico inicial vs final, Fotografía de valla publicitaria, Soportes de ensayos y/o pruebas de laboratorios, Memorias de cálculo –cantidades ejecutadas, Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de instalación eléctrica, Bitácora original, Certificado de calidad de los materiales, Paz y salvo ministerio de protección social, Comprobante de pago aportes caja compensación Familiar, Comprobante de pago aportes I.C.B.F, Comprobante de pago aportes SENA, Comprobante de pago aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP) y Cd con las memorias.

GRUPO 2 - DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUENTA

Certificado de cumplimiento infraestructura, Factura y/o acta de cobro original y copia, Copia certificación bancaria, copia consignación rendimientos financieros de anticipo, Copia otro SI, publicación y pólizas del mismo (si hay variación en el contrato), Copia acta de suspensiones y reiniciaciones (si se han generado), Copia ampliación pólizas suspensión y reiniciación (si se han generado, Acta de recibo final proyectos de infraestructura, Acta recibo de obra, Acta liquidación proyectos infraestructura, Acta final de obra, Certificación aportes caja compensación Familiar, Certificación aportes I.C.B.F, Certificación aportes SENA, Certificación aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP) firmadas por el revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L y Cd con las memorias.

6. LIQUIDACIÒN

En virtud de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación civil, penal o contractual, sin lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en contra del instituto, a la suscripción de la presente acta de liquidación bilateral entre celebrada entre las partes.

7. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

Que el Ingeniero ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, representante legal de la SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA, en su calidad de interventor del Contrato de Obra No. CLPIH399 DE 2023, certifica que el contratista CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS, se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión administradora de riesgos laborales ARL y parafiscales, de acuerdo con las siguientes planillas:

Mes cotizado	Numero de planilla director de obra	Numero de planilla residente de obra	Numero de planilla demás personal
DICIEMBRE	28804424	28804424	
JULIO	30616007	30616007	30621023
AGOSTO	30925327	30925327	30933992; 30750165; 30937012
SEPTIEMBRE	31345667	31345667	31207361; 31207123; 31210893
OCTUBRE	31554799	31554799	31550579; 31550542; 31551158

NOVIEMBRE	31880390	31880390	31880452; 31651446; 31880425; 31905047; 32281625
DICIEMBRE	32141989	32141989	32142404; 31949691; 32279692; 32291100

INDERHUILA

En consideración a lo anterior; El INDERHUILA cancelará al contratista la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 77.427.594,00) las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva 30 DIC 2025

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

Felipe Andres Salas

FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA
CONTRATISTA - INDERHUILA

CONSORCIO VILLAVIEJA C&MS
R.L CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO
CONTRATISTA DE OBRA

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
R.L JAVIER BARRERO MOSSOS
INTERVENTOR

Vo. Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LÓPEZ
Abogado Gestión Infraestructura INDERHUILA

Vo. Bo. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
Ing. Civil Gestión Infraestructura INDERHUILA

Vo. Bo. Texto Jurídico DANIELA RIVERA GARCIA
Abogada Contratista – Externo