ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO No. 1010- 2024-LP

CONTRATISTA	:	CONSORCIO CONSERVACION PG
NIT	:	901.902.857-4
OBJETO	:	«EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO»
FECHA DE INICIO	:	Dos (02) de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	Diez (10) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIA	:	Primero (01) de febrero de 2026
PRORROGA No. 1	:	Tres (03) Meses Desde el dos (02) febrero de 2026 (inclusive), hasta el primero (01) de mayo de 2026 (inclusive).
PRORROGA No. 2	:	Cuatro (04) Meses Desde el dos (02) de mayo 2026 (inclusive) y hasta el primero (01) de septiembre 2026 (inclusive).
ADICION No 1	:	Dos mil veinte millones trescientos setenta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos M/CTE ($2.020.372.877)
ADICION No 2:	:	Dos mil millones de pesos M/CTE ($2.000.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	:	Diecisiete mil cincuenta y tres millones setecientos cincuenta mil setecientos veintitrés pesos M/CTE ($17.053.750.723)
FECHA DE TERMINACION FINAL:	:	Primero (01) de septiembre 2026

En Bogotá D.C., se reunieron el Alcalde Local de Suba**, CÉSAR SALAMANCA ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.075.201, en calidad de ordenador del gasto, quien actúa en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba, conforme al Decreto 238 de 17 de julio de 2024, y Acta de posesión 251 del 18 de julio de 2024 y en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local, mediante Decreto Distrital No. 768 de 2019 – Derogado y compilado por el Decreto 642 de 2025 –, quien para todos los efectos del presente documento se denominará **"LA ENTIDAD",** de una parte y por la otra parte **CONSORCIO**

CONSERVACION PG, con **NIT 901.902.857-4**, representada legalmente por **ALEJANDRA MARCELA ESTRADA MEZA** identificado con **1.001.799.973**, quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido modificar el contrato de obra **No. 1010-2024-LP**, para lo cual se regirá por las siguientes consideraciones:

PRIMERA. – Que el **31 de diciembre de 2024** se suscribió el contrato cuyo de obra objeto corresponde a: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO**, por un plazo de diez (10) meses.

SEGUNDA. – Que el **02 de abril de 2025,** las partes suscribieron el acta de inicio del contrato No. 1010-2024-LP.

TERCERA. – Que el **14 de agosto de 2026**, mediante solicitud de modificación contractual, realizada por **CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO** quien obra como líder de la oficina de contratación y **CÉSAR SALAMANCA ROJAS** supervisor del contrato No. 1010-2024-LP, previo concepto favorable por parte del interventor del Contrato de Obra 1010-2024-LP, se solicita la modificación contractual, consistente en modificar parcialmente la **CLÁUSULA 3 - ALCANCE DEL OBJETO:** El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLSUBA-LP-005-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

1. Ítem no previsto NP-33 PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS HASTA 12" DE DIAMETRO, TRAMOS MAXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERIA.
2. Ítem No Previsto NP-34. CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.
3. Ítem No Previsto NP-35 ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: H <= 3.00 M
4. Ítem No Previsto NP-36 PISO EN CONCRETO MR43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS
5. Ítem No Previsto NP-37, TASIEGO MANUAL DE MATERIALES A UNA DISTANCIA IGUAL O MENOR A ≤ 50 m
6. Ítem No Previsto NP-38, TALA INDIVIDUO ARBOREO H=8-12M (MAXIMO 2 UNIDADES)
7. Ítem No Previsto NP-39, CAMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
8. Ítem No Previsto NP-40, MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTURA DE LA BARRERA 1.50M (INCLUYE EQUIPO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA
9. Ítem No Previsto NP-41, PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
10. Ítem No Previsto NP-42, PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
11. Ítem No Previsto NP-43, PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).
12. Ítem No Previsto NP-44, DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. PARADEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).
13. Ítem No Previsto NP-45, BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.
14. Ítem No Previsto NP-46, RETIRO DE TACHAS REFLECTIVA O ESTOPEROLES CON SU RESPECTIVO

ANCLAJE. INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO. (INCLUYE ENTREGA EN PATIO DE LA SDM)

15. Ítem No Previsto NP-47, SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL
16. Ítem No Previsto NP-48, HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.
17. Ítem No Previsto NP-49, SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
18. Ítem No Previsto NP-50, SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

CUARTA. - Que a la fecha de suscripción del presente modificatorio, el contrato de obra No. 1010-2024-LP, se encuentra vigente, y cuenta con saldo presupuestal disponible que permite su ejecución conforme a lo pactado.

En mérito de lo expuesto, las partes,

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA. – Modificar parcialmente la cláusula tercera del clausulado complementario, el cual quedara establecido de la siguiente forma:

CLÁUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLS-LP-005-2024, (lote 2) los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el formato que corresponda.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la «Matriz 1 – Riesgos», aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta y la firma del presente contrato.

(Se aclara que la inclusión de los NO PREVISTOS enunciados a continuación hacen parte de la modificación realizada, sin que por añadidura haya un cambio en la forma estructural del contenido de la cláusula tercera, solo que se integren a esta cláusula)

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Pactado
NP 33	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN	$1.380.400,00
NP 34	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO C) NORMA EAAB NS-090.	ML	$ 2.516.340,00

NP 35	ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: H <= 3.00 M	M2/MES	$312.100,00
NP 36	PISO EN CONCRETO MR43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M3	$1.489.976,00
NP 37	TRASIEGO MANUAL DE MATERIALES A UNA DISTANCIA IGUAL O MENOR A ≤ 50 m	M3	$21.853,00
NP 38	TALA INDIVIDUO ARBOREO H=8-12M (MAXIMO 2 UNIDADES)	UN	$2.653.033,00
NP 39	CAMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M3	$1.232.450,00
NP 40	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTURA DE LA BARRERA 1.50M (INCLUYE EQUIPO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	$334.076,00
NP 41	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$19.113,00
NP 42	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$4.608,00
NP 43	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	$142.562,00

NP 44	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. PARADEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$65.813,00
NP 45	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	$231.838,00
NP 46	RETIRO DE TACHAS REFLECTIVA O ESTOPEROLES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE. INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO. (INCLUYE ENTREGA EN PATIO DE LA SDM)	UN	$1.547,00
NP 47	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	UN	$73.970,00
NP 48	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$92.358,00
NP 49	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$575.926,00
NP 50	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$596.625,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Los demás términos y condiciones del contrato de obra No. 1010-2024-LP permanecen vigentes.

CLÁUSULA TERCERA - La presente modificación se entiende perfeccionada en la fecha de la aceptación de la misma por las partes en la plataforma transaccional del SECOP II.

CLÁUSULA CUARTA - La presente acta no causa afectación, daño o perjuicio alguno a las partes contratantes, ni da derecho a indemnización por alguna razón.

NOTA: El **SECOP II** funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes.

Proyectó: Andrés Tenjo – Abogado oficina de contratación – CPS 015-2026
Revisó: Alba López– Líder oficina de Contratación – CPS-001-2026