DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra	FT-ADF-2336
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión** 4

Número:		**Fecha:**	Día	Mes	Año
			20	8	2026

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	00-090-2026	Contrato de Interventoría N°	
Contratista: razón social o nombre	T&C INGENIEROS SAS	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	OSCAR IVAN GONZALEZ RUEDA
Nit/C.C	900569549-9	Nit/C.C	4293977

Fecha de Inicio del contrato:	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	1	7	2026		30	11	2026

Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos mediante pagos parciales por avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes Ítems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando éstos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato.

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción		Valores	
Número de registro presupuestal	121826	Fecha:	23	6	2026	Rubro	A-02-02-02-005-004	Valor	$ 63.100.407,51
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro		Valor	$ 0,00
Número de acta	1	Número de factura:	A238			Fecha:	19 8 2026	Valor total factura	$ 63.100.407,51
		Número de factura:				Fecha:		Valor total factura	$ 0,00
Amortización Anticipo presente factura(s)								Valor	$ 0,00
Otras deducciones								Valor	$ 0,00
Valor a pagar									**$ 63.100.407,51**

Información ejecución por inmueble

Sede	BODEGAS ALAMOS Y ARSEC	SBI placa N°	6,9,10,11,12,14, 17	SBI ID componente N°	1235, 1238, 1239,1240,1241,1101,1104

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 24.380.146,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 24.380.146,73**
Descripción:	Mantenimiento de cubiertas, redes hidráulicas y sanitarias en las sedes de propiedad de la DIAN ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C				

Sede	LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS	SBI placa N°	13	SBI ID componente N°	1249

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 38.720.260,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 38.720.260,78**
Descripción:					

Valor total de las Intervenciones	**$ 63.100.407,51**

Certificación de recibido a satisfacción

El contratista realizó las actividades del contrato N° 00-090-2026 según el acta de recibo parcial No 1 del 16/08/2026. En consecuencia se aprueba y autoriza el pago No 1, ya que se efectuaron los trabajos de mantenimiento de cubiertas y redes hidraulicas y sanitarias en las bodegas de archivo y el laboratorio nacional de aduanas.


Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

A la fecha se ha verificado que el contratista de cumpliendo al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, esto a traves de la revision de las certificaciones del 04/08/2026 expedidsa por CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA en su calidad de representante Legal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

El supervisor OSCAR IVAN GONZALEZ RUEDA, ha verificado el cargue de los documentos en la plataforma del SECOP II proceso IMC-00-020-2026 contrato 00-090-2026

Observaciones

Supervisor o Interventor del contrato		Supervisor o Interventor del contrato	
Nombres y apellidos	**OSCAR IVAN GONZALEZ RUEDA**	**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo	GESTOR II	**Cargo**	
Supervisor o Interventor del contrato		**Jefe Coordinación de Infraestructura o Coordinador División Administrativa y Financiera**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	**CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO**
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	JEFE COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

T&C INGENIEROS SAS
NIT 900.569.549-9
IVA Rég Común No Somos Agentes De Retención De IVA No Somos Grandes Contribuyentes / TV 74 83 C 23
Tel: (601) 3007475948
Bogotá - Colombia
cbautista146@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764100271405 aprobado en 20251017 prefijo A desde el número 204 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. A 238

Fecha y hora Factura
Generación: 19/08/2026, 10:47
Expedición: 19/08/2026, 10:53

Nombre del Cliente DIAN	**Nit ó C.C.** 800.197.268-4	**Fecha de Vencimiento** 2026-08-19
Razón Social DIAN	**Dirección** AV 68 # 17 - 81	**Teléfono** (601) 8986600 - Ext. 000
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor** Camilo Bautista	
Centro de Costo 89		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Cantidad	Vr. Unitario	Descripción	Vr. Bruto
1	1.00	44,452,559.01	PRIMER CORTE DE OBRA - Mantenimiento de cubiertas, redes hidráulicas y sanitarias en las sedes de propiedad de la DIAN ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. - CONTRATO No. 00-090-2026	44,452,559.01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$13-10-00-000;000902026;ogonzalezr@dian.gov.co#$

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones cien mil cuatrocientos siete pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - CUENTA POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2026-08-19 por	$	63,100,407.51

Total Bruto	44,452,559.01
Administración 35.00%	15,558,395.65
Imprevistos 1.00%	444,525.59
Utilidad 5.00%	2,222,627.95
IVA 19%	422,299.31
Total a Pagar	63,100,407.51

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE:
202fc48fb6bca5421d9995cd88133c6153b93287f29aa15d541ab1ce5ae29a4d3b43305043086f2cdffac4a0249470a9

ACTA No 004 Corte de de Obra No 1 del 15/08/2026

Contrato	00-090-2026	Fecha Inicio:	7/07/2026	Valor incial	$ 2.485.880,40	% Ejecutado	**89,41%**
Objeto	Mantenimiento de cubiertas, redes hidráulicas y sanitarias en las sedes de propiedad de la DIAN ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.	Plazo Inicial:	Cinco (5) Meses	Valor Adiciones	$ 0,00		
Contratista:	T&C INGENIEROS SAS Nit: 900569549-9	Fecha Terminación Actual	30/11/2026	Valor Total	$ 2.485.880,40		
Supervisor	OSCAR IVAN GONZALEZ RUEDA						

Condiciones Iniciales						Condiciones actualizadas Acta No 003 Mayores y menores cantidades del 07/07/2026		Acumulado acta corte de obra anterior		Cantidades ejecutadas en la presente acta		Acumulado presente Acta	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.579.977,00**		**$ 5.020,00**		**$ 0,00**		**$ 5.020,00**		**$ 5.020,00**
1,01	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CMENTO	M2	8,00	$ 35.634,00	$ 285.072,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,02	DESMONTE Y REINSTALACION DE CUBIERTAS EXISTENTES ALTURAS MAYORES A 7 MTS	M2	45,00	$ 50.849,00	$ 2.288.205,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,03	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL	ML	10,00	$ 22.150,00	$ 221.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,04	DEMOLICIÒN DE MUROS 0,25	M2	6,00	$ 22.100,00	$ 132.600,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,05	DEMOLICION PISO EN CONCRETO E=10 CM INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	26,00	$ 25.100,00	$ 652.600,00	0,20	$ 5.020,00		$ 0,00	0,2	$ 5.020,00	0,20	$ 5.020,00
2	**MAMPOSTERIA**				**$ 522.560,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2,01	MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO LIVIANO	M2	8,00	$ 65.320,00	$ 522.560,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00		$ 0,00
3	**CUBIERTA**				**$ 12.132.475,00**		**$ 13.663.278,80**		**$ 0,00**		**$ 12.370.914,00**		**$ 12.370.914,00**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOSCO METALICO DE 2" MEDIANTE SOLDADURA A LAMINA METALICA EXISTENTE Y SELLO ELASTICO PARA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS	UND	4,00	$ 65.310,00	$ 261.240,00	0,00	$ 261.240,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,02	CABALLETE FIJO 15	UND	2,00	$ 65.100,00	$ 130.200,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,03	CABALLETE C15 DE VENTILACION	UND	2,00	$ 51.700,00	$ 103.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,04	CABALLETE METALICO DE 0,6 X 2 CAL 26	ML	2,00	$ 42.883,00	$ 85.766,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,05	CLARABOYA N8	UND	1,00	$ 109.151,00	$ 109.151,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,06	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EXISTENTES, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS DETERIORADOS, EN ALTURAS MAYORES A 7 METROS. INCLUYE SELLO DE SIKAFLEX CON POLIURETANO Y CINTA MULTISEAL	M2	933,00	$ 9.496,00	$ 8.859.768,00	1.302,80	$ 12.371.388,80		$ 0,00	1302,75	$ 12.370.914,00	1.302,75	$ 12.370.914,00
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CINTA MULTISEAL O TIRA DE MANTO EDIL CON SOPLETE	ML	50,00	$ 20.613,00	$ 1.030.650,00	50,00	$ 1.030.650,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,08	TEJA FIBROCEMENTO P7 No. 6	M2	2,00	$ 34.100,00	$ 68.200,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,09	MANTENIMIENTO DE SOSCOS INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO Y CAMBIO DE MATERIAL ELASTICO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMO	UND	45,00	$ 32.980,00	$ 1.484.100,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	**RED SANITARIA**				**$ 2.684.656,00**		**$ 2.024.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
4,01	TUBERIA PVCS 2	M	10,00	$ 18.000,00	$ 180.000,00	0,00	$ 180.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Condiciones Iniciales						Condiciones actualizadas Acta No 003 Mayores y menores cantidades del 07/07/2026		Acumulado acta corte de obra anterior		Cantidades ejecutadas en la presente acta		Acumulado presente Acta	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**	**Cant***	**Valor Total**
4,02	TUBERIA PVCS 2 DESCOLGADA	M	60,00	$ 21.000,00	$ 1.260.000,00	0,00	$ 1.260.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,03	TUBERIA PVCS 4	M	16,00	$ 36.500,00	$ 584.000,00	0,00	$ 584.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE SANITARIA 6X4, INCLUYE BUJE SANITARIO 4X2 ALTURAS MAYORES A 7 MTS	UND	4,00	$ 69.800,00	$ 279.200,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,05	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2	UND	2,00	$ 67.712,00	$ 135.424,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,06	SUMINISTRO INST CODO 2	UND	8,00	$ 7.828,00	$ 62.624,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,07	SUMINISTRO INST. CODO 4	UND	8,00	$ 22.926,00	$ 183.408,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	**PINTURAS**				**$ 2.640.000,00**		**$ 920.009,20**		**$ 0,00**		**$ 583.500,00**	0,00	**$ 583.500,00**
5,01	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	M2	150,00	$ 15.000,00	$ 2.250.000,00	59,68	$ 920.009,20		$ 0,00	38,9	$ 583.500,00	38,90	$ 583.500,00
5,02	ESMALTE SOBRE TUBERIAS DIAMETROS DE 2" ALTURAS MAYORES A 7 MTS	ML	60,00	$ 6.500,00	$ 390.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				**$ 1.950.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 9.750,00**	0,00	**$ 9.750,00**
6,01	CONCRETO CORIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	3,00	$ 650.000,00	$ 1.950.000,00	3,00	$ 0,00		$ 0,00	0,015	$ 9.750,00	0,02	$ 9.750,00
7	**IMPERMEABILIZACION**				**$ 11.545.500,00**		**$ 26.539.400,00**		**$ 0,00**		**$ 24.557.500,00**		**$ 24.557.500,00**
7,01	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE: A TITULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO SIKAFILL 100 O SIMILAR 10 AÑOS	M2	245,00	$ 38.000,00	$ 9.310.000,00	646,30	$ 24.559.400,00		$ 0,00	646,25	$ 24.557.500,00	646,25	$ 24.557.500,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE GALVANIZADO DE 60 CMS DE ANCHO	ML	20,00	$ 99.000,00	$ 1.980.000,00	20,00	$ 1.980.000,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,03	MONOCAPA MANTO ASFALTICO PENTAFLEX 3.6 MM FOIL	M2	5,00	$ 51.100,00	$ 255.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	**RED HIDRAULICA**				**$ 11.613.440,00**		**$ 6.565.900,00**		**$ 0,00**		**$ 6.925.875,00**		**$ 6.925.875,00**
8,01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	ML	2.000,00	$ 5.500,00	$ 11.000.000,00	1.259,25	$ 6.565.900,00		$ 0,00	1259,25	$ 6.925.875,00	1.259,25	$ 6.925.875,00
8,02	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCION INCLUYE SELLO DE TAPA CON GRASA INDUSTRIAL Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL	UND	6,00	$ 65.000,00	$ 390.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,03	PUNTO AF ORINAL O LAVAMANOS	UND	2,00	$ 26.055,00	$ 52.110,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,04	PUNTO AF INODORO	UND	4,00	$ 25.186,00	$ 100.744,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,05	VALVULA DE REGISTRO 1/2	UND	1,00	$ 70.586,00	$ 70.586,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	**SUMINISTRO APARATOS SANITARIOS**				**$ 657.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER MAX BLANCO	UND	1,00	$ 657.000,00	$ 657.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	**PISOS**				**$ 2.392.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
10.01	ALISTADO DE PISO M2	M2	26,00	$ 37.000,00	$ 962.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,02	PISO CERAMICA 33 X 33	M2	26,00	$ 55.000,00	$ 1.430.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 49.717.608,00**		**$ 49.717.608,00**		**$ 0,00**		**$ 44.452.559,00**		**$ 44.452.559,00**
ADMINISTRACION		35%			$ 17.401.162,80		$ 17.401.162,80		$ 0,00		$ 15.558.395,65		$ 15.558.395,65
IMPREVISTOS		1%			$ 497.176,08		$ 497.176,08		$ 0,00		$ 444.525,59		$ 444.525,59
UTILIDAD		5%			$ 2.485.880,40		$ 2.485.880,40		$ 0,00		$ 2.222.627,95		$ 2.222.627,95
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			$ 472.317,28		$ 472.317,28		$ 0,00		$ 422.299,32		$ 422.299,32
TOTAL OBRA (COSTOS DIRECTOS + AIU + IVA)					**$ 70.574.144,56**		**$ 70.574.144,56**		**$ 0,00**		**$ 63.100.407,51**		**$ 63.100.407,51**

T&C INGENIEROS SAS
RL CAMILO ANDRES MOTTA BAUTISTA
Contratista

Lina Vanessa Rincón Ávila
Residente
Contratista

Oscar Ivan Gonzalez Rueda
Supervisor
Coordinación de Infraestructura

Bogotá, 04/08/2026

Señores

DIAN

CAMILO ANDRÉS BAUTISTA MOTTA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.010.175.637 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que T&C INGENIEROS S.A.S. ha cumplido con las obligaciones a los Sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis últimos (06) meses, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Firma: _____

Nombre del representante legal y/o Revisor Fiscal: CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973016994

(415)7707212489984(8020) 000001497301699 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 9 5 4 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
T&C INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 74 83 C 23 BRR MORISCO MINUTO DE DIOS

42. Correo electrónico contabilidad@tyc-ingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 2 3 9 0 7 0	3 0 0 7 4 7 5 9 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 2 0 5 1 2	4 3 2 1	2 0 1 2 1 2 0 5	4 2 9 0	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-01-16 / 10:28:10PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BAUTISTA MOTTA CAMILO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973016994

(415)7707212489984(8020) **000001497301699 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 9 5 4 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 2 1 1 0 1	2 0 1 8 0 4 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 1 0 6	2 0 1 8 0 4 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 2 2 7 1 6 8 2	2 2 7 1 6 8 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973016994

(415)7707212489984(8020) **000001497301699 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 9 5 4 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 0 1 7 5 6 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BAUTISTA	MOTTA	CAMILO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO