EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	**2/07/2026**	**Acta No.**	**2**
Nombre del CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES HIDRAHULICAS Y CIVILES S.A.S.**	**Cédula o NIT:**	**835001401-4**
Nombre Representante Legal:	**HARRY GONZALO HINESTROZA PEDROZA**	**Cédula o NIT:**	**16375316**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S**	**Cédula o NIT:**	**901.516.933-0**
Nombre Representante Legal:	**JUAN CAMILO QUESADA BALDION**	**Cédula o NIT:**	**1.116.269.826**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**	**x**	**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.4-6-2025**
	Consultoría		**Prestación Servicio**		**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	**MANTENIMIENTO DE QUINCE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RSIDUALES, UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE (TRES ESQUINAS, LA MARINA, LA IBERIA DERECHA, LA IBERIA CENTRO, BARRAGAN PTAR1, BARRAGAN PTAR 2, SANTA LUCIA, SAN RAFAEL, CAMPOALEGRE, PICHACHO , LA PALMERA, ALTA FLOR, LA MORALIA, MONTELORO Y DIADEMA) DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA**							

Fecha de suscripción	**23/08/2025** día - mes - año	**Fecha de Inicio**	**27/08/2025** día - mes - año	**Fecha Terminación**	**27/12/2025** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 344,104,953.00**	**Adición Contrato:**		**Valor Final Contr.:**	**$ 344,104,953.00**
Plazo Inicial:	**25/11/2025**	**Plazo Final:**	**27/12/2025**	**Vr.Final Ejecución:**	**$ 344,104,953.00**

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	SE EVIDENCIA LA PODA Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES CONTRATO 100-10-10.4-6-2025
2	SE EVIDENCIA EL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO (TANQUE SEPTICO Y FAFA) CONTRATO 100-10-10.4-6-2025
3	SE EVIDENCIA EL RETIRO MANUAL DE MATERIAL FILTRANTE - ROSETAS CONTRATO 100-10-10.4-6-2025
4	SE EVIDENCIA LA CARACTERIZACION AGUAS RESIDUALES CONTRATO 100-10-10.4-6-2025

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	52-44-101017888	**NOMBRE ASEGURADORA:**		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
CLASE DE PÓLIZA	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE- HASTA**		**SUSCRIPCIÓN**	**FECHA APROBACIÓN**
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	$ 68,820,990.60	23/08/2025	30/06/2026	23/08/2025	26/08/2025
MANEJO ANTICIPO	$ 103,231,485.90	23/08/2025	30/04/2026	23/08/2025	26/08/2025
SALARIOS Y PREST.	$ 34,410,495.30	23/08/2025	31/12/2028	23/08/2025	26/08/2025

MODIFICACIONES CONTRATO				**CÓDIGO PRESUP. No**	**20250007**
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)		
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	24/11/2025	**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**	23/01/2025	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1**	**No** CDP6-20250007
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**			**Fecha** 4/08/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2**	**No**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					**Fecha**
ACTA DE REINICIO No. 1:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**		**REGISTRO PRESUPUESTAL 1**	**No** RP6-2025008
ACTA DE REINICIO No. 2:		**AMPLIACIÓN PÓLIZA:**			**Fecha** 25/08/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA			**RESUMEN DEL CONTRATO**						
Total Costos Directos presente acta		**$ 125,382,038**	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	31.50%	**$ 39,495,342.06**	Vr. Inicial	$ 344,104,953.00	$ 344,104,953.00			$ 344,104,953.00	*100*
Imprevistos	0	**$ -**	Adicion						
Utilidad	6%	**$ 7,522,922.30**	vr. Total	$ 344,104,953.00					
TOTAL AIU		**$ 47,018,264.36**	vr. Anticipo	$ 103,231,485.90			$ 103,231,485.90	$ 240,873,467.10	70.00%
IVA			Acta No. 1		$ 170,390,620.13	$ 51,117,186	$ 119,273,434	$ 121,600,033	35.34%
Incremento por Distancia		**0**	Acta No. 2		$ 172,400,303	$ 52,114,300	$ 120,286,003	$ 1,314,030	0.38%
Subtotal Costos Indirectos		**$ -**							
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA		**$ 172,400,303**	**VR. TOTAL**		**$ 342,790,922.78**	**$ 103,231,486**	**$ 342,790,923**		
			Saldo		$ 1,314,030	-$ 103,231,486	$ 1,314,030		
			Sumas igual		$ 344,104,953.00	$ -	$ 344,104,953	$ 1,314,030	
A Facturar son:		**CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRECIENTOS TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA C/TE**						**$ 172,400,302.7**	

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 24 de diciembre de 2025 hasta la finalización del contrato, por parte del contratista, relativo al Contrato de No.100-10-10.4-6-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista CONSTRUCCIONES HIDRAHULICAS Y CIVILES S.A.S. ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea pago seguridad social No.36050030 y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los tres (3) días del mes de julio de 2026, por quienes en ello intervienen:

JUAN CAMILO QUESADA BALDION
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA