PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE REANUDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE REANUDACIÓN

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9657048
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Contratar el suministro e instalación de aviso de fachada, con el propósito de efectuar la actualización de la imagen corporativa de la Agencia Pública de Empleo del SENA de la Regional Quindío
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.427.059 TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO	30 días
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Armenia, en las instalaciones de la Agencia Pública de Empleo de la Regional Quindío, ubicado en la Calle séptima número 18-21 primer piso barrio galán.
CONTRATISTA	Eje Técnico Ingeniería Y Arquitectura S.A.S
CC o NIT.	901881585
REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Adolfo Tabares Burgos
SUPERVISOR DESIGNADO	Edna Yuvery Patiño Gómez

En Armenia, 19 de agosto de 2026, entre los suscritos Edna Yuvery Patiño Gómez identificada con cédula de ciudadanía nro. 1094891582 de Armenia Quindío, en calidad de supervisor y, de otra parte, Gustavo Adolfo Tabares Burgos Representante legal, identificado con cédula de nro. 1.088.320.471 de Pereira Risalralda, en calidad de representante legal de Eje Técnico Ingeniería Y Arquitectura S.A.S, identificada con NIT. 901881585, hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Fecha de inicio	21 de julio de 2026
Fecha de terminación inicial	17 de agosto de 2026
Fecha de suspensión	A partir del 10 de agosto de 2026 hasta el 19 de agosto de 2026.
Fecha de reanudación	20 de agosto de 2026
Nueva Fecha de terminación	27 de agosto de 2026

CONSIDERACIONES

1) Considerando nro. 1. Que las partes suscribieron el contrato cuyo objeto es Contratar el suministro e instalación de aviso de fachada, con el propósito de efectuar la actualización de la imagen corporativa de la Agencia Pública de Empleo del SENA de la Regional Quindío, con un plazo de ejecución comprendido entre 21/07/2026 y el 17 de agosto de 2026.

2) Considerando nro. 2. Que durante la ejecución del contrato se presentó un evento sísmico de considerable magnitud, ocurrido el día 10 de agosto de 2026, que afectó las condiciones normales de ejecución del contrato y generó circunstancias imprevisibles que dificultan temporalmente el desarrollo de las actividades contractuales.

3) Considerando nro. 3. Que como consecuencia del evento sísmico se presentaron afectaciones en la infraestructura, vías de acceso, instalaciones y/o demás condiciones necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual, situación que requiere la realización de inspecciones, verificaciones técnicas y, de ser necesario, la adopción de medidas de seguridad y recuperación.

4) Considerando nro. 4. Que las circunstancias anteriormente descritas son ajenas a la voluntad de las partes y configuran una situación de fuerza mayor que impide temporalmente la ejecución normal de las obligaciones contractuales, por lo cual resulta necesario adoptar medidas que permitan garantizar la seguridad de las personas involucradas y la adecuada ejecución del contrato.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.9657048 de 2026, a partir del 20 de agosto de 2026.

SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es el 27 de agosto de 2026.

TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta.

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ
Director (E) Regional Quindío

GUSTAVO ADOLFO TABARES BURGOS
NIT. 901881585
Representante Legal
Eje Técnico Ingeniería Y Arquitectura S.A.S
eje.tecnicoingenieria@gmail.com

Elaboró: Edna Yuvery Patiño Gómez– Supervisora del Contrato Edna Yuvery Patiño Gómez

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento