PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	**FECHA**	13/10/2026
CONTRATO No.	OBRA N° 001 DE 2026		
OBJETO	MANTENIMIENTO CON ROCERIA Y LIMPIEZA DE LAS VIAS DE ACCESO A CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS Y A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($310.858.677)		
CONTRATISTA	SADE CONSTRUCCIONES S.A.S Nit: 900.414.578-7 Representante legal: MARIA CONCEPCION DELUQUE PARODY. CC.27.028.699		
PLAZO	Cinco (5) meses		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	50.0%	**$ 155,429,338.50**	

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Compra de materiales y accesorios	$ 48,437,065.30	31.16%
2	Mano de obra	$ 102,924,655.00	66.22%
3	Gastos Administrativos y Financieros	$ 4,067,618.20	2.62%
TOTAL		**$ 155,429,338.50**	**100.00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	SADE CONSTRUCCIONES S.A.S MARIA CONCEPCION DELUQUE PARODY.	**Nombre**	ING. JAIR JOSE MARTINEZ VIEZA
Cargo	CONTRATISTA	**Cargo**	Secretario de Planeacion e Infraestructura

Nota 1:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Original: ALCALDIA
Copia: CONTRATISTA