ACTA DE INTERVENTORÍA SUSPENSIÓN N° 2

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: 19/08/2026

Tipo de documento: Contrato **Número:** 784 2025 **Clase:** OBRA FORESTAL

Origen: **SELECCIÓN ABREVIADA** **Fecha Elaboración:** 26/06/2025 **Fecha Legalización:** 01/07/2025

Fecha de Inicio: 23/07/2025 **Fecha Terminación:** 06/09/2026

Objeto: Realizar las obras de reforestación, mantenimiento y aislamiento en zonas de restauración y preservación por ser fajas paralelas a cuerpos de agua, en el marco del Acuerdo CARDER 035 de 2021.

Vr efectivo del contrato:	$145,861,412.35	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$15,705,406.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$161,566,818.35	**Vr total del contrato:**	**$161,566,818.35**

Tiempo de suspensión: **10 DÍAS**

Fecha límite reiniciación: **30/08/2026**

Justificación de suspensión:
Dado el terremoto del día 10 de agosto, el contratista envía un oficio solicitando la suspensión mientras se supera la situación de restricciones vehículares y demás que dificultan el desarrollo del objeto, por la urgencia presentada.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
860027446	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066170	DOSQUEBRADAS
066682	SANTA ROSA DE CABAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 3.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.2 Seguridad hídrica del departamento
Actividad: 1 Oferta del recurso hídrico - enfoque planificación y prevención
Subactividad: 2 Implementar acciones de protección y manejo para la cuenca media alta del Río Otún

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1025	06/08/2026	$15,705,406.00	1036	1663	$15,705,406.00
Libre Destinacion	Inversión	803	30/04/2025	$145,861,412.35	808	1202	$145,861,412.35

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 19/08/2026 por los que en ella intervinieron.

Interventor /
42118866 **PAOLA ANDREA BUITRAGO GONZALEZ**

Contratista
860027446 **INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y AS**

Interventor /
93290309 **LUIS ERNESTO PATIÑO HERRERA**

VoBo
57444684 **TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZ GRANAD**

Elaborado por: Paola Andrea Buitrago Gonzalez

Impreso por: admon