1. IDENTIFICACIÓN

1.1 DATOS GENERALES

Titulo:	**Fortalecimiento integral de la caficultura en Peque para contribuir a la productividad, sostenibilidad y bienestar de las familias cafeteras.**
Registro BIP:	**5768**

Alineación Estratégica:

NUEVO VALOR			
Eje	**Vector**	**Segmento**	**%**
Económico	Productividad	Fertilización	38%
Económico	Infraestructura Productiva	Beneficio húmedo	25%
Económico	Infraestructura Productiva	Beneficio seco	34%
Ambiental	Recursos Naturales	Recursos Naturales	3%
		Total ∑	**100**

VALOR ACTUAL		
Procesos facilitadores	**Proceso**	**%**

Duración:	18 meses			
Fechas:	**Inicio:**	6/07/2026	**Fin:**	6/01/2028

La duración del proyecto incluye las etapas de planificación, implementación y cierre. Y se empieza a contar a partir de la aprobación por parte del Comité Departamental del Cafeteros de Antioquia. **Para el período de implementación se define un plazo de 12 meses**

1.2 LOCALIZACIÓN

1.2.1 Localización General

Ubicación física en la cual se ejecutará el proyecto:

Departamento(s)	Municipio(s)	Vereda(s)
Antioquia	Peque	Varias veredas cafeteras

1.2.2 Localización Específica

Punto Inicial tramo	Punto Final tramo	Observación
N/A	N/A	N/A

1.3 BENEFICIARIOS:

Descripción	Tipo de población	Número de personas	Ubicación (Municipio)
Directos	Familias Cafeteras	330	Peque
Indirectos*	Conjunto de la población	1320	

** Beneficiarios Indirectos: Se estima que cada familia está conformada por 4 personas en promedio y son los segundos receptores de la acción a implementar.*

Descripción	Cantidad	%
Hombres**	696	52,70%
Mujeres**	624	47,30%
Jóvenes Mujeres (16 – 29 años) ***	144	23,07%
Jóvenes Hombres (16 – 29 años) ***	171	24,54%

Los porcentajes de género y edad se tomaron del Anuario Estadístico de Antioquia y se calcularon sobre el total de beneficiarios indirectos estimados. La información se encuentra en el siguiente enlace:

https://www.antioquiadatos.gov.co/estadisticasAntioquia/anuarioEstadisticoAntioquia

1.4 SOLICITANTE

Entidad Solicitante:	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité de Antioquia		
Persona Contacto:	Alejandro Jaramillo Gallego	**Cargo:**	Líder Desarrollo Social
Dirección:	Carrera 43A No. 1Sur- 220, Piso 10	**Tel. directo+prefijo:**	5769500-4
e-mail:	alejandro.jaramillo@cafedecolombia.com	**Fax + prefijo:**	N/A
Página Web:	www.fncantioquia.org – www.federaciondecafeteros.org		

1.5 CONTRAPARTES

Organizaciones locales o internacionales que aportan al proyecto y participan en su ejecución:

Nombre entidad:	Localización:	Tipo de persona:	Naturaleza:	¿Ha participado en otros proyectos?:
Comunidad beneficiada con el proyecto	Nacional ☒ Internacional☐	Natural ☒ Jurídica ☐	Pública ☐ Privada ☒ Sin ánimo de lucro☐	Si ☒ No ☐
Nombre entidad:	**Localización:**	**Tipo de persona:**	**Naturaleza:**	**¿Ha participado en otros proyectos?:**
Municipio de Peque	Nacional ☒ Internacional☐	Natural ☐ Jurídica ☒	Pública ☒ Privada ☐ Sin ánimo de lucro☐	Si ☒ No ☐

1.6 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

El proyecto tiene como propósito fortalecer la productividad, sostenibilidad y competitividad de la caficultura en el municipio de Peque mediante la implementación de acciones orientadas al mejoramiento nutricional de los cafetales, la modernización de la infraestructura productiva, el aprovechamiento de subproductos del café y el fortalecimiento de capacidades de los productores. Para lograr este propósito se desarrollarán los siguientes componentes:

- **Sostenibilidad de cafetales renovados por siembra y/o nueva siembra:** se entregarán incentivos para fertilización de 240.000 árboles de café, equivalentes a $400 por árbol, destinados a la adquisición de fertilizantes que permitan garantizar un adecuado desarrollo y entrada en producción de los nuevos cafetales.

- **Sostenibilidad de cafetales renovados por zoca:** se apoyará la fertilización de 240.000 árboles de café mediante un incentivo de $300 por árbol, contribuyendo a la recuperación del potencial productivo de los cafetales renovados y al incremento de su productividad.

- **Construcción de infraestructura para el secado del café:** se construirán 31 marquesinas, permitiendo mejorar el proceso de secado, reducir la dependencia de las condiciones climáticas y conservar la calidad física y sensorial del café.

- **Construcción de infraestructura para el aprovechamiento de subproductos:** se construirán 4 composteras con capacidad de 300@, favoreciendo el aprovechamiento de la pulpa del café para la producción de abonos orgánicos, disminuyendo impactos ambientales y promoviendo prácticas sostenibles en las fincas.

- **Mejoramiento de la infraestructura para beneficio húmedo:** se suministrarán e instalarán 21 módulos de beneficio de 4@, equipados con despulpadora, chasis, zaranda y motor, además de 2 sistemas Ecomill 1500 con tanque tina doble en acero inoxidable, contribuyendo a optimizar el proceso de beneficio, disminuir el consumo de agua y preservar la calidad del café.

- **Fortalecimiento de capacidades de los caficultores:** se realizará una gira técnica para 32 productores, orientada al intercambio de experiencias exitosas, la apropiación de buenas prácticas productivas y el fortalecimiento de conocimientos para la implementación de tecnologías en las fincas cafeteras.

El proyecto será financiado mediante recursos aportados por el Municipio de Peque, el Fondo Nacional del Café – FoNC y la comunidad beneficiaria, quienes contribuirán con aportes en efectivo y en especie representados principalmente en mano de obra no calificada y transporte interno de materiales. Asimismo, contará con el acompañamiento técnico y administrativo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité de Cafeteros de Antioquia durante todas las etapas de planeación, ejecución, seguimiento, cierre técnico y administrativo, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la adecuada inversión de los recursos.

1.7 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Peque, ubicado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, tiene en la caficultura una de sus principales actividades económicas y una importante fuente de ingresos para las familias rurales. El proyecto se desarrollará en los municipios de Peque, ambos se encuentran localizados en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, distan de la ciudad de Medellín a 71 km y 96km respectivamente. La economía de Peque se basa en la agricultura y el turismo. Los principales productos son café, maíz y fríjol.

La estructura cafetera del municipio está conformada por aproximadamente 1.299 hectáreas de café, distribuidas en 1.658 familias cafeteras, con un área promedio de 0,78 hectáreas por finca, lo que evidencia el predominio de pequeños productores, quienes enfrentan limitaciones económicas para realizar inversiones que les permitan mejorar la productividad y competitividad de sus sistemas productivos.

Uno de los principales factores que afectan la rentabilidad de la caficultura es el incremento en los costos de producción, especialmente los asociados a la fertilización, práctica indispensable para mantener la productividad y la calidad del café. Los cafetales renovados por siembra, nueva

siembra y zoca requieren un adecuado manejo nutricional durante sus primeras etapas de desarrollo para alcanzar su potencial productivo, razón por la cual el acceso a incentivos para fertilizantes se convierte en una estrategia fundamental para garantizar su sostenibilidad.

De igual manera, una proporción importante de las fincas cafeteras presenta limitaciones en la infraestructura destinada al beneficio húmedo y al secado del café. La utilización de equipos obsoletos o el secado en condiciones inadecuadas incrementa las pérdidas de calidad y disminuye la posibilidad de acceder a mercados que reconocen cafés de mayor valor agregado. En este sentido, la entrega de módulos de beneficio, sistemas Ecomill y la construcción de marquesinas permitirán optimizar los procesos de beneficio y secado, mejorar la eficiencia en el uso del agua, disminuir pérdidas poscosecha y preservar la calidad física y sensorial del café.

Adicionalmente, el aprovechamiento inadecuado de los subproductos generados durante el beneficio del café representa un reto ambiental para las fincas cafeteras. La construcción de composteras permitirá transformar la pulpa del café en abono orgánico, promoviendo la economía circular, mejorando las condiciones del suelo y reduciendo el impacto ambiental derivado de la actividad cafetera.

El fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores constituye otro aspecto prioritario para garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas. Por ello, el proyecto contempla el desarrollo de una gira técnica que permitirá a los caficultores conocer experiencias exitosas, intercambiar conocimientos y adoptar tecnologías y buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo de sus unidades productivas.

Esta iniciativa se encuentra alineada con la Estrategia de Valor de la Federación Nacional de Cafeteros, específicamente con el eje económico orientado a contribuir a la reducción de los costos de producción y al fortalecimiento de la rentabilidad de las familias cafeteras. Mediante la articulación de recursos del Fondo Nacional del Café, el Municipio de Peque y los aportes de la comunidad beneficiaria, el proyecto busca incrementar la productividad de los cafetales, mejorar la infraestructura productiva, promover prácticas ambientalmente sostenibles y fortalecer la competitividad de la caficultura del municipio, generando mayores oportunidades de desarrollo económico y bienestar para las familias cafeteras.







2. PLAN DE ACCIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la productividad, sostenibilidad y competitividad de la caficultura en el municipio de Peque mediante la implementación de acciones orientadas al mejoramiento de los sistemas productivos, contribuyendo al bienestar de las familias cafeteras y al desarrollo del sector cafetero.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RESULTADOS:

Descripción		Indicadores *(medición)*	Fuentes de verificación	Supuestos
Objetivo específico 1	Promover la sostenibilidad de 480.000 árboles de café que se encuentren en su ciclo productivo.			
Resultado 1.1	Incentivos entregados para la renovación por siembra y nuevas siembras de árboles de café.	➢ No. de sacos de fertilizante entregados.	➢ Formato con la relación del incentivo entregado. ➢ Soporte de los sacos entregados ➢ Legalización de aporte en especie de la comunidad. ➢ Lista de beneficiarios. Registro fotográfico.	➢ Los caficultores participan activamente en el proyecto. ➢ Los caficultores que reciben material vegetal del proyecto de fomento u otros y que realizan las siembras de manera oportuna de acuerdo a las recomendaciones técnicas, reciben incentivo para fertilización. ➢ El costo de los insumos y/o servicios al momento de la implementación de proyecto se encuentras dentro del presupuesto aprobado, lo que permite cumplir con el alcance propuesto. ➢ Los beneficiarios aportan la mano de obra no calificada y el transporte de materiales según cronograma definido. ➢ Se realiza adecuadamente la verificación de las siembras para recibir el incentivo de fertilización.
Resultado 1.2	Incentivos entregados para la renovación zoca de árboles de café.	➢ No. de sacos de fertilizante entregados.	➢ Formato con la relación del incentivo entregado. ➢ Soporte de los sacos entregados	➢ Los caficultores participan activamente en el proyecto. ➢ Los caficultores que reciben material vegetal del proyecto de fomento u otros y que realizan las siembras de manera oportuna de acuerdo a las recomendaciones técnicas, reciben incentivo para fertilización.

			➢ Legalización de aporte en especie de la comunidad. ➢ Lista de beneficiarios. ➢ Registro fotográfico.	➢ El costo de los insumos y/o servicios al momento de la implementación de proyecto se encuentras dentro del presupuesto aprobado, lo que permite cumplir con el alcance propuesto. ➢ Los beneficiarios aportan la mano de obra no calificada y el transporte de materiales según cronograma definido. ➢ Se realiza adecuadamente la verificación de las siembras para recibir el incentivo de fertilización.
Objetivo específico 2	Mejorar la infraestructura para el beneficio húmedo y seco de 54 fincas cafeteras.			
Resultado 2.1	Mejorada la infraestructura para el beneficio húmedo del café en fincas cafeteras.	➢ No. de módulos instalados. ➢ No. de Ecomill instaladas	➢ Registro fotográfico. ➢ Actas de entrega. ➢ Legalización de aporte en especie de la comunidad.	➢ 23 caficultores que carecen de infraestructura adecuada para el beneficio húmedo del café reciben los equipos necesarios y los utilizan satisfactoriamente. ➢ El acceso entre las cabeceras municipales y las veredas donde se encuentran las fincas beneficiadas permite el transporte de los equipos y la llegada del personal necesario para su instalación. ➢ Los caficultores emplean los equipos para llevar a cabo el proceso de beneficio húmedo del café. ➢ Los costos de los materiales y servicios necesarios se mantienen dentro del presupuesto aprobado para el proyecto. ➢ Tanto los caficultores como el cofinanciador cumplen con la entrega de los recursos en los plazos establecidos.
Resultado 2.2	Mejorada la infraestructura para el secado del café en las fincas cafeteras del municipio.	➢ N° de marquesinas construidas	➢ Registro fotográfico. ➢ Actas de entrega. ➢ Legalización de aporte en especie de la comunidad.	➢ Hay 31 caficultores que no cuentan con una infraestructura de beneficio adecuada para el secado del café y se vinculan al proyecto haciendo un aporte en especie para el mejoramiento de la marquesina. ➢ Acceso entre las cabeceras municipales y las veredas donde están ubicadas las fincas beneficiadas, permite transporte de materiales e ingreso del personal requerido para la mano de obra calificada. ➢ Los caficultores utilizan la infraestructura construida y/o entregada para el secado del café.

				➢ El costo de los materiales y/o servicios requeridos se mantiene dentro del presupuesto aprobado para el proyecto. ➢ Los caficultores y el Cofinanciador entregan los recursos en los tiempos establecidos.
Objetivo específico 3	Mejorar la infraestructura de beneficio con la construcción de composteras en fincas cafeteras.			
Resultado 3.1	Mejorada la infraestructura de beneficio con la construcción de composteras	➢ No. de procesadoras de pulpa construidas	➢ Registro fotográfico. ➢ Actas de entrega. ➢ Legalización de aporte en especie de la comunidad.	➢ 4 fincas cafeteras no cuentan con una infraestructura de beneficio para procesar la pulpa y se vinculan al proyecto haciendo un aporte en efectivo y en especie para el mejoramiento de ésta. ➢ Acceso entre las cabeceras municipales y las veredas donde están ubicadas las fincas, que permite el transporte de materiales y del personal requerido para la mano de obra calificada. ➢ Los caficultores beneficiados entregan el aporte en efectivo acordado para la construcción de las composteras. ➢ Los caficultores utilizan la infraestructura construida e implementan mejores prácticas en el proceso de beneficio y mejora la calidad del grano. ➢ El costo de los materiales y/o servicios requeridos se mantiene dentro del presupuesto aprobado para el proyecto.
Objetivo específico 4	Realizar actividad de formación a caficultores para fortalecer el desarrollo de la caficultura.			
Resultado 4.1	Capacitados 32 caficultores, para el fortalecimiento de conocimientos productivos	➢ N° de caficultores que participan en la gira.	➢ Registro de asistencia. ➢ Registro fotográfico.	➢ Caficultores motivados que participan activamente en la gira y aplican el conocimiento para fortalecer su empresa cafetera. ➢ No se presenta alteración de orden público en la zona de ejecución ni restricciones de movilidad. ➢ Los caficultores adoptan el conocimiento y lo aplican para mejorar la productividad de sus fincas.

3. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

3.1 ECONÓMICA

El proyecto promueve la articulación de recursos entre el Fondo Nacional del Café – FoNC, la comunidad beneficiaria y demás actores que se vinculen a la iniciativa como la Administración Municipal, permitiendo ampliar la cobertura de atención a las familias cafeteras del municipio de Peque.

La cofinanciación facilita la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de la productividad, mientras que los aportes en efectivo y en especie de los beneficiarios garantizan su compromiso con el adecuado desarrollo y sostenibilidad de las inversiones realizadas.

3.2 SOCIO-CULTURAL

La iniciativa fortalece la caficultura como principal actividad económica del municipio de Peque, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cafeteras. Asimismo, promueve la apropiación de buenas prácticas agrícolas, el intercambio de conocimientos y la permanencia de la población en el campo, fortaleciendo el tejido social y el relevo generacional en las comunidades rurales.

3.3 TÉCNICA

La propuesta es técnicamente viable, ya que incorpora prácticas y tecnologías recomendadas por la Federación Nacional de Cafeteros para mejorar la productividad, la calidad del café y la eficiencia de los procesos de beneficio y secado. La entrega de incentivos para fertilización, la construcción de infraestructura productiva, la implementación de sistemas para el aprovechamiento de subproductos y el fortalecimiento de capacidades mediante una gira técnica serán acompañados por el equipo técnico del Comité de Cafeteros de Antioquia, garantizando su adecuada ejecución y seguimiento.

3.4 MEDIOAMBIENTAL

El proyecto genera un impacto ambiental positivo al promover prácticas sostenibles en la producción y el beneficio del café. La entrega de incentivos para la fertilización de cafetales renovados favorece el desarrollo de cultivos más productivos y resilientes. La instalación de módulos de beneficio y sistemas Ecomill contribuye al uso eficiente del agua y a la reducción de la contaminación generada durante el beneficio húmedo. La construcción de marquesinas mejora el secado del café, disminuyendo pérdidas de calidad y reduciendo la dependencia de combustibles para el secado.

Asimismo, la implementación de composteras permite el aprovechamiento de la pulpa del café para la producción de abonos orgánicos, promoviendo la economía circular y reduciendo la disposición inadecuada de residuos. Finalmente, la gira técnica fortalece las capacidades de los caficultores para la adopción de buenas prácticas agrícolas y ambientales, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo de una caficultura sostenible en el municipio de Peque.

4. CRONOGRAMA

De acuerdo con el proceso de implementación y las actividades a desarrollar hasta lograr el cierre a satisfacción del proyecto o programa, a continuación, se presenta el cronograma:

Resultado/ Actividades	Nombre	Duración (días)	Fecha inicio	Fecha fin
Resultado 0	**Coordinación proyecto**			
	Preliminares			
Actividad 1	Planificación de proyecto	45	6-jul-26	20-ago-26
Actividad 2	Estructuración y desembolso comunidad	45	20-ago-26	4-oct-26
	Cierre			
Actividad 1	Último pago a proveedores y contratistas	30	30-ago-27	29-sep-27
Actividad 2	Cierre Técnico	2	29-sep-27	1-oct-27
Actividad 3	Registro de lecciones aprendidas	5	1-oct-27	6-oct-27
Actividad 4	Liquidación contratos	90	6-oct-27	4-ene-28
Actividad 5	Acta de Cierre y Cierre Administrativo	2	4-ene-28	6-ene-28
	Implementación			
Resultado 1,1	**Incentivos entregados para la renovación y nuevas siembras**			
Actividad 1	Selección de los beneficiarios	120	4-oct-26	1-feb-27
Actividad 2	Consignación recursos comunidad	120	9-oct-26	6-feb-27
Actividad 3	Entrega de incentivos para fertilizante	180	8-nov-26	7-may-27
Actividad 4	Legalización aporte comunidad	180	8-dic-26	6-jun-27
Resultado 1,2	**Incentivos entregados para la renovación por zoca**			
Actividad 1	Selección de los beneficiarios	120	4-oct-26	1-feb-27
Actividad 2	Consignación recursos comunidad	120	9-oct-26	6-feb-27
Actividad 3	Entrega de incentivos para fertilizante	180	8-nov-26	7-may-27
Actividad 4	Legalización aporte comunidad	180	8-dic-26	6-jun-27
Resultado 2.1	**Mejoramiento de Infraestructura para beneficio húmedo**			
Actividad 1	Selección de los beneficiarios	60	4-oct-26	3-dic-26
Actividad 2	Proceso de contratación	60	3-dic-26	1-feb-27
Actividad 3	Consignación recursos comunidad	60	1-feb-27	2-abr-27
Actividad 4	Entrega de equipos (módulos)	30	2-abr-27	2-may-27
Actividad 5	Instalación y entrega de equipos ecomill	30	2-abr-27	2-may-27
Actividad 6	Legalización aporte comunidad	120	2-may-27	30-ago-27

Resultado/ Actividades	Nombre	Duración (días)	Fecha inicio	Fecha fin
Resultado 2.2	**Mejoramiento de Infraestructura para beneficio seco**			
Actividad 1	Selección de los beneficiarios	60	4-oct-26	3-dic-26
Actividad 2	Proceso de contratación	60	3-dic-26	1-feb-27
Actividad 3	Consignación recursos comunidad	60	1-feb-27	2-abr-27
Actividad 4	Construcción de marquesinas	60	2-abr-27	1-jun-27
Actividad 5	Entrega a la comunidad	30	1-jun-27	1-jul-27
Actividad 6	Legalización aporte comunidad	120	2-may-27	30-ago-27
Resultado 3.1	**Mejoramiento de la infraestructura de beneficio con la construcción de composteras.**			
Actividad 1	Selección de beneficiarios y desembolso de recursos	60	4-oct-26	3-dic-26
Actividad 2	Proceso de contratación	60	3-dic-26	1-feb-27
Actividad 3	Consignación recursos comunidad	60	1-feb-27	2-abr-27
Actividad 4	Construcción de composteras	30	2-abr-27	2-may-27
Actividad 5	Entrega a la comunidad	30	2-may-27	1-jun-27
Actividad 6	Legalización aporte comunidad	120	2-may-27	30-ago-27
Resultado 4.1	**Desarrollo de actividad de formación a caficultores**			
Actividad 1	Gira educativ a al Huila	5	14-sep-26	19-sep-26
	Duración proyecto/programa		**6-jul-26**	**6-ene-28**

5. ESTRUCTURA PROYECTO

Estructura de Nómina	Rol / Cargo	# personas	Duración estimada	
Fija	Gestor del Proyecto / Profesional Desarrollo Social	1	18	meses

6. COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN

COSTO POR ACTIVIDADES Y APORTES

Moneda: Pesos - Tasa de Cambio: N/A

Costos totales Proyecto												
Rubros	FoNC			Municipio			Comunidad			Total Costos Proyecto		
	Efectivo	Especie	Total FoNC	Efectivo	Especie	Total	Efectivo	Especie	Total	Efectivo	Especie	Total
Componente Sostenibilidad para café renovado por siembra y/o nueva siembra	$ 35.197.200	$ -	**$ 35.197.200**	$ 30.000.000	$ -	**$ 30.000.000**	$ 30.802.800	$ 16.003.620	**$ 46.806.420**	$ 96.000.000	$ 16.003.620	$ 112.003.620
Componente Sostenibilidad de Cafetales renovados por zoca	$ 26.840.000	$ -	**$ 26.840.000**	$ 22.000.000	$ -	**$ 22.000.000**	$ 23.160.000	$ 13.753.620	**$ 36.913.620**	$ 72.000.000	$ 13.753.620	$ 85.753.620
Componente Contrucción de Marquesinas	$ 69.875.560	$ -	**$ 69.875.560**	$ 52.000.000	$ -	**$ 52.000.000**	$ 39.308.556	$ 16.537.074	**$ 55.845.630**	$ 161.184.116	$ 16.537.074	$ 177.721.190
Componente Contrucción de Compostera	$ 7.577.310	$ -	**$ 7.577.310**	$ 6.600.000	$ -	**$ 6.600.000**	$ 1.839.415	$ 1.006.908	**$ 2.846.323**	$ 16.016.725	$ 1.006.908	$ 17.023.633
Equipos Modulos de Beneficio de 4@ y Ecomill	$ 63.946.666	$ -	**$ 63.946.666**	$ 23.487.349	$ -	**$ 23.487.349**	$ 39.941.845	$ 3.450.000	**$ 43.391.845**	$ 127.375.860	$ 3.450.000	$ 130.825.860
Gira a productores	$ -	$ -	**$ -**	$ 48.000.000	$ -	**$ 48.000.000**	$ -	$ -	**$ -**	$ 48.000.000	$ -	$ 48.000.000
Gravamenes Financieros	$ -	$ -	**$ -**	$ 781.883	$ -	**$ 781.883**	$ -	$ -	**$ -**	$ 781.883	$ -	$ 781.883
TOTAL costos directos	**$ 203.436.736**	**$ -**	**$ 203.436.736**	**$ 182.869.232**	**$ -**	**$ 182.869.232**	**$ 135.052.615**	**$ 50.751.222**	**$ 185.803.837**	**$ 521.358.583**	**$ 50.751.222**	**$ 572.109.805**
Retención en la fuente 2026 (3,5%)	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**	$ 12.617.385	$ -	**$ 12.617.385**	$ 12.617.385	$ -	$ 12.617.385
Costos administrativos (12%)	$ -	$ -	**$ -**	$ 44.240.768	$ -	**$ 44.240.768**	$ -	$ -	**$ -**	$ 44.240.768	$ -	$ 44.240.768
Deducciones por estampillas (12,65%)	$ -	$ -	**$ -**	$ 32.890.000	$ -	**$ 32.890.000**	$ -	$ -	**$ -**	$ 32.890.000	$ -	$ 32.890.000
Total	**$ 203.436.736**	**$ -**	**$ 203.436.736**	**$ 260.000.000**	**$ -**	**$ 260.000.000**	**$ 147.670.000**	**$ 50.751.222**	**$ 198.421.222**	**$ 611.106.736**	**$ 50.751.222**	**$ 661.857.958**

Costo total Proyecto por vigencia									
Fuente	Año 1			Año 2			Total Costos Proyecto		
	Efectivo	Especie	Total año 1	Efectivo	Especie	Total año 2	Efectivo	Especie	Total
FoNC	$ 81.374.694	$ -	**$ 81.374.694**	$ 122.062.042	$ -	**$ 122.062.042**	$ 203.436.736	$ -	**$ 203.436.736**
Municipio	$ 104.000.000	$ -	**$ 104.000.000**	$ 156.000.000	$ -	**$ 156.000.000**	$ 260.000.000	$ -	**$ 260.000.000**
Comunidad	$ 59.068.000	$ 20.300.489	**$ 79.368.489**	$ 88.602.000	$ 30.450.733	**$ 119.052.733**	$ 147.670.000	$ 50.751.222	**$ 198.421.222**
Total	**$ 244.442.694**	**$ 20.300.489**	**$ 264.743.183**	**$ 366.664.042**	**$ 30.450.733**	**$ 397.114.775**	**$ 611.106.736**	**$ 50.751.222**	**$ 661.857.958**

Nota: Es importante tener en cuenta que en el costo del proyecto en lo que corresponde como aporte del municipio de Peque, están incluidas las deducciones por valor de $ 32.890.000, si bien es un recurso que no ingresa al Comité, hace parte de los costos totales del proyecto.

7. ANEXOS REFERENCIAS Y GLOSARIO

Anexos: N/A

FNC: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
FoNC: Fondo Nacional del Café.

Nombre y Cargo de las personas que diligencian este documento.

Nombre	Cargo
Ana María Jiménez Álvarez	Analista Gestión de Proyectos

Fecha de aprobación:

Día	Mes	Año
30	06	2026