COOPERATIVA MULTISER
NIT: 900415283-4

Pereira 04 de agosto de 2026

Doctora
MARTHA CECILIA ÁLZATE ÁLZATE
Secretaria de despacho
Secretaría de Desarrollo Social y Político
Alcaldía de Pereira
Ciudad

Doctor
JORGE IVÁN ÁLVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales
Secretaria de Desarrollo social y político Alcaldía de Pereira
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga y adición al Contrato No. 4344 -2026

La cooperativa Multiser, en calidad de operador actual del proyecto cuyo objeto contractual es la **PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION A LA POBLACION ADULTA JULIOR A TRAVES DE LOS CENTROS VIDA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LA CANASTA BASICA DE SERVICIOS DEFINIDA EN LA LEY 1276 DE 2009 ARTÍCULO 11 Y RESOLUCIÓN 000055 DE 2018** se permite presentar formalmente solicitud de adición Nº 1 y prórroga Nº 2 en el plazo de ejecución del convenio en mención, con base en los siguientes antecedentes técnicos y financieros

El valor del presente convenio es **DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE** ($2.230.872.560) incluido IVA.

De acuerdo con el saldo pendiente por ejecutar, se solicitó la prórroga por 13 días del 09 de agosto al 21 de agosto de 2026 (13) dias por un valor de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 186.254.968)**

Que de acuerdo con el balance financiero al 21 de agosto de 2026 se solicita una adición y prórroga al contrato 4344 según la siguiente información

Balance financiero

NOMBRE	C.V ORIENTE - MULTISER
CONTRATO	4344
APORTE	TOTAL
TOTAL CONTRATO	$ 2.230.872.560
TOTAL CONTRATO	$ 2.230.872.560

PERIODO	VALOR DESEMBOLSO MPIO	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026
PAGO 1 DEL 9 AL 31 MARZO DE 2026	$ 307.101.777	$ 1.923.770.783
PAGO 2 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026	$ 397.967.355	$ 1.525.803.428
PAGO 3 DEL AL 30 MAYO DE 2026	$ 416.632.411	$ 1.109.171.017
PAGO 4 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026	$ 399.818.501	$ 709.352.516
PAGO 5 DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2026- PROYECTADO	**$ 427.796.551**	**$ 281.555.965**
PAGO 6 -1 AL 8 DE AGOSTO DE 2026 PROYECTADO	**$ 91.504.103**	**$ 190.051.862**
PAGO PRÓRROGA 09 AL 21 DE AGOSTO DE 2026	**$ 186.254.968**	**$ 3.796.894**
TOTAL EJECUTADO	$ 2.227.075.666	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 3.796.894
ADICIÓN 22 DE AGOSTO AL 17 DE SEP DE 2026	$ 389.082.290	

En virtud de lo anterior se solicita adicionar el contrato por (27) dias del 22 de agosto al 17 de septiembre de 2026 por un valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE** incluido IVA **($ 389. 082.290)**

De acuerdo con la siguiente proyección financiera

RESUMEN DE COSTOS X COMPONENTE			
SUMINISTROS, INSUMOS Y SERVICIOS		Prorroga del 9 al 21 de agosto	ADICION (27 DIAS)
1	ALIMENTACION	$67.578.060	$141.299.580
2	INSUMOS PARA TALLERES	$131.200	$272.492
3	ENCUENTRO INTERGENERACIONAL	$0	$635.960
4	ACTIVIDADES RECREATIVAS	$0	$0
5	BOTIQUIN	$0	$0
6	INTERNET	$122.772	$254.989
7	SEGUROS EXEQUIAL	$604.500	$1.255.500
8	INSUMOS DE ASEO	$0	$0
10	DOTACION VESTUARIO	$0	$0
11	TRANSPORTE	$36.186.778	$75.617.000
TOTAL SUMINISTROS INSUMOS Y SERVICIOS		$104.623.310	$219.335.521
TOTAL TALENTO HUMANO		$64.699.388	$134.375.652
SUBTOTAL OPERACIÓN CENTROS VIDA X 5 MESES		$169.322.698	$353.711.173
Admon 10%		$16.932.270	$35.371.117
VALOR TOTAL PRORROGA		$186.254.968	$389.082.290

Con la anterior prórroga y adición el valor del contrato quedará asi **DOSMILSEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS CIENCUENTA Y SIETE PESOS MCTE** (2.616.157.957) incluido IVA y un plazo de ejecución de 189 días contados a partir de la suscripción de acta de inicio y en este sentido fecha de finalización 17 de septiembre de 2026.

Atento a sus comentarios



Daniel Grisales García
cc 10.127.991
Representante Legal
Multiser