PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8718586 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION REGIONAL TOLIMA - SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8718586 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de Diciembre del 2025
OBJETO	Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. Lote 2 - Materiales
CONTRATISTA	IMPOINTER S.A.S.
CC o NIT	900.701.630
LUGAR DE EJECUCIÓN	IBAGUE TOLIMA
FECHA DE INICIO	26 de Diciembre del 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	126 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 239.009.940
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Julio del 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 239.009.940
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	03
PERIODO DEL INFORME	Del 30 de junio al 31 de Julio de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NRO. DE PÓLIZA	310 47 994000019886		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA APROBACIÓN	23 DE DICIEMBRE DEL 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	23/12/2025	30/10/2026	$23.900.994,00
Calidad y correcto funcionamiento	23/12/2025	30/042029	$23.900.994,00
Salarios y prestaciones sociales	23/12/2025	26/12/2026	$11.950.497,00
Calidad del servicio			

1.1.1 póliza de prorroga N°CO1.CTRMOD.21448580

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	55-44-101087116		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA APROBACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	23/12/2025	30/10/2026	$23.900.994,00
Calidad y correcto funcionamiento	23/12/2025	30/08/2026	$23.900.994,00
Salarios y prestaciones sociales	23/12/2025	30/04/2029	$11.950.497,00
Calidad del servicio			

Póliza de prorroga N°CO1.CTRMOD.21448580

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
NRO. DE PÓLIZA	55-44-101087116	
CERTIFICADO O ANEXO	2	
FECHA EXPEDICIÓN	29 ABRIL DEL 2026	
FECHA APROBACIÓN	29 ABRIL DEL 2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/12/2025	31/12/2026	$23.900.994,00
Calidad y correcto funcionamiento	23/12/2025	31/10/2026	$23.900.994,00
Salarios y prestaciones sociales	23/12/2025	30/06/2029	$11.950.497,00
Calidad del servicio			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Al llegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	Trámite de ejecución por solicitud de prórroga	Trámite de ejecución por solicitud de prórroga
2) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se realizó cada una de las prórrogas del contrato, se gestionó la logística para el recibimiento de los materiales y la gestión documental relacionada con este.	-Informe del supervisor -Póliza de primera prorroga -Póliza de segunda prorroga -Póliza de tercera prorroga
3) Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA.	Asistencia al acta de inicio del contrato, donde se socializan las instrucciones, obligaciones y lineamientos a seguir durante la ejecución contractual.	-Acta de inicio del contrato -Formato de recibo de satisfacción -Acta de entrega de materiales por parte del proveedor - Aprobación de factura Siff
4) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencias que se deriven del contrato que se suscriba.	El proveedor cumplió con la entrega establecida bajo los tiempos asumidos en la última prórroga del contrato	-Acta de entrega de materiales por parte del proveedor
5) El contratista deberá entregar de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro. Las	Gestión y presentación oportuna de la orden de compra correspondiente a la compra de materiales al proveedor	-Orden de compra -Factura electronica

cuentas en ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en su propuesta y aceptadas por el SENA.	internacional y entrega oportuna de la factura al finalizar la entrega.	
6) Reportar de manera inmediata cualquier anomalía o eventualidad al supervisor del contrato.	Se realizaron los reportes de manera oportuna para cada una de las prórrogas emitidas para este contrato.	-Cartas de solicitud de prórroga por parte de Imponer -Soportes de estado de pedido de la empresa fabricante de los insumos
7) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Tramite de pólizas del contrato	-Póliza de primera prorroga -Póliza de segunda prorroga -Póliza de tercera prorroga
8) Garantizar el objeto del presente contrato y atender los reclamos, cuando se presenten fallas imputables a la ejecución del mismo, según lo estipulado en la propuesta.	Se garantizó el objeto del contrato durante la vigencia de este, según lo estipulado de la propuesta por parte del proveedor y no se presentaron fallas imputables asociadas al contrato	-Acta de entrega de materiales por parte del proveedor
9) El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata.	No se presentaron daños durante la ejecución del contrato	No aplica
10) Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	Se mantuvieron los precios durante la ejecución del contrato por parte del proveedor.	-Oferta económica -Factura electrónica
11) Presentar al supervisor del contrato dentro de tres días siguientes al inicio de ejecución del contrato el cronograma de actividades con las fechas estimadas en las que va a desarrollar las actividades que den cumplimiento al objeto	Se presentó por parte del proveedor el cronograma de actividades indicando las fechas estimadas para las entregas acordadas en el contrato	-Cronograma y reportes dados por la empresa fabricante en china.

contractual y obligaciones derivadas de este.		
12) Presentar a la supervisión del contrato una vez iniciado el mismo, el cronograma de entrega de los ítems objeto de adquisición según lote 1 y 2 del presente proceso	Se presentaron informe asociados al cronograma de entrega dado por el fabricante de los insumos en china	-Cronograma y reportes dados por la empresa fabricante en china.
13) Entregar los bienes requeridos por la entidad con las características técnicas solicitadas, cumpliendo con oportunidad y calidad en la entrega de los bienes.	Se entregaron en totalidad cada uno de los bienes asociados en el contrato, cumpliendo cada una de las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato	-Acta de entrega de materiales por parte del proveedor
14) Suministrar garantía por los Ítems y/o bienes entregados por el plazo de ejecución del contrato y dos años adicionales.	Se realizaron las extensión de pólizas de cada prórrogas asociadas al contrato	-Póliza de primera prorroga -Póliza de segunda prorroga -Póliza de tercera prorroga
15) Brindar capacitación presencial en sitio de instalación de los equipos mínimo a 10 personas designadas por el Centro de Industria y construcción para el uso y mantenimiento de los equipos.	No aplica ya que está asociado al contrato de maquinas	No aplica ya que está asociado al contrato de maquinas
16) Entregar fichas técnicas y manuales de usuario de los equipos objeto del contrato en idioma Español físicos y digitales.	No aplica ya que está asociado al contrato de maquinas	No aplica ya que está asociado al contrato de maquinas
17) Los equipos, maquinaria y materiales deben ser descargados y ubicados en su respectivo punto de instalación, cumpliendo con el plano suministrado por la entidad, según Anexo Vista	Se realizó el descargue de los materiales en la planta de paneles solares	Evidencias fotograficas

en planta ubicación de equipos		
18) El proveedor deberá instalar y realizar la acometida o conexión eléctrica hasta el tablero de distribución ubicado en el espacio para la instalación de la planta de cada una de las maquinas, cumpliendo con la normatividad Retie y NTC 2050 y neumática (si se necesita)	No aplica ya que está asociado al contrato de maquinas	No aplica ya que está asociado al contrato de maquinas
19) El proveedor deberá entregar a la entidad una muestra de 12 unidades, la cual debe ser producida en sitio por los equipos suministrados e instalados. Esto para verificar la puesta a punto de toda la línea de producción. El material de producción será aportado por el contratista, utilizando las mismas especificaciones de los materiales de formación solicitados en el proceso en el lote 2.	**Por ejecución del proyecto a la hora de ralizar el contrato no se contaban con los equipos para la fabricación de los paneles, de esa manera era imposible poder fabricaros y saber si ese material que se solicito era el adecuado.**	**No aplica**
20) En caso de cambiar en la ejecución contractual a alguna de las personas acreditadas dentro del personal mínimo habilitante, deberá presentar la hoja de vida del nuevo integrante junto con sus soportes al supervisor del contrato con el fin que sea avalada y autorizada la nueva hoja de vida, la cual deberá cumplir con los mismos requisitos	No se realizó cambio de personal durante la ejecución contractual	No aplica

establecidos en el requisito habilitante.		
21) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	**Cumplió con lo requerido**	• **Acta de entrega** • **Palizas de prorrogas** • **Notas de ingreso**

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

["No aplica"].

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
20/04/2026	**0**	$ 239.009.940	$ 239.009.940	0	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Panilla**	**37942185**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.


6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma secop II, certifico el cumplimiento a cabalidad de la obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo, con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. Se hace

aclaración que a la fecha de entrega de este informe en la planta de paneles no se ha fabricado ningún panel con los materiales asociados al contrato.

7. OBSERVACIONES

- **Formato de acta recibido a satisfacción:**



	Versión: 08 Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X | Pública Clasificada: | Pública Reservada:

Acta N° 1

FECHA:	29/07/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Ibague-Tolima
COD REGIONAL:	73	REGIONAL:	TOLIMA
CENTRO DE COSTO:	INDUSTRIA Y CONSTRUCCION		
COD CENTRO DE COSTO:	9208		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	FO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3218598	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	23/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-3603-1300-20-3203SC-3603030-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	IMPORTEK S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900701490		
VALOR TOTAL:	256.000.640 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de especialidades tecnológicas bajo el enfoque 4IP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima

Lote 2 - Madelabs


CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 80.160,00

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se realiza la entrega 1 vez se debido a ausencia de la misma presentada por el fabricante en obra

FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	ALISON ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
N° DE IDENTIFICACIÓN:	1110570170
CORREO INSTITUCIONAL:	arodriguezf@sena.edu.co
CARGO:	Instructor — N° DE CONTACTO: 3213088048

- **Acta de entrega por parte de imponer:**



Impointer — ACTA DE ENTREGA N-109-26

FO-BOD-004-16 — VER 01/2016

CLIENTE	SENA TOLIMA		CIUDAD	IBAGUE	P. IMPOINTER	ID-002-25
P. CLIENTE	CO1.PCONTR.8718586		DPTO	TOLIMA	F. DESPACHO	21/07/2026
ITEM	CAN.	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	SERIE	MARCA	ITEM CTO
1		Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y+819 suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima				
2	72200	Solar cell M10Z.2x183.75mm,A,16BB/25%TOPCON	PCS	N/A	RADIANT	1
3	2712	Back sheet 1132x2.3mm,white,Topcon TUV	m2	N/A	RADIANT	2
4	2835	EPE 1125X0.5mm,380g/cm2,TUV	m2	N/A	RADIANT	3
5	2835	EVA 1125X0.5mm,380g/cm2,UV-Cutoff wavelength TUV	m2	N/A	RADIANT	4
6	1000	Junction box: 3 separate boxes with 2.5 cm+45cm cables, 30A,potting type,TUV	set	N/A	RADIANT	5
7	520	600ml	pcs	N/A	RADIANT	6
8	42	Potting with jbox A&B	KG	N/A	RADIANT	7
9	285	connecting Ribbon ,0.5x0.16mm	KG	N/A	RADIANT	8
10	50	Bus ribbon,4x0.35mm,8x0.35mm	KG	N/A	RADIANT	9
11	5000	Isolation 38*26mm	PCS	N/A	RADIANT	10
12	1000	Aluminum 2278x1134x35mm	set	N/A	RADIANT	11
13	2563	Tempered Glass 2272x1126x3.2mm	m2	N/A	RADIANT	12
14	3,5	High-Temperature resistant sticker 5mmx100m	Rol	N/A	RADIANT	12
15	0,5	FUNDENTE ORGÁNICO SIN HALÓGENOS NI COLOFONIA, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO EN EQUIPOS DE SOLDADURA DE LENGÜETAS Y STRINGERS EN LA INDUSTRIA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (FV), MEDIANTE LA SOLDADURA DE LENGÜETAS A LOS CONTACTOS DE LAS CELDAS.	Barrel	N/A	RADIANT	12

OBSERVACIONES:

Favor devolver esta Remisión, URGENTE firmada y sellada al e-mail bodega@impointer.com. Si pasados dos (2) días hábiles de la entrega de la mercancía no se notifican novedades, se entenderá recibida a satisfacción y por tanto no habrá lugar a reclamación al respecto. Para constancia de la entrega a satisfacción de las mercancías firman la presente acta:

Luis Gerardo.

IMPOINTER SAS

CLIENTE

Pereira - Colombia Teléfonos: (6) 3204300 – 3204583 Fax. (6) 320 55 55 www.impointer.com / impointer@impointer.com

- **Formato de relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra**

		Versión: 03
		Código: GRF-F-067

PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	DD-MM-AAAA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNT8.8718586	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 de Diciembre del 2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	TOLIMA Centro De Industria Y Construccion-Tolima	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-073-922610
CONTRATISTA	IMPOINTER SAS	NIT o CÉDULA	900.701.630
OBJETO CONTRACTUAL	[redacted]		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE 897	FECHA DE LA FACTURA	24/07/2026
ORDENADOR DEL GASTO	Jorge jaime mendoza	CARGO	Subdirector

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	TOLIMA Centro De Industria Y Construccion-Tolima	36-02-00-073-922610	102	Nota de entrada elementos de consumo	36793	30/07/2026	200.848.689
2							
3							

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	200.848.689
	IVA	38.161.251
	TOTAL	239.009.940

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	ALISSON ANDREA RODRIGUEZ R	CARGO	INSTRUCTOR
No. CÉDULA	1110576178		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	arodriguezr@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

- **Notas de ingreso almacén**

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/26
USUARIO CRMURILLO
PAGINA 1 de 5

73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36793 Fecha Movimiento 30/07/2026 11:39
Fecha Ratificación 30/07/2026 11:39
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900701630		IMPOINTER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
1110496265		YANETH ALEXANDRA JIMENEZ CAMACHO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/12/25; NUMERO INGRESO: 8718586;

OBSERVACIÓN:

CONT. No "8718586" 23/12/2025. Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construccion SENA Regional Tolima. Lote 2 - Materiales. Supervisor Alisson Andrea Rodriguez, Proveedor IMPOINTER S.A.S, Nit 900701630.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	131	281035	PEGANTE =>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:PEGAMENTO PARA CAJA DE CONEXIONES A & B	UNIDAD	42,00	$ 18.245,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 766.290,84
8	5	131	281430	ALAMBRE =>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SOLDADURA	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:TIRA DE SOLDADURA 4"0.35MM 6"0.35MM 0.5"0.18MM	UNIDAD	270,00	$ 62.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.887.420,0
													Total Grupo		$ 17.653.710,84
5	5	130	299156	CONECTOR =>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA CABLE MATERIAL N.A.	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:CAJA DE CONEXIONES 3 SEPARATE BOX WITH 30CM CABLES	UNIDAD	1.000,00	$ 7.097,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.097.000,00

Activar Windo

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/26
USUARIO CRMURILLO
PAGINA 2 de 5

73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36793 Fecha Movimiento 30/07/2026 11:39
Fecha Ratificación 30/07/2026 11:39
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900701630 IMPOINTER SAS

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
1110496265 YANETH ALEXANDRA JIMENEZ CAMACHO
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/12/25; NUMERO INGRESO: 8718586;

OBSERVACIÓN:

CONT. No "8718586" 23/12/2025. Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construccion SENA Regional Tolima. Lote 2 - Materiales. Supervisor Alisson Andrea Rodriguez, Proveedor IMPOINTER S.A.S, Nit 900701630.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	130	305049	INSUMOS ELECTRICOS =>INSUMOS ELECTRICOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =SELLADOR;	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:SELLADOR	UNIDAD	700,00	$ 8.439,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.907.300,00
9	5	130	273272	ANGULO =>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:MARCO DE ALUMINIO PARA PANEL SOLAR 2278*1134MM	UNIDAD	1.000,00	$ 36.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.462.000,0
10	5	130	305052	VIDRIO =>VIDRIO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TEMPLADO;TAMAÑO=N.A.;	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:VIDRIO TEMPLADO 2272*1128*3.2MM	UNIDAD	2.562,82	$ 11.508,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.492.932,5
													Total Grupo		$ 78.959.232,56

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/26
USUARIO CRMURILLO
PAGINA 3 de 5

73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36793 Fecha Movimiento 30/07/2026 11:39
Fecha Ratificación 30/07/2026 11:39
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900701630 IMPOINTER SAS

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
1110496265 YANETH ALEXANDRA JIMENEZ CAMACHO
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/12/25; NUMERO INGRESO: 8718586;

OBSERVACIÓN:

CONT. No "8718586" 23/12/2025. Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construccion SENA Regional Tolima. Lote 2 - Materiales. Supervisor Alisson Andrea Rodriguez, Proveedor IMPOINTER S.A.S, Nit 900701630.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	126	305769	EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR =>EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=HOJA TRASERA;NOMBRE=PELICULA;	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:HOJA TRASERA (BACK SHEET) 1130X0.34MM COLOR BLANCO	UNIDAD	2.712,00	$ 5.004,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.570.848,0
3	5	126	305768	EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR =>EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ETILENO ACETATO DE VINILO;NOMBRE=PELICULAS.;	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:EVA (ETILENO ACETATO DE VINILO) HIGH TRANSPARENT 1	UNIDAD	2.835,00	$ 2.993,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.485.155,00
4	5	126	305768	EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR =>EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ETILENO ACETATO DE VINILO;NOMBRE=PELICULAS.;	CTO 8718586 IMPOINTER SAS	23/12/2025		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:EVA (ETILENO ACETATO DE VINILO) UV-CUTOFF WAVELENG	UNIDAD	2.835,00	$ 2.993,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.485.155,00
													Total Grupo		$ 30.541.158,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/26
USUARIO CRMURILLO
PAGINA 4 de 5

73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36793 Fecha Movimiento 30/07/2026 11:39
Fecha Ratificación 30/07/2026 11:39
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900701630		IMPOINTER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
1110496265		YANETH ALEXANDRA JIMENEZ CAMACHO
		/ / / /

INFORMACION ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/12/25; NUMERO INGRESO: 8718586;

OBSERVACION:

CONT. No "8718586" 23/12/2025. Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. Lote 2 - Materiales. Supervisor Alisson Andrea Rodriguez, Proveedor IMPOINTER S.A.S, Nit 900701630.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	132	287496	UNIDAD DE CELULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CELULA FOTOVOLTAICA		CTO IMPOINTER SAS	8716586	23/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:CELDA SOLAR TIPO A TOP CON 182.2X183.75MM 16BB, 24	UNIDAD	72.200,00	$ 1.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.571.600,0
														Total Grupo		$ 73.571.600,00
11	5	155	302842	ETIQUETA >>ETIQUETA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ADHESIVA;COLOR=N.A.;DIMENSION=N.A.;ESPECIFICACION=N.A.;FORMA=N.A.;GRAMAJE=N.A.;MARCA=N.A.;MATERIAL=N.A.;POSICION/UBICACION=N.A.;PRESENTACIO		CTO IMPOINTER SAS	8716586	23/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:PEGATINA DE ALTA TEMPERATURA 100X150 MM	UNIDAD	3,50	$ 26.852,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.982,00
														Total Grupo		$ 93.982,00
12	5	123	240324	FUNDETE PARA SOLDAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADURA AG		CTO IMPOINTER SAS	8716586	23/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:CONT:8718586-LOTE 2 MATERIALES OBSERVACIONES:FUNDENTE ORGÁNICO SIN HALÓGENOS NI COLOFONIA; DISE	UNIDAD	0,50	$ 57.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.806,00
														Total Grupo		$ 28.806,00

Activar Windows
Ve a Configuración

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/26
USUARIO CRMURILLO
PAGINA 5 de 5

73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36793 Fecha Movimiento 30/07/2026 11:39
Fecha Ratificación 30/07/2026 11:39
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900701630 IMPOINTER SAS

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
1110496265 YANETH ALEXANDRA JIMENEZ CAMACHO
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/12/25; NUMERO INGRESO: 8718586;

OBSERVACIÓN:

CONT. No "8718586" 23/12/2025. Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. Lote 2 - Materiales. Supervisor Alisson Andrea Rodriguez, Proveedor IMPOINTER S.A.S, Nit 900701630.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 40/100 CTVS																$ 200.848.689,40

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

(E)

YANETH ALEXANDRA JIMENEZ CAMACHO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CARLOS REINALDO MURILLO VILLALOBOS
USUARIO RATIFICA : CRMURILLO

- **Evidencia fotográfica de los materiales entregados:**



ITEM 1



ITEM 2



ITEM 3



ÍTEM 4





ITEM 5





ÍTEM 6



ÍTEM 7



ÍTEM 8



ÍTEM 9




ÍTEM 10




ÍTEM 11



ÍTEM 12



ÍTEM 14





ÍTEM 14




ÍTEM 15

- **Conversaciones con la empresa**




Luis IMPOINT...
20 de abril de 2026
Dra. Buenos días
Cómo está?
Le acabamos de enviar el reporte del estado de mercancía a su correo con la solicitud formal de una prórroga. Muchas gracias de antemano
21 de abril de 2026
Hola luis
Acabo de enviarte el correo
Con la solicitud de documentación par ala sustentación de la prórroga
Hola luis buenas tardes como estas?
Mensaje
Luis IMPOINT...
11 de junio de 2026
Hola Luis buenos días
Como estas?
12 de junio de 2026
Hola luis
Como estas
Quisiera información con respecto a la reunión que tuvieron
Con el fin de poder iniciar con tiempo la prórroga
Vale perfecto luis, muchisimas gracia ay quedo muy atenta
Mensaje
Luis IMPOINT...
Hola Luis buena tardes como estas?
Luis no he recibido todavia correo por parte de ustedes
Para seguir con el proceso de ampliación de la prórroga
Quedo atenta, ya que debo de dejar eso a ma tardar esta semana
18 de junio de 2026
Dra. Buenos dias
Ya dimos respuesta a su correo con la solicitud de prórroga
Dra. Un favor, me puede confirmar la dirección en donde debemos realizar la entrega de los consumibles?
Centro de industria y de la construcción ibagué Tolima
Mensaje
Luis IMPOINT...
18 de junio de 2026
Hola luis
Buena tardes como estas?
Hola, cómo estás?
Tú
Buena tardes como estas?
Excelente y tú?
Tú
Mensaje de voz (0:16)
Gracias
Hola luis
hola
Podrian revisar si ya pueden darle aceptar a la modificación de la prórroga
ya mismo revisamos
Mensaje
Luis IMPOINT...
30 de junio de 2026
ya mismo revisamos
Reenviado
Hola luis, me puedes confirmar si ya se acepto la prórroga, te agradezco.
ya estos revisando, habiamos solicitado hasta el 15 agosto y solo nos dieron prorroga hasta 31 de julio
sabes por que no nos dieron todo el plazo solicitado?
No, mira que no se
Voy a preguntar
Por que eso lo hace contratación
Llamada
1 min
Mensaje
Luis IMPOINT...
21 de julio de 2026
Hola luis buenos dias como estas?
Luis te queria preguntar como va el proceso de los materiales
Y asi mismo consultarte si al fin hacemos la prórroga
Ya que tendriamos que empezarlo hacer esta semana
Dra. Buenos dias
La entrega de los elementos se realiza el próximo jueves
Vale perfecto, es decir que no necesitaremos más prorrogla?
En este momento tenemos plazo hasta el 15 de agosto? Me confirma por favor.
No, hasta el 30 de julio
Recuerdas que se soporto mal y se alcanzo a aceptar
Mensaje



Para constancia se firma 12 días de Agosto de 2026

ALISSON ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor(a) del contrato