CONTRATO DE OBRA No:	20260000219	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ,	14/07/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
		UN (01) MES	N/A
CONTRATISTA:	CARREÑO CONSTRUYE S.A.S. NIT. No. 900.663.211-7 R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL
		13/08/2026	$ 49.023.973,00
		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
INTERVENTORIA :	N/A	1/08/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	DIECINUEVE (19) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	63,33%	100%
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	14/07/2026 - 01/08/2026	ESTADO DEL CONTRATO:	
		FINALIZADO	

ACTA DE RECIBO FINAL

En el Municipio de Cubará, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **20260000219**, el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO** R/L. **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT 900.663.211-7 en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **20260000219**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
1.	PRELIMINARES								
1.1	DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE	M2	125,4	$ 6.431,00	$ 806.447,00	125,4	$ 806.447,00	125,4	$ 806.447,00
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE	M2	17,8	$ 17.786,00	$ 316.591,00	17,8	$ 316.591,00	17,8	$ 316.591,00
1.3	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	75,9	$ 47.502,00	$ 3.605.402,00	75,9	$ 3.605.402,00	75,9	$ 3.605.402,00
1.4	LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA	ML	338,00	$ 18.119,00	$ 6.124.222,00	338,00	$ 6.124.222,00	338,00	$ 6.124.222,00
2.	CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA								
2.1	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m	ML	198,00	$ 45.526,00	$ 9.014.148,00	198,00	$ 9.014.148,00	198,00	$ 9.014.148,00
2.2	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m	ML	88,23	$ 37.114,00	$ 3.274.568,00	88,23	$ 3.274.568,00	88,23	$ 3.274.568,00

CONTRATO DE OBRA No:	20260000219	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ,	14/07/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
		UN (01) MES	N/A
CONTRATISTA:	CARREÑO CONSTRUYE S.A.S. NIT. No. 900.663.211-7 R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL
		13/08/2026	$ 49.023.973,00
		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
INTERVENTORIA :	N/A	1/08/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	DIECINUEVE (19) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	63,33%	100%
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	14/07/2026 - 01/08/2026	ESTADO DEL CONTRATO:	
		FINALIZADO	

ACTA DE RECIBO FINAL

En el Municipio de Cubará, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **20260000219**, el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO** R/L. **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT 900.663.211-7 en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **20260000219**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE								
3.1	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"	ML	144,00	$ 20.912,00	$ 3.011.328,00	144,00	$ 3.011.328,00	144,00	$ 3.011.328,00
3.2	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"	ML	144,00	$ 15.247,00	$ 2.195.568,00	144,00	$ 2.195.568,00	144,00	$ 2.195.568,00
3.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)	UND	74,00	$ 36.280,00	$ 2.684.720,00	74,00	$ 2.684.720,00	74,00	$ 2.684.720,00
3.4	INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)	UND	66,00	$ 44.805,00	$ 2.957.130,00	66,00	$ 2.957.130,00	66,00	$ 2.957.130,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"	M2	125,40	$ 69.044,00	$ 8.658.118,00	125,40	$ 8.658.118,00	125,40	$ 8.658.118,00
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2	17,80	$ 39.477,00	$ 702.691,00	17,80	$ 702.691,00	17,80	$ 702.691,00
3.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA	M2	28,94	$ 50.979,00	$ 1.475.332,00	28,94	$ 1.475.332,00	28,94	$ 1.475.332,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"	UND	12,00	$ 244.583,00	$ 2.934.996,00	12,00	$ 2.934.996,00	12,00	$ 2.934.996,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"	UND	12,00	$ 105.226,00	$ 1.262.712,00	12,00	$ 1.262.712,00	12,00	$ 1.262.712,00

ALCALDÍA DE CUBARÁ NIT 800.099196-2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: A-AD-GC-F-036 Versión: 03
	ACTA DE RECIBO FINAL	Fecha: 02/07/2024 Pagina:

CONTRATO DE OBRA No:	20260000219	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ,	14/07/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
		UN (01) MES	N/A
CONTRATISTA:	CARREÑO CONSTRUYE S.A.S. NIT. No. 900.663.211-7 R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL
		13/08/2026	$ 49.023.973,00
		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
INTERVENTORIA :	N/A	1/08/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	DIECINUEVE (19) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	63,33%	100%
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	14/07/2026 - 01/08/2026	ESTADO DEL CONTRATO:	
		FINALIZADO	

ACTA DE RECIBO FINAL

En el Municipio de Cubará, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **20260000219**, el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO** R/L. **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT 900.663.211-7 en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **20260000219**.

TOTAL COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO	$ 36.860.130,00	$ 36.860.130,00	$ 36.860.130,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (ADMINISTRACIÓN 24%)	$ 8.846.431,00	$ 8.846.431,00	$ 8.846.431,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (IMPREVISTOS 2%)	$ 737.203,00	$ 737.203,00	$ 737.203,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (UTILIDAD 7%)	$ 2.580.209,00	$ 2.580.209,00	$ 2.580.209,00
VALOR TOTAL DE OBRA	$ 49.023.973,00	$ 49.023.973,00	$ 49.023.973,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.023.973,00
VALOR ANTICIPO (30%):	N/A
VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 49.023.973,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 49.023.973,00
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO:	100,00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 49.023.973,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL**, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

WILSON CARREÑO TRUJILLO
CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.
Representante Legal

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas.
Supervisor

GILDARDO MURCIA BUITRAGO
Alcalde Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO No. 20260000219	
CLASE:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03 de Julio de 2026
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT. No. 900.663.211-7 **R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**
VALOR PAGO FINAL:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
PRÓRROGA:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	UN (01) MES
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de Hacienda Municipal. El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **UN ÚNICO PAGO**, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. **DEDUCCIONES**- el contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaría de **HACIENDA** Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. - Los pagos a los cuales está obligado el Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaría de hacienda, una vez

	agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están dispuestos a la disponibilidad de los recursos del Municipio.	
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2026000256 del 22/05/2026. 2026000022 del 22/05/2026.	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2026000464 del 03/07/2026	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Pólizas:	**No.**	**4541518**
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	10/07/2026
	Fecha de aprobación:	14/07/2026
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	04/08/2026
	Fecha de aprobación:	05/08/2026
	No. RCE	**013001076405**
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	10/07/2026
	Fecha de aprobación:	14/07/2026
FECHA DE INICIO:	**14/07/2026**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA PRORROGA:	No Aplica	
FECHA ADICIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/08/2026**	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	CCF
SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL					
38284887	Julio	$ 727.100	$ 930.600	$ 292.300	$ 239.600
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEADO					
38284887	Julio	$ 727.100	$ 930.600	$ 292.300	$ 239.600

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	N/A	N/A	N/A	

El presente informe se suscribe por parte del Secretario de Planeación y Obras Públicas, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA**, en su calidad de supervisor del contrato, con el fin de dejar constancia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como de los resultados obtenidos durante la ejecución, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes:

CONSIDERACIONES:

1. El tres (03) de Julio de dos mil veintiséis (2026), el Municipio de Cubará, Boyacá, se suscribió Contrato de Obra Pública **No. 20260000219**, con **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, cuyo objeto de contrato es " **MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**", para tal efecto se pactó la suma **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE**, equivalente a **27,999 SMLMV,** y cuyo término de ejecución fue **UN (01) MES.**

2. Que el catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026), se suscribió acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. 20260000219, en donde se estableció como fecha de terminación del día trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

3. Que el tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026) se realizó el Acta de Recibo Final, por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE**, en donde consta que el contratista ejecutó las actividades contratadas requeridas dentro de las especificaciones técnicas del Contrato de Obra Pública No. 20260000219.

4. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **14 de julio de 2026 al 30 de julio de 2026** periodo en el cual se ejecutaron las actividades contratadas**.**

5. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

6. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
1.	PRELIMINARES								
1.1	DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE	M2	125,4	$ 6.431,00	$ 806.447,00	125,4	$ 806.447,00	125,4	$ 806.447,00
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE	M2	17,8	$ 17.786,00	$ 316.591,00	17,8	$ 316.591,00	17,8	$ 316.591,00
1.3	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	75,9	$ 47.502,00	$ 3.605.402,00	75,9	$ 3.605.402,00	75,9	$ 3.605.402,00
1.4	LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA	ML	338,00	$ 18.119,00	$ 6.124.222,00	338,00	$ 6.124.222,00	338,00	$ 6.124.222,00
2.	CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA								
2.1	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m	ML	198,00	$ 45.526,00	$ 9.014.148,00	198,00	$ 9.014.148,00	198,00	$ 9.014.148,00
2.2	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m	ML	88,23	$ 37.114,00	$ 3.274.568,00	88,23	$ 3.274.568,00	88,23	$ 3.274.568,00
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE								
3.1	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"	ML	144,00	$ 20.912,00	$ 3.011.328,00	144,00	$ 3.011.328,00	144,00	$ 3.011.328,00
3.2	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"	ML	144,00	$ 15.247,00	$ 2.195.568,00	144,00	$ 2.195.568,00	144,00	$ 2.195.568,00
3.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)	UND	74,00	$ 36.280,00	$ 2.684.720,00	74,00	$ 2.684.720,00	74,00	$ 2.684.720,00
3.4	INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)	UND	66,00	$ 44.805,00	$ 2.957.130,00	66,00	$ 2.957.130,00	66,00	$ 2.957.130,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"	M2	125,40	$ 69.044,00	$ 8.658.118,00	125,40	$ 8.658.118,00	125,40	$ 8.658.118,00
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2	17,80	$ 39.477,00	$ 702.691,00	17,80	$ 702.691,00	17,80	$ 702.691,00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
3.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA	M2	28,94	$ 50.979,00	$ 1.475.332,00	28,94	$ 1.475.332,00	28,94	$ 1.475.332,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"	UND	12,00	$ 244.583,00	$ 2.934.996,00	12,00	$ 2.934.996,00	12,00	$ 2.934.996,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"	UND	12,00	$ 105.226,00	$ 1.262.712,00	12,00	$ 1.262.712,00	12,00	$ 1.262.712,00
TOTAL, COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO					**$ 36.860.130,00**		**$ 36.860.130,00**		**$ 36.860.130,00**
COSTO INDIRECTO DE OBRA (ADMINISTRACIÓN 24%)					**$ 8.846.431,00**		**$ 8.846.431,00**		**$8.846.431,00**
COSTO INDIRECTO DE OBRA (IMPREVISTOS 2%)					**$ 737.203,00**		**$ 737.203,00**		**$ 737.203,00**
COSTO INDIRECTO DE OBRA (UTILIDAD 7%)					**$ 2.580.209,00**		**$ 2.580.209,00**		**$ 2.580.209,00**
VALOR TOTAL DE OBRA					**$ 49.023.973,00**		**$ 49.023.973,00**		**$ 49.023.973,00**

BALANCE ECONÓMICO:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 49.023.973,00**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:	**$ 49.023.973,00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 49.023.973,00**	**$ 49.023.973,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que es viable proceder a realizar el pago final por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**

Que el contratista **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, ha cumplido con las obligaciones correspondientes al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

Que el contratista **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el municipio de Cubará, Boyacá.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No. 20260000219	
CLASE:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03 de Julio de 2026
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT. No. 900.663.211-7 **R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**
VALOR PAGO FINAL:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
PRÓRROGA:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	UN (01) MES
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de Hacienda Municipal. El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **UN ÚNICO PAGO**, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. **DEDUCCIONES**- el contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaría de **HACIENDA** Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. - Los pagos a los cuales está obligado el Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaría de hacienda, una vez

	agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están dispuestos a la disponibilidad de los recursos del Municipio.	
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2026000256 del 22/05/2026. 2026000022 del 22/05/2026.	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2026000464 del 03/07/2026	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Pólizas:	**No.**	**4541518**
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	10/07/2026
	Fecha de aprobación:	14/07/2026
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	04/08/2026
	Fecha de aprobación:	05/08/2026
	No. RCE	**013001076405**
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	10/07/2026
	Fecha de aprobación:	14/07/2026
FECHA DE INICIO:	**14/07/2026**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA PRORROGA:	No Aplica	
FECHA ADICIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/08/2026**	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	CCF
SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL					
38284887	Julio	$ 727.100	$ 930.600	$ 292.300	$ 239.600
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEADO					
38284887	Julio	$ 727.100	$ 930.600	$ 292.300	$ 239.600

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 49.023.973,00**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:	**$ 49.023.973,00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 49.023.973,00**	**$ 49.023.973,00**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** en calidad de Alcalde Municipal, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato de Obra Pública **No. 20260000219** y **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, allega informe de ejecución del objeto contractual para el periodo comprendido entre el **14 de julio de 2026 al 30 de julio de 2026** periodo en el cual se ejecutaron las actividades contratadas, al que se anexa factura y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que el día tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026) se realizó acta de recibo final, en donde consta que el contratista cumplió con las actividades estipuladas en el Contrato de Obra Pública No. 20260000219.

3. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos y actividades requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

4. Que, el supervisor realizó informe final de supervisión acreditando el cumplimiento de las obligaciones contratadas, por lo que es viable realizar el pago final, por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por finalizada la ejecución del objeto del Contrato de Obra Pública No. 20260000219 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato y en la plataforma Secop II.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal Supervisor, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Publicas	Contratista, **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit. No. 900.663.211-7 **R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 de Arauca, Arauca.

Revisó Aspectos Jurídicos: Yofre Andres Rincon Medrano;
Asesor Jurídico en Contratación.

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. 20260000219	
CLASE:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03 de Julio de 2026
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT. No. 900.663.211-7 **R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**
VALOR PAGO FINAL:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE.**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
PRÓRROGA:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	UN (01) MES
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de Hacienda Municipal. El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **UN ÚNICO PAGO**, una vez se haya realizado la entrega de los elementos, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. **DEDUCCIONES**- el contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la secretaría de **HACIENDA** Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de gravámenes municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. - Los pagos a los cuales está obligado el Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaría de hacienda, una vez

	agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están dispuestos a la disponibilidad de los recursos del Municipio.	
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2026000256 del 22/05/2026. 2026000022 del 22/05/2026.	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2026000464 del 03/07/2026	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Pólizas:	**No.**	**4541518**
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	10/07/2026
	Fecha de aprobación:	14/07/2026
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	04/08/2026
	Fecha de aprobación:	05/08/2026
	No. RCE	**013001076405**
	Compañía:	Seguros Generales Suramericana S.A
	Fecha de expedición:	10/07/2026
	Fecha de aprobación:	14/07/2026
FECHA DE INICIO:	**14/07/2026**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA PRORROGA:	No Aplica	
FECHA ADICIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/08/2026**	

SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	CCF
SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL					
38284887	Julio	$ 727.100	$ 930.600	$ 292.300	$ 239.600
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEADO					
38284887	Julio	$ 727.100	$ 930.600	$ 292.300	$ 239.600

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 49.023.973,00**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:	**$ 49.023.973,00**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 49.023.973,00**	**$ 49.023.973,00**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** en calidad de Alcalde Municipal, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato de Obra Pública **No. 20260000219** y **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El tres (03) de Julio de dos mil veintiséis (2026), el Municipio de Cubará, Boyacá, se suscribió Contrato de Obra Pública **No. 20260000219**, con **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, cuyo objeto de contrato es " **MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**", para tal efecto se pactó la suma **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE**, equivalente a **27,999 SMLMV,** y cuyo término de ejecución fue **UN (01) MES**.

2. Que el catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026), se suscribió acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. 20260000219, en donde se estableció como fecha de terminación del día trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

3. Que el tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026) se realizó el Acta de Recibo Final, por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) M/CTE**, en donde consta que el contratista ejecutó las actividades contratadas requeridas dentro de las especificaciones técnicas del Contrato de Obra Pública No. 20260000219.

4. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **14 de julio de 2026 al 30 de julio de 2026** periodo en el cual se ejecutaron las actividades contratadas**.**

5. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizadas las actividades contratadas requeridas dentro de las especificaciones técnicas del proceso contractual.

6. Que, en consecuencia, se procederá a la liquidación del contrato que se hará de común acuerdo entre el contratista y el Municipio, de conformidad al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

7. Que se consideran surtidos todos los trámites de ejecución del contrato y en consecuencia se procederá a liquidarlo de mutuo acuerdo.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato de Obra Pública **No. 20260000219**, suscrito entre el municipio de Cubará, Boyacá y **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit: No. 900.663.211-7 representada legalmente por **WILSON CARREÑO TRUJILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca, Arauca, de acuerdo con la información contenida en el informe final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma Secop II.

SEGUNDO: Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Obra Pública **No. 20260000219**.

CUARTO: El contratista mantendrá indemne al municipio de Cubará, Boyacá y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

QUINTO: Con la aprobación del presente documento en la plataforma de Secop II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SEXTO: La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal Supervisor, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Publicas	Contratista, **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** Nit. No. 900.663.211-7 **R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO** C.C. No. 17.593.915 de Arauca, Arauca.

Revisó Aspectos Juridicos: Yofre Andres Rincon Medrano;
Asesor Jurídico en Contratación.

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.