

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

echa prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
	27/03/2026 4:13 PM *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.099.090 COP	4.024.597 COP	6.999.300 COP	6.999.300 COP	Pagado	Detalle
	23/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.099.090 COP	6.999.300 COP	6.999.300 COP	6.999.300 COP	Pagado	Detalle
	23/03/2026 9:11 PM *(UTC -5 horas)*	16/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.099.090 COP	6.999.300 COP	6.999.300 COP	6.999.300 COP	Pagado	Detalle
	23/04/2026 10:55 AM *(UTC -5 horas)*	26/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.099.090 COP	6.999.300 COP	6.999.300 COP	6.999.300 COP	Pagado	Detalle
	-	-	9.099.090 COP	-	-	-	Pendiente de registro	

Balance de pagos y Balance de entregas