Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***19/Mar/2026 09:47 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-76890-0726	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	3/17/2026 4:23:53 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	3/19/2026 9:47:56 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024768900042	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación de campañas de sensibilizacion vial en la zona urbana y rural del municipio Yotoco				
EJECUTOR	76890 - YOTOCO	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Transporte	***PROGRAMA***	2409 - Seguridad de transporte		
VALOR TOTAL	$ 937.545.277,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 212.227.610,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 212.227.610,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	16.468	***EN FIRME***	16.468	***EN AJUSTE***	16.468

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Realización de campañas educativas en seguridad vial en la zona urbana y rural del municipio.			
PRODUCTO	129398 - Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse (Producto principal del proyecto) -			
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***	***AVANCE EN ACTIVIDADES***

INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	240900200 - Campañas realizadas			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número de campañas
	META INICIAL (MGA)	2,0000	**EN FIRME**	3,0000	**EN AJUSTE**	3,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS

ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES: Campañas de sensibilización vial en las instituciones educativas del municipio de yotoco

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 176.000.000,00	$ 176.000.000,00
2025	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00
2026	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00
2027	$ 165.375.000,00	$ 165.375.000,00

Campañas para la educación, formación y sensibilización de actores viales en la zona urbana y rural del municipio

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 176.000.000,00	$ 176.000.000,00
2025	$ 44.978.677,00	$ 44.978.677,00
2026	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00
2027	$ 49.588.990,00	$ 49.588.990,00

Equipos de prevención y educación en seguridad vial en el municipio de yotoco

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 71.789.217,00	$ 71.789.217,00
2025	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00
2026	$ 32.227.610,00	$ 32.227.610,00
2027	$ 165.375.000,00	$ 165.375.000,00

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	**EN FIRME**	$ 1.361.334.494,00	**AJUSTADO**	$ 1.361.334.494,00	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	Propios
ENTIDAD	Territorial - YOTOCO - Propios				

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2024	$ 0,00	$ 0,00
2025	$ 344.978.677,00	$ 344.978.677,00
2026	$ 212.227.610,00	$ 212.227.610,00
2027	$ 380.338.990,00	$ 380.338.990,00

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
No se presentan observaciones

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	alexandra marin gutierrez	Secretaría de Planeación	
Elaboró	JUAN CARLOS AMAYA MUÑOZ	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad	