Floridablanca, 10 de Agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO INTERVIAL ZONA 4
Floridablanca

ASUNTO: Solicitud de adición en valor y prórroga al Contrato de Obra Pública No. 2834-2025 CO1.PCCNTR.8579422

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 4 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

Cordial saludo.

En calidad de contratista del Contrato de Obra Pública No. 2834-2025 CO1.PCCNTR.8579422, cuyo objeto corresponde al "Mantenimiento, adecuación y rehabilitación de la malla vial de la Zona 4 en el municipio de Floridablanca", me permito solicitar de manera respetuosa una adición en valor por la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($182.916.962) y una prórroga por el término de 15 días calendario al plazo contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas y operativas:

Durante la ejecución del proyecto se han realizado recorridos técnicos, visitas de campo y verificaciones conjuntas entre el contratista, la interventoría y la supervisión, con el propósito de evaluar las condiciones existentes y establecer las necesidades reales de intervención en los diferentes sectores objeto del contrato.

Como resultado de estas verificaciones, se identificó la necesidad de realizar intervenciones adicionales en los sectores de Alto Viento y Plaza Satélite, de acuerdo con las condiciones encontradas durante las visitas técnicas y los requerimientos evidenciados para garantizar la adecuada ejecución de las obras.

Las necesidades identificadas en estos sectores requieren disponer de recursos adicionales para atender las actividades necesarias, así como de un mayor plazo de ejecución que permita desarrollar las intervenciones de manera adecuada, conforme a las especificaciones técnicas y a las condiciones reales encontradas en campo.

En este sentido, la adición en valor solicitada asciende a CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($182.916.962), de conformidad con el presupuesto, las cantidades requeridas y los soportes técnicos correspondientes.

Así mismo, se solicita una prórroga por el término de 15 días calendario, con el fin de contar con el tiempo necesario para ejecutar las intervenciones requeridas en los sectores de Alto Viento y Plaza Satélite, garantizando su adecuada terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

cosorciomallavial610@gmail.com

La presente solicitud se fundamenta en las necesidades reales evidenciadas durante la ejecución y tiene como finalidad garantizar la adecuada culminación de las intervenciones requeridas, sin modificar el objeto contractual.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la entidad contratante y a la interventoría realizar la revisión técnica, presupuestal y contractual correspondiente y, de considerarlo procedente, adelantar el trámite para la adición en valor por CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($182.916.962) y la prórroga por 15 días calendario, de conformidad con los documentos y soportes que hacen parte integral de la presente solicitud.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información o documentación adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

CONSORCIO MALLA VIAL
Rep. L. MARIA LUCIA HIGUERA PINO.
CONTRATISTA