15-9551

No: 15-2-2026-003696
20/08/2026 3:46:00 p. m.

Puerto Boyacá,

Señora
Rosa Alicia Castiblanco Camacho
Representante legal
TECNOLOGIA EN CONTROL DE VECTORES Y FUMIGACIONES LTDA
tcvfumigaciones@gmail.com

Asunto: Respuesta a radicado No. 15-1-2026-005244 de fecha 19 de agosto de 2026. Solicitud de prórroga de contrato No. CO1.PCCNTR.9731474

Cordial saludo;

En atención a su petición radicada bajo el radicado No. 15-1-2026-005244, relacionada con solicitud de prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.9731474, que se encuentra en etapa de ejecución cuyo objeto es: *"Contratar los mantenimientos fitosanitarios de los árboles frutales, nativos y de sombríos con los que cuenta el Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios-CIAS"* y dada las razones expuestas, se procederá a prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el próximo 02 de septiembre de 2026, para efectos del cumplimiento oportuno, eficiente y efectivo del servicio contratado y de conformidad con las consideraciones expuestas en su solicitud.

La prórroga se llevará a cabo a través de la plataforma secop II, la cual debe ser aprobada por el contratista una vez sea enviada por parte de la entidad.

Finalmente se indica a la contratista que deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término de la prórroga.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos. Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G

Firmado digitalmente por CASTRO RUSSI DIANA YADIRA
Fecha: 2026.08.20 15:39:06 -05'00'

Diana Yadira Castro Russi
Subdirectora (E)

No. NIS: 2026-01-398709

Proyecto: Leidy Johana Moreno Guio. Abogada apoyo Gestión Contractual.