Bogotá. Mayo 19 de 2026

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER– CAS
Doctora. Edna Rocio Castellanos Martínez
Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental

UNIÓN TEMPORAL LAS GACHAS
Ni 901.962.124-0
Atn: Johany Ramírez Otero
Representante Legal

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

ASUNTO: Entrega de productos finales revisados por la Interventoría sin observaciones pendientes para validación de la Supervisión CAS

La empresa **GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ S.A.S**, identificada con el Nit. 900.305.40-8, representada legalmente por la Ingeniera Diana Carolina Ramos M. cumpliendo con sus obligaciones contractuales como INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER", cuyo rol es única y exclusivamente a la vigilancia y control del Contrato de Consultoría.

1. ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES

La Interventoría, en ejercicio de su rol de vigilancia y control sobre el Contrato de Consultoría, informa que ha concluido la revisión integral de los productos finales entregados por el Consultor. Como resultado de dicho proceso, se certifica que los documentos relacionados a continuación han sido revisados en su totalidad y no presentan observaciones pendientes por parte de esta Interventoría, encontrándose en condiciones técnicas para ser sometidos a la validación de la Supervisión de la CAS y a la posterior aprobación definitiva por parte de la Interventoría:

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
1. Realizar un análisis detallado de la información biofísica,social, ambiental, cultural, económica y de los actores involucrados en la cuenca de la quebrada Las Gachas.	1.1. Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	Documento que sustenta la priorización de los cuerpos de agua a acotar	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZlBtvImBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link
	1.2 Recopilación de información secundaria	**INFORMACIÓN SECUNDARIA**	-
		a. Información de eventos de inundaciones fluviales lentas o avenidas torrenciales.	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZlBtvImBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link
		b. Series hidroclimáticas a escala diaria, con registros iguales o superiores a 15 años, de estaciones localizadas en la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua objeto de estudio, considerando como mínimo los niveles de zona y subzona hidrográfica de la zonificación hidrográfica nacional (IDEAM, 2013).	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZlBtvImBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
		c. Mapa de zonas de vida (escala 1:10000) para la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua de interés.	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZlBtvlmBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link
		e. Mapa de humedales de Colombia en Escala 1:100000 (MADS, 2017).	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZlBtvlmBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link
		f. Peticiones, quejas, solicitudes, reclamos que reflejen problemáticas o conflictos ambientales relacionados con la ocupación o actividades que se desarrollan en las riberas de los cuerpos de agua estudiados.	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZlBtvlmBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
	1.3. Diseño de la estrategia de participación	Documento que plasma la estrategia de participación socio-cultural para el proceso de acotamiento de la ronda hídrica	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZIBtvImBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link
	1.4. Diseño conceptual de la base de datos geográfica	Geodatabase con la estructura de Datasets, FeatureClass y dominios para el almacenamiento de la información recolectada y producida en el proyecto de acotamiento de la ronda hídrica. Diccionario de datos respectivo	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/10RbOkKvovVn_ZIBtvImBpiERZqrRogyT?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1cxcSrDAqaxvkvJ5W4UH7EAKj9cvQPjRL?usp=drive_link
	1.5. Estudios soporte	**ESTUDIOS SOPORTE**	-
		a. Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado. (ver numeral 2.1, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja)	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1Y5HWM5deJ2txTKXbxtNXEbCZKft0l1cH?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1V47RIYOFMMihitBkdXcd5zWrewxtUqc2?usp=drive_link
		b. Información topográfica de detalle con una precisión en la vertical de: 20 cm de precisión. (ver numeral 2.2, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja).	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1Y5HWM5deJ2txTKXbxtNXEbCZKft0l1cH?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1V47RIYOFMMi

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
			hitBkdXcd5zWrewxtUqc2?usp=drive_link
		c. Imágenes de sensores remotos y/o aerofotografías disponibles para períodos (al menos dos) históricos diferentes desde las más antiguas. (ver numeral 2.3, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja)	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1Y5HWM5deJ2txTKXbxtNXEbCZKft0l1cH?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1V47RIYOFMMihitBkdXcd5zWrewxtUqc2?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		d. Modelo Digital de Superficie - MDS, desde el que se pueda caracterizar morfológicamente la red de drenaje y base para el estudio hidrológico. El tamaño establecido de pixel para la consideración de procesos geomorfológicos e hidrológicos es de 10 centímetros de lado. (ver numeral 2.2, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja).	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1Y5HWM5deJ2txTKXbxtNXEbCZKft0l1cH?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1V47RIYOFMMihitBkdXcd5zWrewxtUqc2?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
		e. Cartografía básica escala 1:10000 generada para el proyecto, puede incluir elementos de toponimia de la base 1:25000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (ver numeral 2.2, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja)	GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		f. Geomorfología a escala detallada (1:10000) para la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua de interés, y muy detallada (1:5000) para las áreas relacionadas con el o los drenajes priorizados. (ver numerales 2.4 y 2.5, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja)	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1Y5HWM5deJ2txTKXbxtNXEbCZKft0l1cH?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1V47RIYOFMMihitBkdXcd5zWrewxtUqc2?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		g. Información de distribución de fauna y flora asociada a cuerpos de agua y sus riberas y zonas de vida involucradas (ver numeral 2.6, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja).	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1Y5HWM5deJ2txTKXbxtNXEbCZKft0l1cH?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1V47RIYOFMMihitBkdXcd5zWrewxtUqc2?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
		h. Coberturas y usos de la tierra de la cuenca, escala 1:10000. (ver numeral 2.7, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja)	DOCUMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1Y5HWM5deJ2txTKXbxtNXEbCZKft0l1cH?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1V47RIYOFMMihitBkdXcd5zWrewxtUqc2?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	1.6. Programación de actividades	Cronograma de actividades	https://drive.google.com/drive/folders/14w1PFMRGlc3MZpvZDzgD3kFMlrwXy0cF?usp=drive_link
	1.7. Plan Operativo	Documento con el Plan operativo a seguir para alcanzar el objeto contractual en el tiempo estipulado	https://drive.google.com/drive/folders/1c5cXexD3oJ15yszx3vwDOnbdF1714ylM?usp=drive_link
2. Establecer la delimitación precisa del cauce permanente de la quebrada Las Gachas	Identificar de manera preliminar las formas del terreno asociadas al cauce permanente	Documento con el sustento técnico para la identificación preliminar de las geoformas asociadas al cauce permanente Mapa 1 Geoformas asociadas al cauce permanente, escala 1:10000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1o3XoKd1CfJU55RlORdt1quqBcMCBKyO6?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1M3tGn2ORdZtYC90OPj7IJQs_RehfZIac?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
	Delimitar el ancho del cauce permanente y verificarlo en campo	Documento técnico que presente de manera detallada la delimitación del ancho de cauce permanente y su verificación de campo Mapa 2 Cauce preliminar con información de campo, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1o3XoKd1CfJU55RlORdt1quqBcMCBKyO6?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1M3tGn2ORdZtYC90OPj7IJQs_RehfZlac?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Delimitar el cauce permanente del sistema lótico	Documento técnico que presente la delimitación final del cauce permanente, soportado en las evidencias recolectadas en campo (actividad 2) Mapa 3 Cauce permanente, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1o3XoKd1CfJU55RlORdt1quqBcMCBKyO6?usp=drive_link ANEXOS: https://drive.google.com/drive/folders/1M3tGn2ORdZtYC90OPj7IJQs_RehfZlac?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
3. Definir y establecer el límite físico de la ronda hídrica de la quebrada Las Gachas, de acuerdo con criterios técnicos y normativos	**Definición del límite físico**		

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
	Delimitación del componente geomorfológico	Informe que explica la delimitación del componente geomorfológico de la ronda hídrica, documentado las actividades realizadas para tal fin.	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		Mapa 7 Geoformas asociadas a la ronda hídrica, escala 1:10000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		Mapa 8 Geoformas y evidencias en campo, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
		Mapa 9 Componente geomorfológico, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Delimitación del componente hidrológico	Niveles o caudales con periodos de retorno de interés asociados. Informe que documenta todo el proceso de delimitación del componente. Hidrológico	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		Mapa 10 Niveles máximos de inundación a lo largo de la red de drenaje, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		Mapa 11 Componente hidrológico, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
	Delimitación del componente ecosistémico	Caracterización flora, y acuática (Numeral 2.6 Estudios soporte). Documento técnico que da soporte a todo el proceso de delimitación ecosistémico.	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		Mapa 12. Levantamientos en campo para la caracterización de cobertura vegetal nativa. Información secundaria en zonas de vida sin cobertura vegetal. Escala 1:10000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		Mapa 13. Mapa de "H" de los árboles dominantes de una comunidad vegetal por zona de vida. Escala 1:10000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		Mapa 14. Mapa de "N" relación entre la densidad y área de drenaje por Unidad Geomorfológica Escala: 1:10000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
		Mapa 15. Componente Ecosistémico, Escala 1:10000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Definición del límite físico de la ronda hídrica	Documento técnico que soporta la definición física de la ronda hídrica. Mapa 16. Limite físico de la ronda hídrica, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1q9jgxD_UXQJfcjFQUNHUkLLRSKOEDhCH?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas		
	Generalidades	**Productos: Documento cuyo contenido desarrolle los siguientes temas**	
		• Identificar áreas con características similares: Analiza los límites físicos, los servicios ecosistémicos y el uso del suelo para agrupar áreas con necesidades y características similares.	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10IvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
		• Delimitar físicamente la ronda hídrica: Define los límites de la ronda hídrica considerando sus componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		• Analizar el grado de ocupación y uso: Identifica las zonas urbanas y rurales, áreas de recreación, prácticas ancestrales, actividades antrópicas y culturales, etc	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		• Incorporar las proyecciones de los actores: Integra los escenarios de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que proponen los actores involucrados	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
		• Distinguir entre los elementos constituyentes: Analiza las características específicas del cauce y la ribera para una gestión ambiental diferenciada	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
		Mapas	-
		Mapa de áreas homogéneas o similares desde el punto de vista de los resultados del límite físico	GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011	Mapa 17. Elementos constituyentes de la ronda hídrica, escala 1:5000	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Identificación de actores	Documento que relaciona los actores identificados que tienen relación directa e indirecta, incluyendo el soporte del proceso de identificación	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link
	Identificación de servicios ecosistémicos	Documento en el cual se identifican los servicios ecosistémicos para cada área identificada de los elementos constituyentes	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LlbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas.	Documento que expone las estrategias relacionadas con la preservación, restauración y uso sostenible que contribuyen al logro del objetivo de conservación.	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link
	Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos		

Objetivos específicos	Actividades	Meta o logro esperado	Link de Acceso al documento
	Remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos	Documento para la socialización por parte de la Corporación hacia los municipios involucrados, que indique las áreas delimitadas en el acotamiento de la ronda hídrica, con sus correspondientes estrategias para el manejo ambiental y restricciones de uso.	La remision de resultados corresponde a la entidad- ***faltan realizar los dos ultimos talleres de socializacion final por parte del contratista***
		Mapas que expresan las áreas de acotamiento de la ronda hídrica (faja paralela a los cuerpos de agua y el área de protección o conservación aferente).	Los mapas, se pueden tomar de: GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Plan de seguimiento y evaluación		
	Línea base de seguimiento y evaluación	Documento técnico que reúne la descripción de cada una de las capas temáticas y explica el contenido de la geodatabase anexa con la información de la línea base. Geodatabase con la información de la línea base	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación	Documento con la formulación del Plan de seguimiento y evaluación a la efectividad de las actividades consideradas en las Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas	DOCUMENTO: https://drive.google.com/drive/folders/10lvAoC3G5aTqKaayJ1Ja4YpDqDlMb81e?usp=drive_link GDB: https://drive.google.com/drive/folders/1LIbZPfcYOysY-COsvjAqFGrot0AvcoQS?usp=drive_link
	Resolución de Ronda	Documento con la proyección de la Resolución de acotamiento de la ronda hídrica	https://drive.google.com/drive/folders/1fHjdjv1t0mEOLAmguCfN2yleROQUb-5B?usp=drive_link

Los enlaces de acceso a cada documento se adjuntan al presente oficio como Anexo I (Links de seguimiento de actividades contractuales), en cumplimiento de los compromisos de trazabilidad documental del contrato.

Igualmente, se adjunta como Anexo II el cuadro de observaciones subsanadas por el Consultor, en el que constan el registro histórico de observaciones emitidas por esta Interventoría y la correspondiente atención y subsanación por parte del Consultor, evidenciando el proceso de mejora iterativa de los productos hasta alcanzar la calidad requerida.

2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES PENDIENTES – TALLERES NOS. 5 Y 6

La Interventoría informa a la Supervisión de la CAS que la única actividad contractual pendiente de ejecución por parte del Consultor corresponde a los siguientes talleres participativos:

- Taller No. 5 – Medidas de manejo socio-ecológico de la Ronda Hídrica de la Quebrada Las Gachas.
- Taller No. 6 – Socialización final y entrega de resultados del proyecto.

Dichos talleres, que inicialmente se encontraban programados para los días 14 y 15 de mayo de 2026 respectivamente, no pudieron ejecutarse en las fechas previstas por motivos debidamente justificados por el Consultor mediante el OFICIO 83 del 15 de mayo de 2026, circunstancias que esta Interventoría reconoce como causa justificada de la reprogramación.

En consecuencia, ambos talleres han sido reprogramados para el día 25 de mayo de 2026, fecha que fue concertada entre el Consultor, la Interventoría y las comunidades y actores involucrados, garantizando las condiciones de participación y logística requeridas para su adecuada realización.

Esta Interventoría realizará el seguimiento correspondiente a la ejecución de los talleres en la nueva fecha programada e informará a la Supervisión de la CAS sobre los resultados obtenidos, adjuntando las memorias, listas de asistencia y demás soportes que acrediten su realización.

3. SOLICITUD A LA SUPERVISIÓN

Con fundamento en lo expuesto, esta Interventoría solicita respetuosamente a la Supervisión de la CAS:

1. Proceder a la revisión y validación de los productos finales relacionados en el numeral 1 del presente oficio, a través de los enlaces de acceso suministrados en el Anexo I.
2. Tomar nota de la reprogramación de los Talleres Nos. 5 y 6 para el 25 de mayo de 2026, en los términos expuestos en el numeral 2, oficio de invitación a los actores que fue firmado por la supervisión.
3. Una vez surtida la revisión, validación por parte de la Supervisión, emitir la aprobación correspondiente para que esta Interventoría proceda con la aprobación definitiva de los productos contractuales o sus observaciones para ser revisadas con la consultoría.

ANEXOS:

- Anexo I – Links de acceso y seguimiento de actividades contractuales.
  https://drive.google.com/drive/folders/1A5UqAjPWUTVFEtUHjW_iaLY8Tf9dog0k

- Anexo II – Cuadro de observaciones subsanadas por el Consultor
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdQfUH1iHT9F2Ydie2hhXCofiYZEotYT/edit?usp=drive_link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true

- Anexo III – OFICIO 87 del Consultor (15/05/2026) – Justificación de reprogramación de talleres.

Cordialmente,

Diana Carolina Ramos M
Representante Legal

Anexo.
Cuadro de observaciones interventoría
Anexo III. OFICIO 87 -15/05/2026

UNION TEMPORAL
LAS GACHAS

OFICIO 83 -15/05/2026

Señores
CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS
Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial
Atn: Dra. Edna Rocío Castellanos M
Supervisora.

GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ S.A.S,
Atn: Diana Carolina Ramos
Representante Legal
Interventoría

REF: Contrato de Consultoría 00934 de 2025

Objeto ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

Asunto: RESPUESTA OFICIO OF-RHQG-87-26

Atento saludo

En atención al oficio de la referencia, adjunto estamos remitiendo el acta levantada en sitio el día de ayer, que incluye asistencia y registro fotográfico y la citación para la convocatoria.

Agradeciendo su atención se suscribe atentamente

BERENICE GARCES GELVEZ
Representante Legal Suplente
UNION TEMPORAL LAS GACHAS

Centro empresarial
chicamocha
oficina 326
ingeotekbsas @hotmail.com
3183907633

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO 0934
ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER

Acta de reunión	05	**Tema:**	Taller 5 medidas de manejo socio ecológico
Fecha:	14 mayo 2026	**Ubicación:**	Casa de la cultura, municipio de Guadalupe
Hora Inicio	9:00 am	**Hora Fin:**	10:00 a.m.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Descripción de los puntos tratados en la reunión

En el municipio de Guadalupe, Santander, siendo las 09:30 a.m. del día 14 de mayo de 2026, los representantes de la Unión Temporal Las Gachas realizaron la logística, alistamiento y presencia institucional en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio, en el marco de la ejecución del Taller 5: Medidas de Manejo Socioambiental, correspondientes al estudio de acotamiento de ronda hídrica de la quebrada Las Gachas.

Lo anterior, en cumplimiento del proceso de convocatoria previamente realizado con la comunidad y actores participantes del proceso.

No obstante, durante la jornada no se contó con el quórum esperado para el desarrollo de las actividades programadas, debido a que gran parte de la comunidad se encontraba en actividades del día de la familia en la Institución educativa y realizando labores de recolección de hormigas culonas, actividad de carácter temporal que representa un ingreso económico adicional e importante para las familias del sector.

En consecuencia, y considerando la baja asistencia registrada, se sostuvo diálogo con las personas presentes, quienes manifestaron la necesidad de reprogramar el desarrollo de los Talleres 5 y 6, considerando las dinámicas económicas y de disponibilidad de tiempo de los participantes durante la temporada de recolección de hormigas culonas. Así mismo, recomendaron que ambos espacios fueran desarrollados en una sola jornada, con el fin de facilitar la asistencia y participación de la comunidad e instituciones convocadas, garantizando de esta manera una mayor articulación y cierre efectivo del proceso de participación comunitaria en el marco del estudio de acotamiento de ronda hídrica de la quebrada Las Gachas.

A continuación se incluyen las fotografías de las personas presentes y el listado de asistencia





CAS Corporación Autónoma Regional de Santander
NIT: 804000292-0
Ambiente
UNION TEMPORAL LAS GACHAS

LISTADO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO:
CONTRATO 0934
ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

FECHA: 14 mayo 2026 **TEMA:** Taller 5: Medidas de manejo socioecologico *

LUGAR: Biblioteca municipal **HORA:** 10:00 - 12:00 m.

N°	Nombre y apellido	# cédula	Organización/Finca	Celular	Firma
1	Rodrigo Valencia López	1032446563	cps sec. Agricultura.	3138795381	
2	Luis Enrique Gogó y Sierra	76573791	Concejal	3213013308	
3	Gladys Fiscal B	28169325	finca las gachas	3212100037	Gladys F
4	Gleefelma Duarte C.	52992361		3226101412	
5	Milton Javier Rodriguez R	5.653.759	OF. TURISMO	3158328875	
6					
7					
8					
9					
10					
11					

***Nota:** De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, el titular de la información autoriza de manera libre, previa, expresa e informada el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán utilizados únicamente para los fines propios del objeto del proyecto.*

* No hubo Quorum, dado que la comunidad se encontraba en jornada de recolección de hormigas arrieras y la comunidad solicita reprogramar el taller 5 y 6.

1. EVALUACION DE LA REUNION

¿Logramos alcanzar nuestra meta en esta reunión? Si___ No_x__
Si no, ¿cómo y cuándo lo haremos?
Se llevará acabo reprogramación de las dos jornadas programadas, y se hará la respectiva convocatoria mediante correo electrónico, llamadas, envió de mensajería instantánea

2. COMPROMISOS O ACUERDOS

No	Descripción	Responsable	Fecha
1	Realizar convocatoria a actores del proceso	Profesional Social	16/05/2026
2	Divulgar y participar de la jornada a programarse	Comunidad, delegados de la Alcaldía municipal	De acuerdo con la programación

3. ANEXOS

ANEXOS	Descripción
Anexo 1	Registro fotográfico ( )
Anexo 2	Listado de asistencia (.)

Firma de los profesionales y comunidad

NOMBRE	CARGO/PROFESIÓN	FIRMA
Nota: se anexa listado de asistencia		