PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Mayo de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9154534 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9154534
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02-02-2026
OBJETO	5-9127-076 Prestación de sus servicios personales y profesionales de carácter temporal como instructor, para orientar formación titulada en los programas de articulación con la media de la red de conocimiento informática diseño y desarrollo de software, en los lugares que atiende el centro de formación minero ambiental.
CONTRATISTA	FRED DE JESUS DE ARCO ROMERO
FECHA DE INICIO	02-02-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30-11-2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 47.217.054

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	540 - 47 – 994000038350		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	29-01-2026		
FECHA APROBACIÓN	29-01-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02-02-2026	02-04-2027	**4.721.705**
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]

ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 4.579.581,00	$ 4.579.581,00	$ 42.637.473,00	9,70%
$ 4.737.497,00	$ 9.317.078,00	$ 37.899.976,00	19,73%
$ 4.737.497,00	$ 14.054.575,00	$ 33.162.479,00	29,77%
$ 4.737.497,00	$ 18.792.072,00	$ 28.424.982,00	39,80%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

6. OBSERVACIONES

Para constancia se firma en el Bagre Antioquia, el 30 de mayo de 2026



CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES NUÑEZ
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.9154534