Quibdó- Agosto 06 de 2026

Señores:
PROPONENTES.
Ciudad.

Proceso de Menor cuantía No. **INVITACION PUBLICA No. HLIRVQ – MI – 009 - 2026**

Objeto: ADECUACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TUTUNENDO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA					
ADECUACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TUTUNENDO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO					
No.	Actividad.	Duración (días hábiles).	Comienzo.	Fin.	Responsable.
1	Estudios previos, Invitaciones y términos de referencia.	3	06/08/2026		Comité de Contratación, Oficina Jurídica.
2	Entrega de términos de referencia.	1	12/08/2026		Oficina Jurídica.
3	Observaciones a términos de referencia.	3	12/08/2026	17/08/2026	Comité de Contratación.
4	Respuesta a preguntas y observaciones	1	17/08/2026		Oficina Jurídica.
5	Cierre del plazo para entregar ofertas.	1	21/08/2026		Comité de Contratación.
6	Apertura de los Sobres.	1	21/08/2026		Comité de Contratación.
7	Evaluación de la oferta Jurídica, Técnica, Financiera y Económica.	2	21/08/2026	24/08/2026	Comité de Contratación.
8	Emisión del informe de Evaluación Oferta Jurídica, Técnica, Financiera y Económica.	1	24/08/2026		Comité de Contratación.
9	Observaciones al Informe de Evaluación	1	24/08/2026		Comité de Contratación.
10	Publicación del documento “respuesta a las Observaciones Formuladas al Informe de Evaluación de la Oferta Jurídica, técnica y Financiera”	1	24/08/2026		Oficina Jurídica.
11	Adjudicación del Contrato.	1	25/08/2026		Comité de Contratación.
12	Elaboración del contrato		25/08/2026		Oficina Jurídica.