FAC-S-2026-164581-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-164581-CI del 20 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL

Señor Coronel
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4
Melgar, Tolima

Asunto: Solicitud Autorización Prorroga Contrato No. 066-00-G-CACOM4-GRUAL-2026

Respetuosamente, me permito solicitar la autorización de la prórroga del Contrato No. 066-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es la "Adquisición e instalación de persianas para las áreas administrativas y de alojamiento del CACOM-4", ampliando su plazo de ejecución hasta el 09 de septiembre de 2026.

Durante la ejecución contractual ha sido necesario desarrollar actividades previas de verificación, toma de medidas definitivas, fabricación, suministro e instalación de las persianas, las cuales son indispensables para garantizar la correcta funcionalidad y calidad de los bienes contratados.

Adicionalmente, la empresa contratista tiene su sede en la ciudad de Bucaramanga, Santander, mientras que la ejecución del contrato se desarrolla en Melgar, Tolima, situación que implica una coordinación logística permanente para el traslado de personal, equipos y materiales. A ello se suman las afectaciones presentadas recientemente en la movilidad y el transporte como consecuencia del sismo ocurrido en Colombia, generando retrasos en la programación inicialmente establecida para el cumplimiento de las actividades contractuales.

En consideración a lo anterior, y con el fin de garantizar la culminación integral del objeto contractual, sin afectar la calidad, estabilidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados e instalados, se solicita prorrogar el plazo de ejecución por veinte (20) días calendario, pasando la fecha de terminación del 20 de agosto de 2026 al 09 de septiembre de 2026.

Solicitud de modificación contractual

Por las razones anteriormente expuestas, se solicita autorizar la modificación del Contrato No. No. 066-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, en los siguientes términos:

Plazo de ejecución: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 09 de septiembre de 2026.

Forma de pago: Se efectuarán en un solo pago al recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo con los trámites administrativos a que haya lugar previa presentación de los documentos soporte para el pago.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
09 - Septiembre - 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes de pago.

En este sentido, desde la supervisión se estima procedente otorgar viabilidad a la prórroga solicitada hasta el día 09 de septiembre de 2026.



Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
Comandante Grupo De Apoyo Logístico

Técnico Primero ADRIANA SOFIA ARIAS MORENO
Técnico Especialista Contable Administrativa

Anexo: Solicitud Prorroga-Comunicaciones de Supervisión EDP actualizado

Elaboró: T1. ARIAS / ADMIN Revisó: T1. ARIAS / ADMIN Aprobó:T1. ARIAS / ADMIN