CONTRATO No. 4600106101 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DISTRITO DE MEDELLÍN
CONTRATISTA:	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
NIT:	890.905.055-9
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.749.029
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES, ROCERÍA, RETIRO DE VEGETACIÓN EN ZONAS DURAS Y LA GESTIÓN DEL COMPONENTE ARBÓREO DEL DISTRITO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($3.999.983.955), IVA incluido.
VALOR ADICIONADO:	Cero (0) pesos.
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($3.999.983.955), IVA incluido
PLAZO INICIAL:	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025.
AMPLIACIONES 1:	POR EL TÉRMINO DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2026, HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES 2:	POR EL TÉRMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE JULIO DE 2026, HASTA EL CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
MODIFICACIONES	OTROSÍ NO. 2: AJUSTE DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU DEL CONTRATO, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS VALORES APLICABLES A LA VIGENCIA 2026, SIN MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL NI DEL PLAZO CONTRACTUAL.
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	POR TÉRMINO DE NUEVE MESES Y MEDIO (9.5), CONTADOS A PARTIR DEL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2025, HASTA EL CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2026

En la ciudad de Medellín, el día 14 de agosto de 2026, se reunieron **MARIA DEL PILAR VARGAS JARRAMILLO** como Supervisora y **GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS,** quien actúa como Representante Legal de EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P**,** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.


2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

3. Las partes dejan constancia de que la suscripción de la presente Acta de Terminación no sustituye ni anticipa la liquidación del contrato. En consecuencia, deberá adelantarse la liquidación contractual dentro del término previsto en los

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

documentos contractuales y, en su defecto, dentro de los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 200.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los CATORCE DIAS (14) DÍAS DEL MES DE AGOSTO, DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026).





MARIA DEL PILAR VARGAS JARRAMILLO
Supervisora contrato 4600106101 del 2025

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS
Representante Legal

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia