BPIN 202600000000790
ID 1612683

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETÁ

HACE CONSTAR:

Que, en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal fue Radicado el Proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ"**

Como resultado de la revisión de la información allegada por la dependencia solicitante de la formulación de la MGA, conforme el perfil de proyecto el proyecto es:

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBIERNO PARA LA GENTE

Sector: Gobierno territorial

Programa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Atentamente,

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de planeación e infraestructura y de las Tics

BPIN 202600000000790
ID 1612683

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – CAQUETÁ

HACE CONSTAR:


Nombre del Proyecto: **"FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ"**

Concepto de viabilidad: SI
Favorable

Observación: Proyecto presentado Secretaría de Planeación.

Responsable de la Viabilidad:

Firma:



MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de planeación e infraestructura y de las Tics

Datos básicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

20260000000790

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/10/2025 06:27:59

Identificador: 1612683

Formulador Ciudadano: Jarol Andrés Martínez Rojas

Formulador Oficial : Jarol Andrés Martínez Rojas

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5 Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Obras y no promesas 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernanza Eficiente con Enfoque de Calidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Puerto Rico Merece+ 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobierno para la gente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad técnica y operativa de las secretarías de despacho de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración municipal Puerto Rico Merece+ 2024 - 2027 para la vigencia 2026 proyectó ingresos por valor de $57.631.744.700 pesos, aprobados mediante el acuerdo municipal No 15 del 26 de noviembre de 2025. De estos recursos el 90.5% equivalen a recursos de inversión y el 9.5% a recursos de funcionamiento.
De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y el Decreto Ley 111 de 1996, para la financiación de los gastos de inversión del Municipio, se requiere de la formulación de proyectos de inversión viables, factibles y susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto municipal de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.
Las entidades estatales y los servidores públicos a través de la contratación pública deben procurar obtener los objetivos y metas Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo territorial, según sea el caso. No obstante, la Alcaldía de Puerto Rico actualmente presenta con una planta de personal insuficiente para la atención oportunamente cada uno de los procesos operativos, administrativos y jurídicos intrínsecos a la gestión pública, debido en gran medida por la inadecuada estructuración organizacional por parte de la administración municipal, así como también, a la escasa inversión local al desarrollo tecnológico e innovación para la atención de los programas implementados por el gobierno nacional

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Entidad territorial con personal insuficiente para el desarrollo de la gestión publica.
garantizar la adecuada inversión de los recursos destinados a la inversión territorial con personal idóneo

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Problemática

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ

Impreso el 7/01/2026 10:44:48 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja capacidad técnica y operativa de las Secretarías de despacho de municipio de Puerto Rico Caquetá.	**1.1** Baja capacidad institucional en la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión del municipio de Puerto Rico Caquetá.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Poca eficiencia en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	**1.1** Poca inversión publica en el territorio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** PUERTO RICO - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Potenciar el desarrollo de actividades que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio.	Asistencia técnica y financiera
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Accesibilidad a los servicios ofertados por la administración municipal por medio de la secretaría de planeación en busca de satisfacer las necesidades de los habitantes	veeduria ciudadana

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá priorizo en las metas del plan de desarrollo las necesidades presentadas por las comunidades del territorio. A estas necesidades fue asignada una meta de resultado y un fuerte de recursos que garantizara el cumplimiento de lo programado.
Los beneficiarios del proyecto participaran realizando la veeduria ciudadana

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

27.976

Fuente de la información

Censo Dane 20218 proyección 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Calle 4 Carrera 5 esquina palacio municipal

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

27.976

Fuente de la información

Censo Dane 20218 proyección 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Calle 4 Carrera 5 esquina palacio municipal	

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente capacidad técnica y operativa de las secretarias de despacho de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad técnica y operativa de las secretarias de despacho de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Entidades organismos y dependencias asistidos técnicamente	**Medido a través de:** Número **Meta**: 1 **Tipo de fuente**: Documento oficia	Informe
Sedes mantenidas	**Medido a través de:** Número **Meta**: 1 **Tipo de fuente**: Documento oficia	Informe
Hogares que realizaron la encuesta	**Medido a través de:** Número **Meta**: 250 **Tipo de fuente**: Documento oficia	Informe
Sistema de gestión actualizado	**Medido a través de:** Número **Meta**: 1 **Tipo de fuente**: Documento oficia	Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos especificos
Causa directa 1 Baja capacidad técnica y operativa de las Secretarías de despacho del municipio de Puerto Rico Caquetá.	Aumentar la capacidad técnica y operativa de las Secretarías de despacho del municipio de Puerto Rico Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Baja capacidad institucional en la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión del municipio de Puerto Rico Caquetá.	Mejorar la capacidad institucional en la formulacion de proyecto de inversión

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública

Medido a través de

Número

Descripción

Prestar servicios profesionales y de apoyo para el fortalecimiento de la gestión pública en Puerto Rico Caquetá

Descripción de la Demanda

Entidades territoriales asistidas

Descripción de la Oferta

Entidades territoriales que requieren asistencia

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Alternativas

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ

Impreso el 7/01/2026 10:44:49 a. m.

Bien o servicio

Fortalecer programa Sisben

Medido a través de

Número

Descripción

Contar con personal idóneo para el desarrollo de la oferta del programa del Sisben en el municipio de Puerto Rico Caquetá.

Descripción de la Demanda

Solicitudes presentadas

Descripción de la Oferta

Oferta del programa del sisben en el territorio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	250,00	-250,00
2024	0,00	250,00	-250,00
2025	0,00	250,00	-250,00
2026	0,00	250,00	-250,00

Alternativa: Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá en el plan de desarrollo Puerto Rico Merece+ 2024 - 2027 priorizó las metas para la atención de las comunidades en la linea estratégica El gobierno para la gente en el programa presupuestal Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el sector Gobierno territorial; estas lineas son

- Servicio de asistencia técnica
- Servicio de información para el registro administrativo de Sisben
- Servicio de actualización de Sistema de Gestion
- Sedes mantenidas

Por medio de este proyecto se pretende fortalecer cada uno de estos procesos, garantizando la atención de las comunidades de tal manera que la información de la administración de encuentre actualizada y disponible para cualquier requerimiento presentado.

Alternativa: Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	Calle 4 Carrera 5 esquina palacio municipal
Departamento: Caquetá	
Municipio: Puerto Rico	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la poblacion objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte,
Otros

Alternativa: Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 746.529.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 746.529.000,00

Aumentar la capacidad técnica y operativa de las Secretarías de despacho del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad** 1,0000 **Costo:** $ 553.249.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 27976 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 27976	**1.1.1** Fortalecer la planeación y gestión para el desarrollo territorial del municipio de Puerto Rico Caquetá. **Costo:** $ 483.249.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2** Fortalecer el banco de programas y proyectos de inversión territorial y la gestión del sistema general de regalías del municipio de Puerto Rico, Caquetá. **Costo:** $ 70.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad** 250,0000 **Costo:** $ 42.400.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 27976 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 27976	**1.2.1** Fortalecer el programa denominado Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en el municipio de Puerto Rico Caquetá **Costo:** $ 42.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.2.2** Prestar servicios logísticos para la atención del programa del sisben en el municipio de Puerto Rico Caquetá **Costo:** $ 400.000,00 **Etapa:** Inversión

Departamento Nacional de Planeación

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Impreso el 7/01/2026 10:44:49 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Sedes mantenidas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 130.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 5000 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 5000	**1.3.1** Obra civil **Costo:** $ 129.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.3.2** Seguimiento **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.4 Servicio de actualización del Sistema de Gestión **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 20.880.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 5000 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 5000	**1.4.1** Realizar actividades de apoyo, necesarias para la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el municipio de Puerto Rico Caquetá **Costo:** $ 20.800.000,00 **Etapa:** Inversión **1.4.2** Implementar sistemas de gestión en el municipio de Puerto Rico Caquetá **Costo:** $ 80.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Fortalecer la planeación y gestión para el desarrollo territorial del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$483.249.000,00
Total	$483.249.000,00

Periodo	Total
0	$483.249.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecer el banco de programas y proyectos de inversión territorial y la gestión del sistema general de regalías del municipio de Puerto Rico, Caquetá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$70.000.000,00
Total	$70.000.000,00

Periodo	Total
0	$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Fortalecer el programa denominado Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en el municipio de Puerto Rico Caquetá

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$42.000.000,00
Total	$42.000.000,00

Periodo	Total
0	$42.000.000,00
Total	

Departamento Nacional de Planeación

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ

Impreso el 7/01/2026 10:44:49 a. m.

Actividad 1.2.2 Prestar servicios logísticos para la atención del programa del sisben en el municipio de Puerto Rico Caquetá

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$400.000,00
Total	$400.000,00

Periodo	Total
0	$400.000,00
Total	

Entregable 1.3.1 Obra civil

Periodo	Materiales
0	$1.[illegible]9.000.000,00
Total	$1.[illegible]9.000.000,00

Periodo	Total
0	$1.[illegible]9.000.000,00
Total	

Entregable 1.3.2 Seguimiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.000.000,00
Total	$1.000.000,00

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Realizar actividades de apoyo, necesarias para la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el municipio de Puerto Rico Caquetá

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$20.800.000,00
Total	**$20.800.000,00**

Periodo	Total
0	$20.800.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Implementar sistemas de gestión en el municipio de Puerto Rico Caquetá

Periodo	Materiales
0	$80.000,00
Total	**$80.000,00**

Periodo	Total
0	$80.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Recorte presupuestal destinado al fortalecimiento de la entidad territorial	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en el desarrollo de las actividades propias de la administración municipal	Programación del cronograma de actividades a desarrollas por el personal requerido
2-Componente (Productos)	Administrativos	Incumplimientb de las obligaciones contractuales en los términos acordados con el supervisor de los contratos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de las quejas y reclamos	Supervisión continua a las obligaciones contractuales
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Fortalecer la planeación y gestión para el desarrollo territorial del municipio de Puerto Rico Caquetá. Riesgo: Fortalecer el banco de programas y proyectos de inversión territorial y la gestión del sistema general de regalías del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Riesgo: Supervisión continua a las obligaciones contractuales de los contratistas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y deficientes resultados del trabajo realizado	Supervisión directa, constitución de garantías y contratos por periodos

Alternativa: Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos en sanciones y multas por la no resolución de los requerimientos de las entidades de control y las requeridas por las comunidades

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Requerimientos presentados por las comunidades

Descripción Valor Unitario: Estimación de los costos para la resolución de los requerimientos presentados

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2.500,00	$135.000,00	$337.500.000,00
1	2.500,00	$135.000,00	$337.500.000,00
2	2.500,00	$135.000,00	$337.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$337.500.000,00	$337.500.000,00
1	$337.500.000,00	$337.500.000,00
2	$337.500.000,00	$337.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$270.000.000,0	$0,0	$0,0	$694.222.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-424.222.200,0
1	$270.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$270.000.000,0
2	$270.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$270.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá					
$50.737.820,20	17,71 %	$1,07	$24.814,82	$894.222.200,00	$20.094.217,25

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$553.249.000,00
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	$102.080,00
Sedes mantenidas	$102.910.000,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	$12.543.200,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento técnico y operativo de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá

04 - Alcance

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá en el plan de desarrollo Puerto Rico Merece+ 2024 - 2027 priorizó las metas para la atención de las comunidades en la linea estratégica El gobierno para la gente en el programa presupuestal Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el sector Gobierno territorial; estas lineas son

- Servicio de asistencia técnica
- Servicio de información para el registro administrativo de Sisben
- Servicio de actualización del Sistema de Gestión
- Sedes mantenidas

Por medio de este proyecto se pretende fortalecer cada uno de estos procesos, garantizando la atención de las comunidades de tal manera que la información de la administración de encuentre actualizada y disponible para cualquier requerimiento presentado.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la capacidad técnica y operativa de las Secretarías de despacho del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.2. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

Indicador

1.2.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 250,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	250,0000		

Departamento Nacional de Planeación

Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO- CAQUETA

Impreso el 7/01/2026 10:44:49 a. m.

Producto

1.3. Sedes mantenidas

Indicador

1.3.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.4. Servicio de actualización del Sistema de Gestión

Indicador

1.4.1 Sistema de gestión actualizado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Departamento Nacional de Planeación

Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETA

Impreso el 7/01/2026 10:44:49 a. m.

Impreso el 7/01/2026 10:44:49 a. m.

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Puerto Rico			
0	553.249.000,00	553.249.000,00	1,0000	1,0000	27.976

Producto: Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Puerto Rico			
0	42.400.000,00	42.400.000,00	250,0000	250,0000	27.976

Producto: Sedes mantenidas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Puerto Rico			
0	0,00	130.000.000,00	1,0000	1,0000	5.000

Producto: Servicio de actualización del Sistema de Gestión

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Puerto Rico			
0	20.880.000,00	20.880.000,00	1,0000	1,0000	5.000

Impreso el 7/01/2026 10:44:50 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor