	CORMACARENA	LP 004 DE 2026 FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE PROCESOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS (6) MESES															
		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
		Semanas				Semanas				Semanas				Semanas			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
COMPONENTE 1. SISTEMAS AGROFORESTALES	Realizar la verificación de beneficiarios preseleccionados (Entregados por CORMACARENA), parámetros técnicos, sociales y productivos para caracterizar y priorizar los beneficiarios finales bajo FORMATO DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICAY PREDIAL Código: F-POAT-12.	X	X														
	Realizar diesiciete (17) Talleres teórico - prácticos (ECAS) en los municipios seleccionados para la implementación del proyecto, para cada uno de los anteriores eventos deberán relacionarse los respectivos anexos: registros fotográficos, encuestas de satisfacción, actas y listados de asistencia, que soporten la realización de dichas reuniones.	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
	Realizar el trazado del cultivo conforme a la topografía del terreno y definir el arreglo espacial de cada parcela SAF, según el terreno seleccionado y especificaciones técnicas.						X	X	X								
	Se establecerá un (1) piloto de sistemas agroforestal FORESTALES/CITRICOS /MARAÑON/PIÑA según diseño, arreglo espacial y APU del componente.						X	X	X								
	Se establecerán una (1) parcelas de una hectárea diseño SAF y FORESTALES/CACAO/PLATANO (SOMBRIO TRANSITORIO) /CITRICOS en los municipios seleccionados en la cuenca del Rio Guayuriba.						X	X	X								
	Realizar las actividades propias del establecimiento de las parcelas SAF (Toma de muestras de suelos para el análisisfísico-químico, adecuación de suelos, manejo de arvenses, trazado, ahoyado, encalado, fertilización control fitosanitario).		X	X	X												
	Realizar el Control fitosanitario a los SAF establecidos y que se encuentren incluidos en el Análisis de Precios Unitarios APU. Precios Unitarios APU.						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Ajustar e implementar el PLAN DE FERTILIZACIÓN, acorde a las necesidades nutricionales de cada especie según su estado fenológico													X			
	Verificar la instalación del cercado protector de la parcela SAF por parte del propietario del predio seleccionado, no se podrá dar inicio a las labores de establecimiento sin la cerca perimetral establecida			X	X	X	X										
	Realizar la Instalación de los tanques de almacenamiento y suministro de kit mínimo para sistema de riego						X	X	X								
	Realizar un mantenimiento y la resiembra del material vegetal acorde a lo pactado en el APU del proceso.										X	X	X				
	Elaborar un Plan de Mantenimiento, Fertilización y Manejo Fitosanitario para todo el periodo vegetativo de la parcela SAF por cada especie forestal y agrícola establecida, el usuario/beneficiario será el responsable de suimplementación con el acompañamiento de la entida													X			
	Adquirir todos los materiales e insumos necesarios para el establecimiento de los SAF.	X	X	X	X												
	Presentar informes del componente de capacitación													X			
COMPONENTE 2. ESTUFAS Y HORNOS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGÉTICO	Realizar la producción y/o adquisición del material vegetal para el establecimiento de los bancos dendroenergéticos.	X	X	X	X												
	Realizar el acompañamiento de actividades propias del establecimiento del bancodendroenergético (limpieza, trazado, ahoyado, encalado, fertilización y control fitosanitario)					X	X	X	X	X	X	X	X				
	Adquirir todos los materiales e insumos necesarios para el establecimiento de las estufas ecoeficientes	X	X	X	X												
	Presentar registros fílmicos y/ofotográficos, que evidencien todas y cada una de las etapas ejecutadas en el contrato y que permitanidentificar y observar las condiciones de las áreas y/o usuarios antes y después de la intervención.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Realizar instalación de sesenta y cuatro (73) estufas ecoeficientes con banco dendroeneraético en los municipiospriorizados del Meta					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Realizar la instalación de dos (06) Hornos Ecoeficientes					X	X	X	X	X	X	X	X				
TRANSPORTE	Identificación y ubicación de sitios de acopio y distribución de materiales e insumos, para establecimiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
ASISTENCIA TECNICA	EQUIPO TECNICO Y PROFESIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión del proyecto					X				X				X			
	Informes mensuales de avance de de actividades					X				X				X			
	Informe final de actividades														X		