Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Yopal, 18/08/2026	**Periodo:**		**Del:**	11/08/2026	**Hasta:**	14/08/2026

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	NELSON EDUARDO MORALES CABALLERO		
No. Cédula de Ciudadanía:	**17319245**	**Lugar de Expedición:**	**VILLAVICENCIO**
Denominación del Cargo:	SUBDIRECTOR DE CULTURA		
Nivel	**GRADO**	**Código**	
DIRECTIVO	09	70	
Supervisores Anteriores			
Nombre y Apellidos		**Desde**	**Hasta**

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	17.583.404	5	Responsable de IVA	EDGAR EFRAIN BERMEJO RAMIREZ

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato									
Arrendamiento		**Comodato**		**Compra venta**	**X**	**Consultoría**		**Obras Públicas**	
Suministro		**Otro**		**¿Cuál?**	MÍNIMA CUANTÍA				

Objeto:	ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PROPIOS DEL ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL, DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "PROMOCIÓN DE LAS

	ARTES Y LOS SABERES QUE FOMENTAN LA CULTURA PARA TODOS" EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
06/08/2026	20 DÍAS	11/08/2026	30/08/2026

Valor Inicial del Contrato:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($49.025.025,00)**

Forma de Pago:

El Instituto pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

Un pago equivalente al **CIEN POR CIENTO (100%)** del valor del contrato, previa entrega de la dotación con el cumplimiento de las especificaciones técnicas; presentación del Informe final de actividades, el cual deberá ser detallado y contener la relación de los bienes entregados, con su respectivo registro fotográfico y soportes, informe financiero final de la ejecución de las actividades contractuales con sus respectivos soportes, certificación de cumplimiento, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales; de igual manera, se deberá anexar archivo magnético en USB con la documentación que acredite el cumplimiento del objeto, copia de los pagos al Régimen de Seguridad Social (Salud, Pensión y A.R.L); evaluación de proveedores, acta de liquidación y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura o documento equivalente correspondiente, los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad y se realizarán conforme al PAC del Instituto. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada.

Nota: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Para el único pago el Instituto exigirá:

ÍTEM	SE EXIGE		DESCRIPCIÓN
1.	SI		Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.
2.	SI		Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor.
3.	SI		Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor.
4.	SI		Entrada a Almacén del Instituto.
5.	SI		Factura o documento equivalente.
6.	SI		Evaluación de proveedores.
7.	SI		Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere.
8	SI		Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad
9.	SI		Informe Final de Supervisión.

10.	SI		USB o Archivo magnético que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto

Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto, en consecuencia, la Subdirección de Cultura informará lo pertinente.

Cuenta de Manejo Especial		**Contrato de Fiducia**		**Valor del Anticipo Inicial**
Tipo:	**N/A**	**Número:**	**N/A**	**$**
Número:	**N/A**			
Entidad Financiera:	**N/A**	**Fecha:**	**N/A**	

Información Adicional del Contrato:			
Número	**Tiempo Adicional**	**Valor Adicional**	**Fecha de Suscripción**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Plazo Actualizado:	**N/A**	**Valor Actualizado:**	**$**

Suspensiones			**Reinicios**		
Número de Acta	**Fecha de suscripción**	**Tiempo de la Suspensión**	**Número de Acta**	**Fecha de Suscripción**	**Plazo de ejecución**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Ampliación de la Suspensión			**Reinicio**		
Número de Acta	**Fecha de Suscripción**	**Tiempo de la Ampliación**	**Número de Acta**	**Fecha de Suscripción**	**Plazo de Ejecución**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	14/08/2026	**Tiempo Real Ejecutado:**	CUATRO (4) DÍAS

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal**	**Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal**
2026000195 RUBRO 2 3.2.02.02.009.33 05	27 de julio de 2026	$49,025,025.00

Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
2026000275 RUBRO 2 3 2 02 02 009 33 05	11 de agosto de 2026	$49,025,025.00
Vigencia	**Identificación Presupuestal**	**Concepto**
31/12/2026	Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	1.2.3.1.19.02 ESTAMPILLA PROCULTURA

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal**
N/A	**N/A**	**N/A**
Número Registro Presupuestal	**Fecha de compromiso del Registro Presupuestal**	**Valor Registro Presupuestal**
N/A	**N/A**	**N/A**
Vigencia	**Identificación Presupuestal**	**Concepto**
N/A	**N/A**	**N/A**

Información de la Garantía Única						
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			**Número de Póliza**	**51-44-101033844**	
Fecha de Expedición:	06/08/2025	**Vigencia:**	**Desde:**	06/08/2026	**Hasta:**	06/09/2027
Descripción de los Amparos		**% de Constitución de los Amparos**		**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
					Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO		10%		$ 4.902.503,00	06/08/2026	06/03/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN		20%		$9.805.005,00	06/08/2026	06/09/2027
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:			10/08/2026			

Información de la Ampliación de la Garantía Única						
Compañía Aseguradora:	**N/A**			**Número de Póliza**	**N/A**	
Fecha de Expedición:	**N/A**	**Vigencia:**	**Desde:**	**N/A**	**Hasta:**	**N/A**
Descripción de los Amparos		**% de Constitución de los Amparos**		**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
					Desde	**Hasta**
N/A		**N/A**		**N/A**	**N/A**	**N/A**

Fecha de Aprobación de la Garantía Única:	

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	1079544668	Periodo Cancelado	01/03/2026 30/03/2026	Fecha de Pago	16/03/2026	Valor Cancelado	$237.200
1	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de los intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	FAMISANAR	12.5%		$ 1.750.905		$0	$218.900
	ARL	POSITIVA	0.522%		$ 1.750.905		$0	$18.300

Ítem	Número de Planilla	1080503088	Periodo Cancelado	01/04/2026 30/04/2026	Fecha de Pago	30/03/2026	Valor Cancelado	$237.200
2	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de los intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	FAMISANAR	12.5%		$ 1.750.905		$0	$218.900
	ARL	POSITIVA	0.522%		$ 1.750.905		$0	$18.300

Ítem	Número de Planilla	1080813767	Periodo Cancelado	01/05/2026 30/05/2026	Fecha de Pago	11/05/2026	Valor Cancelado	$237.200
3	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de los intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	FAMISANAR	12.5%		$ 1.750.905		$0	$218.900
	ARL	POSITIVA	0.522%		$ 1.750.905		$0	$18.300

Ítem	Número de Planilla	1081975217	Periodo Cancelado	01/06/2026 30/06/2026	Fecha de Pago	26/06/2026	Valor Cancelado	$237.200
4	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de los intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	FAMISANAR	12.5%		$ 1.750.905		$0	$218.900
	ARL	POSITIVA	0.522%		$ 1.750.905		$0	$18.300

Ítem	Número de Planilla	1083529501	Periodo Cancelado	01/07/2026 30/07/2026	Fecha de Pago	23/07/2026	Valor Cancelado	$237.200
5	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de los intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	FAMISANAR	12.5%		$ 1.750.905		$0	$218.900
	ARL	POSITIVA	0.522%		$ 1.750.905		$0	$18.300

Ítem	Número de Planilla	1083843150	Periodo Cancelado	01/08/2026 30/08/2026	Fecha de Pago	18/08/2026	Valor Cancelado	$237.200
6	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de los intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	FAMISANAR	12.5%		$ 1.750.905		$0	$218.900
	ARL	POSITIVA	0.522%		$ 1.750.905		$0	$18.300

III. ESTADO FINANCIERO

ÏTEM	DESCRIPCIÓN			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	**Valor Convenio + Adicional**			$49.025.025.00	
2	**Valor desembolsado**	**Desembolso**	**%**		
		Desembolso	**%**		
3	**Valor Ejecutado (Informe** de actividades No. 01 FINAL				$49.025.025.00
4	**Saldo por Ejecutar**				$ 0.00
SUMAS IGUALES				$49.025.025.00	$49.025.025.00
Rendimientos Financieros					

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	Suministrar los artículos, bienes y/o elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y por las correspondientes normas y reglamentos que regulan la actividad comercial.	El contratista ha dado cumplimiento al 100% de las actividades del contrato de COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026. Teniendo en cuenta que el contratista: Entregó los instrumentos musicales con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo y el pliego de condiciones, cumpliendo con las normas de calidad y el sello de calidad vigente ICONTEC Hecho a Mano. Entregó dentro del plazo de ejecución (13 de agosto de 2026), en las cantidades exactas estipuladas en el contrato. Los instrumentos fueron entregados en óptimo estado y con estuches de protección. De lo anterior se suscribió acta de entrega firmada por las partes. Los elementos entregados fueron: 7 arpas Llaneras Profesionales, 8 cuatros Llaneros Profesionales, 6 bandolas Llaneras Profesionales, 6 encordado para arpa llenera, 6 encordado para cuatro llanero, 7 encordado para bandola llanera y 5 micrófonos de contacto. Transportó desde Bogotá hasta Yopal todos los instrumentos mediante camión de carga, a cargo del transportador LUIS ALBERTO BARRERA MARQUEZ, garantizando la seguridad y conservación de los bienes. La	100%
2	Cumplir de manera eficiente con el presente suministro y/o adquisición en lo relacionado con volúmenes de entrega, oportunidad, seguridad, especificaciones técnicas, precios ofertados y calidad de los artículos, bienes y/o elementos.		
3	Trasladar Los Artículos, Bienes Y/O Elementos A Los Lugares Donde Le Indique La Supervisión		
4	En caso de entregarse artículos, bienes y/o elementos defectuosos, proceder a su reposición en un término no mayor a quince (15) días hábiles.		
5	Garantizar el suministro y/o adquisición de los artículos, bienes y/o elementos de manera normal en caso de alza en los precios, paros o huelgas y en casos de escasez de los mismos en el comercio.		
6	Facilitar El Personal Necesario Para Dar Cumplimiento Al Objeto Del Contrato		
7	Proveer artículos, bienes y/o elementos de la mejor calidad que se encuentren en el mercado, respetando las especificaciones técnicas y precios pactados		

8	Realizar la entrega de los artículos, bienes y/o elementos dentro del plazo de ejecución del contrato, cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas	mercancía se entregó en perfecto estado en las instalaciones del Instituto. Los instrumentos entregados cumplen con los más altos estándares de calidad en relación a las especificaciones técnicas, ajustados a los precios pactados y con garantía de cinco años para las arpas, cuatros, bandolas, maracas y un año para micrófonos de contacto.	

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí´s)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
01	14-08-2026	ACUERDO MUTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

Solicitud de terminación anticipada por cumplimiento integral del objeto contractual y posterior liquidación bilateral del Contrato de Compraventa No. 121 de 2026 de fecha 6 de agosto de 2026.

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

N/A

V. DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe**)**

De conformidad con los soportes documentales y el seguimiento realizado por la supervisión, se puede concluir que la contratista ha cumplido en condiciones de oportunidad, eficiencia, eficacia y efectividad las actividades y obligaciones previstas en el contrato de COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026, así como las demás actividades asignadas por el suscrito en el marco del mismo; durante el periodo comprendido entre el 11/08/2026 y el 30/08/2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal durante el plazo de ejecución del contrato de COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026, contó con una persona que realizó la dotación de instrumentos con las especificaciones técnicas y las cantidades señaladas en el estudio previo y los pliegos de condiciones.

Así las cosas, se tiene que el contrato de COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026, tiene un porcentaje de ejecución equivalente al 100% frente a un programado de 100%

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos**)**

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar afectar el desarrollo normal del objeto contractual

La Subdirección de Cultura adelantó el estudio previo No. 110 de fecha 27 de julio de 2026, con el objeto " ADQUIRIR *INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PROPIOS DEL ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL, DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "PROMOCIÓN DE LAS ARTES Y LOS SABERES QUE FOMENTAN LA CULTURA PARA TODOS" EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.*"; por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($49.025.025,00),** y con un plazo de 20 DÍAS.

Posteriormente, entre el INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL y el señor EDGAR EFRAIN BERMEJO RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 17.583.404, se suscribió el contrato de COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026, con el objeto, valor y plazo descritos con anterioridad.

El acta de inicio de dicho contrato fue suscrita entre las partes el día 11/08/2026 y fecha de finalización el 30/08/2026.

Establecido lo anterior, el SUPERVISOR del contrato procede a certificar que:

1. El contratista ha ejecutado en un 100% el objeto, actividades y obligaciones del contrato de COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026; en condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad.

2. El contratista adquirió la garantía y/o póliza exigida en la cláusula 10° denominada "Garantía". El contrato COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026, la cual fue aprobada el día 10/08/2026.

3. Que una vez revisada la carpeta del contrato de COMPRAVENTA No. 121 del 06/08/2026, se pudo evidenciar que la contratista cumplió con los pagos y aportes al sistema de seguridad Integral (salud, pensión y riesgos laborales).

4. Que, durante la ejecución del contrato, el contratista realizó el suministro y entrega de la totalidad de los bienes objeto de la contratación, correspondientes a seis (6) bandolas llaneras profesionales, ocho (8) cuatros llaneros profesionales, siete (7) arpas llaneras profesionales medianas, seis (6) encordados para arpa llanera, seis (6) encordados para cuatro llanero, siete (7) encordados para bandola llanera y cinco (5) micrófonos de contacto, de conformidad con las cantidades establecidas en las especificaciones técnicas y en la propuesta económica.

5. Que la entrega de la totalidad de los bienes objeto del contrato se realizó el 13 de agosto de 2026, en las instalaciones del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal – ICTY, antes del vencimiento del plazo contractual inicialmente previsto, encontrándose documentada mediante los respectivos soportes de entrega, transporte y recepción.

6. Que, de acuerdo con la documentación que soporta la ejecución, los bienes fueron suministrados atendiendo las cantidades, referencias y especificaciones técnicas establecidas por el Instituto, incluyendo los accesorios y elementos de protección correspondientes como los estuches.

7. Que el contratista presentó los soportes relacionados con la calidad de los instrumentos suministrados, incluyendo la documentación correspondiente al Sello de Calidad ICONTEC Hecho a Mano para los instrumentos elaborados en madera, conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso contractual con fecha de vencimiento del 07 de octubre de 2027.

8. Que, mediante comunicación de fecha 14 de agosto 2026, radicada ante la supervisión, el contratista manifestó que, en consideración al **cumplimiento integral y anticipado del objeto** y de las obligaciones principales del contrato, solicitaba que se verificara la ejecución contractual y se evaluara la procedencia de formalizar la **terminación anticipada por mutuo acuerdo**, teniendo en cuenta que el plazo contractual aún se encontraba vigente.

9. Que, efectuada la revisión de los documentos contractuales, informes, actas y demás soportes de ejecución, la supervisión verificó que las obligaciones principales relacionadas con el suministro, traslado y entrega de los bienes objeto del contrato habían sido ejecutadas de manera integral y anticipada, encontrándose satisfecha la finalidad principal de la contratación.

10. Que, de acuerdo con la verificación efectuada, a la fecha de la solicitud de terminación anticipada no se evidenció incumplimiento atribuible al contratista respecto de las obligaciones principales objeto de verificación, sin perjuicio de las obligaciones de garantía, calidad y correcto funcionamiento que, por su naturaleza y de acuerdo con el contrato, deben permanecer vigentes con posterioridad a la terminación.

11. Que, teniendo en cuenta el cumplimiento integral y anticipado del objeto contractual, la supervisión consideró procedente evaluar la formalización de la terminación anticipada por mutuo acuerdo, conforme a las disposiciones contractuales y legales aplicables.

12. Que el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal – ICTY y el contratista manifestaron de manera expresa su voluntad coincidente de dar por terminado anticipadamente el Contrato de Compraventa No. 121 de 2026, dejando constancia de que dicha terminación obedece al cumplimiento integral y anticipado del objeto contractual y no a una situación de incumplimiento.

13. Que la terminación anticipada por mutuo acuerdo fue formalizada el día 14 de agosto de 2026 mediante el correspondiente documento suscrito por las partes, en el cual se estableció como fecha efectiva de terminación la alli indicada, sin perjuicio de las obligaciones y garantías que por disposición contractual o legal deban permanecer vigentes.

14. Que, con fundamento en las verificaciones efectuadas y en los documentos que integran el expediente contractual, la supervisión considera que el contrato fue ejecutado de manera satisfactoria respecto de su objeto y obligaciones principales, y que procede continuar con las actuaciones administrativas correspondientes para su cierre y liquidación.

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTITUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual**)**

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud:
2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas:
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios
1	Informe de Actividades No. 1 + pagos de seguridad social (salud, ARL) y soporte + USB	**17**
2	Acta de entrega del Almacen	**2**
3	Acta de transporte y entrega a bodega	**1**
4	Política de Garantía y Acta de entrega	**1**
5	Certificación de Supervisión	**1**
6	Certificación de entrada Almacen	**1**
7	Evaluación de proveedores	**1**

SUPERVISOR:

Nombre: **NELSON EDUARDO MORALES CABALLERO**
Cargo: Subdirector de Cultura

Elaboró: **LLUVIA MINELLY GONZALEZ PRADO.**
Cargo: Profesional Contratada No. 001-2026.