Bogotá, 11 de junio de 2026

Señores.
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Dando respuesta a lo comunicado por medio del correo electrónico, cuyo objeto es: SOLICTUD FACTURACIÓN CONTRATO 2297-2025 – ORD0000019232, ORD0000018113, ORD0000018395, ORD0000018679, ORD0000017487

Teniendo en cuenta la remisión de ANS de la orden No. ORD0000019232 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($ 645.260,9) .

ORD0000018113 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($ 484.941,15)

ORD0000018395 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($1.590.391,35)

ORD0000018679 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($1.149.956,25)

ORD0000017487 donde se manifiesta en descuento de ANS por un valor de ($212.733,6)

En atención a lo anteriormente expuesto, me permito informar a la entidad que los ANS generados no obedecen a demoras atribuibles a nuestro taller ni a procedimientos internos por parte nuestra.

Lo anterior se presenta debido a que, cuando el vehículo requiere la inclusión de ítems no contemplados inicialmente, se generan retrasos en la actualización y agregación de dicha información en la plataforma SIMBA por parte de la entidad. En consecuencia, una vez se habilita el cargue de los ítems no contemplados, la cotización es radicada y enviada por nuestra parte el mismo día.

Por tal motivo, los tiempos reflejados terminan generando una afectación en los indicadores ANS, aun cuando la gestión correspondiente se realiza oportunamente por parte de nuestro taller.

Adjunto evidencia fotográfica como soporte de lo anteriormente mencionado:

1)



La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000019232 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 18 días después, razón por la cual se generan los ANS.

Fecha de creación

15/04/2026 9:48

Fecha de ingreso al taller *

15/04/2026 9:48

Fecha de cotización

15/05/2026 11:22

Fecha de radicación

21/05/2026 16:35

Fecha aprobación orden

21/05/2026 16:49

Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 15 de abril al taller, y su cotización inicial fue cargada el 17 de abril, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 14 de mayo como se muestra a continuación:

Fw: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO: Inbox ×

Manuel Fernando Aleans Corena
to me


Thu, May 14, 2:53 PM

Obtener Outlook para iOS

De: Yency Carolina Lozano Vargas <yency.lozano@scj.gov.co>
Enviado: jueves, mayo 14, 2026 2:51 p.m.
Para: Manuel Fernando Aleans Corena <manuel.aleans@scj.gov.co>
CC: Gustavo Monroy Acuña <gustavo.monroy@scj.gov.co>; Hugo Arturo Fonseca Cruz <hugo.fonseca@scj.gov.co>; Luis Carlos Torres Arteaga <luis.torres@scj.gov.co>; Luz Amanda Morales Rodriguez <luz.morales@scj.gov.co>; Johana Stephania Alvear Velásquez <johana.alvear@scj.gov.co>; Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO:

Cordial saludo Manuel,

Por medio del presente informo que se realizó el cargue de los ítems relacionados en SIMBA según lo solicitado, por favor verificar. Así mismo, adjunto el formato de cotización para el contrato 2297-2025 actualizado que me enviaste hoy para que por favor se lo compartas al taller.



Para ser cotizado por taller el 15 de mayo, posteriormente aprobado por supervisión el 21 de mayo, finalizado y entregado el 22 de mayo.

Fecha finalización taller

22/05/2026 15:51

Fecha de entrega

22/05/2026

2)

14/05/2026
14:39

02/03/2026
14:41

La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000018113 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 54 días después, razón por la cual se generan los ANS.

Fecha de creación

02/03/2026 14:38

Fecha de ingreso al taller *

02/03/2026 14:38

Fecha de cotización

14/05/2026 14:40

Fecha de radicación

26/05/2026 10:00

Fecha aprobación orden

26/05/2026 10:13

Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 2 de marzo al taller, y su cotización inicial fue cargada el 2 de marzo, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 14 de mayo como se muestra a continuación:

Fw: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: HINO LINEA: FC9JBUS CONTRATO: Inbox ×

Manuel Fernando Aleans Corena
to me


May 14, 2026, 12:57 PM

Obtener Outlook para iOS

De: Yency Carolina Lozano Vargas <yency.lozano@scj.gov.co>
Enviado: Thursday, May 14, 2026 12:56:29 PM
Para: Manuel Fernando Aleans Corena <manuel.aleans@scj.gov.co>
Cc: Luís Carlos Torres Arteaga <luis.torres@scj.gov.co>; Luz Amanda Morales Rodriguez <luz.morales@scj.gov.co>; Gustavo Monroy Acuña <gustavo.monroy@scj.gov.co>; Hugo Arturo Fonseca Cruz <hugo.fonseca@scj.gov.co>; Joh
Velásquez <johana.alvear@scj.gov.co>; Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: HINO LINEA: FC9JBUS CONTRATO:

Cordial saludo Manuel,

Por medio del presente informo que se realizó el cargue de los ítems relacionados en SIMBA según lo solicitado, por favor verificar.



Atentamente,

Para ser finalizado y entregado el 26 de mayo

Fecha finalización taller

26/05/2026 11:43

Fecha de entrega

26/05/2026

3)

Aprobado	14/05/2026 15:45
Aprobado	17/03/2026 8:54

La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000018395 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 18 días después, razón por la cual se generan los ANS.

Fecha de creación

11/03/2026 16:10

Fecha de ingreso al taller *

11/03/2026 16:10

Fecha de cotización

15/05/2026 11:12

Fecha de radicación

21/05/2026 16:30

Fecha aprobación orden

21/05/2026 16:50

Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 11 de marzo al taller, y su cotización inicial fue cargada el 17 de marzo, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 14 de mayo como se muestra a continuación:

Fw: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO: Inbox ×

Manuel Fernando Aleans Corena
to me


Thu, May 14, 2:53 PM

Obtener Outlook para iOS

De: Yency Carolina Lozano Vargas <yency.lozano@scj.gov.co>
Enviado: jueves, mayo 14, 2026 2:51 p.m.
Para: Manuel Fernando Aleans Corena <manuel.aleans@scj.gov.co>
CC: Gustavo Monroy Acuña <gustavo.monroy@scj.gov.co>; Hugo Arturo Fonseca Cruz <hugo.fonseca@scj.gov.co>; Luis Carlos Torres Arteaga <luis.torres@scj.gov.co>; Luz Amanda Morales Rodriguez <luz.morales@scj.gov.co>; Johana Stephania Alvear Velásquez <johana.alvear@scj.gov.co>; Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: SPRINTER 416 CDI CONTRATO:

Cordial saludo Manuel,

Por medio del presente informo que se realizó el cargue de los ítems relacionados en SIMBA según lo solicitado, por favor verificar. Así mismo, adjunto el formato de cotización para el contrato 2297-2025 actualizado que me enviaste hoy para que por favor se lo compartas al taller.



Para ser cotizado por taller el 15 de mayo, posteriormente aprobado por supervisión el 21 de mayo, finalizado y entregado el 21 de mayo.

Fecha finalización taller

21/05/2026 17:27

Fecha de entrega

21/05/2026

4)

Aprobado	14/05/2026 14:49
Aprobado	26/03/2026 10:54

La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000018679 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 32 días después, razón por la cual se generan los ANS.

Fecha de creación

20/03/2026 9:33

Fecha de ingreso al taller *

20/03/2026 9:33

Fecha de cotización

14/05/2026 14:51

Fecha de radicación

26/05/2026 12:16

Fecha aprobación orden

26/05/2026 12:20

Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 20 de marzo al taller, y su cotización inicial fue cargada el 26 de marzo, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 14 de mayo como se muestra a continuación:

Fw: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: ATEGO AUB 1726 CONTRATO:2297-2025 Inbox ×


Manuel Fernando Aleans Corena May 14, 2026, 2:43 PM
to me

Obtener Outlook para iOS

De: Yency Carolina Lozano Vargas <yency.lozano@scj.gov.co>
Enviado: Thursday, May 14, 2026 2:40:35 PM
Para: Manuel Fernando Aleans Corena <manuel.aleans@scj.gov.co>
Cc: Gustavo Monroy Acuña <gustavo.monroy@scj.gov.co>; Luís Carlos Torres Arteaga <luis.torres@scj.gov.co>; Hugo Arturo Fonseca Cruz <hugo.fonseca@scj.gov.co>; Luz Amanda Morales Rodriguez <luz.morales@scj.gov.co>; Johana Velásquez <johana.alvear@scj.gov.co>; Edwin Fabian Vargas Garnica <edwin.vargas@scj.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CARGUE ÍTEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA: MERCEDES BENZ LINEA: ATEGO AUB 1726 CONTRATO:2297-2025

Cordial saludo Manuel,

Por medio del presente informo que se realizó el cargue de los ítems relacionados en SIMBA según lo solicitado, por favor verificar.



Para ser cotizado por taller el 14 de mayo, posteriormente aprobado por supervisión el 26 de mayo, finalizado y entregado el 27 de mayo.

Fecha finalización taller

27/05/2026 10:54

Fecha de entrega

27/05/2026

5)

Aprobado 13/02/2026 14:44

Aprobado 05/05/2026 11:22

La fotografía anterior tomada de la orden No. ORD0000017487 en la plataforma SIMBA demuestra como los ítems iniciales se cargan un día y los no contemplados 15 días después, razón por la cual se generan los ANS.

Fecha de creación

11/02/2026 8:58

Fecha de ingreso al taller *

11/02/2026 8:58

Fecha de cotización

05/05/2026 11:25

Fecha de radicación

21/05/2026 14:18

Fecha aprobación orden

21/05/2026 15:54

Según la trazabilidad de SIMBA el vehículo ingreso el día 11 de febrero al taller, y su cotización inicial fue cargada el 13 de febrero, para posteriormente ser aprobados los ítems no contemplados por correo electrónico el día 14 de mayo como se muestra a continuación:

Fw: SOLICITUD CARGUE ITEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA FOTON LINEA BJ1078VEJEA-F1 Inbox ×

Manuel Fernando Aleans Corena
to 1COPCONMULTIMARCA

It looks like this message is in Spanish
Translate to English

Obtener Outlook para iOS

De: Yency Carolina Lozano Vargas <yency.lozano@scj.gov.co>
Enviado: martes, mayo 5, 2026 10:24 a.m.
Para: Manuel Fernando Aleans Corena <manuel.aleans@scj.gov.co>
CC: Luis Carlos Torres Arteaga <luis.torres@scj.gov.co>; Luz Amanda Morales Rodriguez <luz.morales@scj.gov.co>; Hugo Arturo Fonseca Cruz <hugo.fonseca@scj.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD CARGUE ITEMS EN SIMBA VEHÍCULO MARCA FOTON LINEA BJ1078VEJEA-F1

Cordial saludo Manuel,

Se informa que os ítems ya se encuentran cargados en SIMBA según lo indicado, por favor verificar. Así mismo, se adjunta el Formato de Cotización actualizado con estos últimos producto

Name	Id Producto	Contrato ...	Tipo	Consumible	Precio	IVA	Porcentaje...	Intervalo	Linea	Marca
CAMBIO JUEGO PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	2297-25-FOT-MO-0171	2297-2025	MANO DE OBRA	No	$ 50.000	19,00	0,00		BJ1078VEJE...	FOTON
CORRECCION ARNES ELECTRICO BOMBILLO HAL...	2297-25-FOT-MO-0172	2297-2025	MANO DE OBRA	No	$ 55.000	19,00	0,00		BJ1078VEJE...	FOTON
GRADUACION GENERAL DE FRENOS	2297-25-FOT-MO-0173	2297-2025	MANO DE OBRA	No	$ 160.000	19,00	0,00		BJ1078VEJE...	FOTON
FILTRO TRAMPA	2297-25-FOT-REP-0022	2297-2025	REPUESTO	Yes	$ 345.000	19,00	0,00		BJ1078VEJE...	FOTON
FILTRO COMBUSTIBLE	2297-25-FOT-REP-0023	2297-2025	REPUESTO	Yes	$ 299.000	19,00	0,00		BJ1078VEJE...	FOTON
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	2297-25-FOT-REP-0024	2297-2025	REPUESTO	Yes	$ 65.000	19,00	0,00		BJ1078VEJE...	FOTON

Para ser cotizado por taller el 5 de mayo, posteriormente aprobado por supervisión el 21 de mayo, finalizado y entregado el 21 de mayo.

Fecha finalización taller

21/05/2026 17:24

Fecha de entrega

21/05/2026



REP LEGAL: GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING
C.C. No. 19.345.661