MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 9** **(16 DE JULIO 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 18 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No. 224-CENACAVIACION-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 30 DE OCTUBRE DEL 2025

1.1. OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA)" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y EL SEÑOR JOSE ALEXANDER PALACINO.

1.2. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

No MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO	FECHA DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

1.3. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	PLANTA HOBART N°. 7 MODELO: JET-Ex5D SERIE: 401PS06087	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
2	PLANTA HOBART N°. 8 MODELO: 90CU420 SERIE: 413PS19241	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
3	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA N° 7 MODELO: SX240 SERIE: 91490/3.25	2	UN	$ 11.932.773,11	$ 2.267.226,89	$ 14.200.000,00	$ 28.400.000,00
4	GATOR #4 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSECM042979	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
5	GATOR #10 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N1M0855DSLCM042980	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
6	GATOR #17 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSHCM042898	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
7	TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L-4400 45HP S/N 83715	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
8	GENERADOR DIESEL YDY25S3 YORKING 000000000001904226	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
9	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar UH-60 2106255- 56-I	2	UN	$ 13.445.378,15	$ 2.554.621,85	$ 16.000.000,00	$ 32.000.000,00
10	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar MI17 ETTA2013- 134	2	UN	$ 8.403.361,34	$ 1.596.638,66	$ 10.000.000,00	$ 20.000.000,00

11	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 520207	2	UN	$ 13.781.512,61	$ 2.618.487,39	$ 16.400.000,00	$ 32.800.000,00
12	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 637251	2	UN	$ 13.781.512,61	$ 2.618.487,39	$ 16.400.000,00	$ 32.800.000,00
13	BANCO DE PRUEBAS DE HIDRAULICOS P/N AS-08-3-04000 S/N AS-001 BANCO SERVOTEC	1	UN	$ 3.109.243,70	$ 590.756,30	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
14	GRUA SPIDER CRANE MOD URW295C1UR S/N29C5150	2	UN	$ 14.285.714,29	$ 2.714.285,71	$ 17.000.000,00	$ 34.000.000,00
15	GRUA GROVE MOD YB84409 S/N 320369	2	UN	$ 14.285.714,29	$ 2.714.285,71	$ 17.000.000,00	$ 34.000.000,00
16	TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MOD KBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
17	MONTACARGAS JHON DEERE S/N TC44HMFG580672	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
18	MONTA CARGA CATERPILLAR P/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151	2	UN	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000,00	$ 36.000.000,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							**$454.700.000,00**

1.4. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE **($454.700.000,00)** IVA INCLUIDO.

VIGENCIA 2025: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($262.360.398,00).

VIGENCIA 2026: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE ($192.339.602,00) incluido IVA.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	TOTAL
PRINCIPAL	$454.700.000,00	N/A	$454.700.000,00
ADICION Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
TOTAL	$454.700.000,00	N/A	$454.700.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2025	$ 262.360.398,00	10	11726	2026-03-18	82796826	2026-03-20	$245.700.000	$ 16.660.398,00
Pagos parciales	2026	$192.339.602,00	10						$192.339.602,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$454.700.000,00							$209.000.000,00
TOTAL, REDUCCION VIGENCIA 2025		$16.660.398.00							**$16.660.398.00**
TOTAL		$454.700.000,00						$245.700.000	$192.339.602,00

Nota: De acuerdo a Solicitud Reducción Por Sobrante de ejecución CTO 224-CENACAVIACION-2025 con numero de radicado 2024671040437293 del 29 de diciembre de 2025, se realiza la reducción por un valor de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($16.660.398.00)

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)	2025	11825	2025-02-01	152725	2025-10-29	**$262.360.398.00**
	2026	1726	2026-01-07	1726	2026-01-07	**$192.339.602.00**
TOTAL						**$454.700.000.00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGA:

A la fecha 10 de diciembre del año 2025, que era el plazo máximo de ejecución del presupuesto de la vigencia 2025 del contrato, de acuerdo a lo estipulado por las partes en el acta de inicio, se recibieron los siguientes bienes y/o servicios así:

PRIMERA ENTREGA PARCIAL – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. JP 36 (11 DE DICIEMBRE DE 2025)

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR TOTAL
1	PLANTA HOBART N°. 7 MODELO: JET-Ex5D SERIE: 401PS06087	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
2	PLANTA HOBART N°. 8 MODELO: 90CU420 SERIE: 413PS19241	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
3	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA N° 7 MODELO: SX240 SERIE: 91490/3.25	1,00	$ 11.932.773,11	$ 11.932.773,11	$ 14.200.000,00
4	GATOR #4 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSECM042979	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
5	GATOR #10 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N1M0855DSLCM042980	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00

6	GATOR #17 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSHCM042898	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
7	TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L-4400 45HP S/N 83715	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
8	GENERADOR DIESEL YDY25S3 YORKING 000000000001904226	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
9	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar UH-60 2106255-56-I	1,00	$ 13.445.378,15	$ 13.445.378,15	$ 16.000.000,00
10	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar MI17 ETTA2013-134	1,00	$ 8.403.361,34	$ 8.403.361,34	$ 10.000.000,00
11	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 520207	1,00	$ 13.781.512,61	$ 13.781.512,61	$ 16.400.000,00
12	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 637251	1,00	$ 13.781.512,61	$ 13.781.512,61	$ 16.400.000,00
13	BANCO DE PRUEBAS DE HIDRAULICOS P/N AS-08-3-04000 S/N AS-001 BANCO SERVOTEC	1,00	$ 3.109.243,70	$ 3.109.243,70	$ 3.700.000,00
14	GRUA SPIDER CRANE MOD URW295C1UR S/N29C5150	1,00	$ 14.285.714,29	$ 14.285.714,29	$ 17.000.000,00
15	GRUA GROVE MOD YB84409 S/N 320369	1,00	$ 14.285.714,29	$ 14.285.714,29	$ 17.000.000,00
16	TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MOD KBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
17	MONTACARGAS JHON DEERE S/N TC44HMFG580672	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
18	MONTA CARGA CATERPILLAR P/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151	1,00	$ 15.126.050,42	$ 15.126.050,42	$ 18.000.000,00
				Total Bruto	$ 206.470.588,27
				IVA 19%	$ 39.229.411,73
				Total a Pagar	$ 245.700.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)	$245.700.000,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$245.700.000,00**

VIGENCIA 2026

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. JP 41 (27 DE JULIO 2026)

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)

ITEM CTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ITEM 1 PLANTA HOBART NO. 7ARCA:HOBARTMODELO: JET-Ex5D SERIE:401PS06087	1	$10,924,369.75	$13.000.000
2	ITEM 2 PLANTA HOBART N°. 8 MARCA:HOBART MODELO: 90CU420 SERIE:413PS19241 MANTENIMIENTO	1	$ 12,605,042.02	$ 15.000.000
3	ITEM 7 TRACTOR AGRÍCOLA KUBOTA L-440045HP S/N 83715 MANTENIMIENTO	1	$ 12,605,042.02	$ 15.000.000
4	ITEM 8 GENERADOR DIESEL YDY25S3YORKING 000000000001904226MANTENIMIENTO	1	$10,924,369.75	$13.000.000
5	ITEM 14 GRUA SPIDER CRANE MODURW295C1UR S/N29C5150 MANTENIMIENTO	1	$ 14,285,714.29	$ 17.000.000
6	ITEM 15 GRUA GROVE MOD YB84409 S/N320369 MANTENIMIENTO	1	$ 14,285,714.29	$ 17.000.000
7	TEM 16 TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MODKBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713MANTENIMIENTO	1	$ 10,924,369.75	$13.000.000
8	ITEM 17 MONTACARGAS JHON DEERE S/NTC44HMFG580672 MANTENIMIENTO	1	$ 12,605,042.02	$ 15.000.000
9	ITEM 18 MONTA CARGA CATERPILLARP/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151MANTENIMIENTO	1	$ 15,126,050.42	$18.000.000
			TOTAL BRUTO	$ 114.285.714.31
			IVA 19%	$ 21.714.285.69
			TOTAL A PAGAR	$ 136.000.000.00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)	$136.000.000.00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**$136.000.000.00**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

DESCRIPCION	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCCION)"	**10**	**CSF**	**$262.360.398.00**	**$ 245.700.000,00.**	**$0.0**	**$16.660. 398.00**
TOTAL			**$262.360.398.00**	**$ 245.700.000,00.**	**$0.0**	**$16.660. 398.00**

NOTA: el 29 de diciembre mediante oficio radicado **N.º 2025671040437293** se deja en constancia de un sobrante de ejecución de la vigencia 2025 por un valor de $ 16.660.398.00 pesos, ya que, si bien es cierto se cumplió con el 100% de la necesidad, no se redujo en el momento de la ejecución del contrato.

VIGENCIA 2026

DESCRIPCION	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR

A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCCION)"	10	CSF	**$192.339.602.00**	$0.0	$ 136,000,000.00	$56.339.602,00
TOTAL			**$192.339.602.00**	$0.0	$ 136,000,000.00	$56.339.602,00

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	11 DE DICIEMBRE 2025	$245.700.000.00
SEGUNDA ENTREGA	27 DE JULIO 2026	$ 136,000,000.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$381.700.000,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		$16.660. 398.00
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2026		$56.339.602,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$454.700.000,00
VALOR ADICION		$00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$454.700.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NO. 21-44-101484080 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 05 de noviembre de 2025.
Fecha de Aprobación: 07 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 11 de diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	29/10/2025	10/11/2027	$90.940.000,00
B. Calidad del servicio:	29/10/2025	10/05/2027	$90.940.000,00
C. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	10/11/2026	10/11/2027	$90.940.000,00
D. Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E. Indemnizaciones Laborales	29/10/2025	10/11/2029	$22.735.000,00

PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 21-40-101265153 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 05 de noviembre de 2025.

Fecha de Aprobación: 07 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 11 de diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/10/2025	10/11/2026	$284.700.000.00
B. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			
C. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES			

5. TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2026, MEDIANTE COMUNICACIÓN REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LLEGÓ A ESTA SUPERVISIÓN RESPUESTA POR PARTE DE LA EMPRESA JOSE ALEXANDER PALACINO, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE ADELANTAR DURANTE EL MES DE AGOSTO LA INTERVENCIÓN DE LOS DOS PUENTES GRÚA PRINCIPALES, CORRESPONDIENTES AL PUENTE GRÚA UH-60 DE 5 TONELADAS, MODELO SH4012-204/1L3, SERIE 2106253/2106254, Y AL PUENTE GRÚA MI-17 DE 5 TONELADAS, MODELO SH4012-204/1L3, SERIE ETTA2013-134, CUYA INTERVENCIÓN FUE SOLICITADA POR LOS RESPECTIVOS JEFES DE HANGAR, TENIENDO EN CUENTA LA PROXIMIDAD DEL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE OPERATIVIDAD DE DICHOS EQUIPOS.

   EN SU RESPUESTA, EL CONTRATISTA MANIFESTÓ QUE, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE SUMINISTRADA RESPECTO A QUE LA SEGUNDA VISITA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES GRÚA SE REALIZARÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2026, HABÍA EFECTUADO LA CORRESPONDIENTE PLANEACIÓN LOGÍSTICA Y ASIGNACIÓN DE SU PERSONAL TÉCNICO A OTROS PROYECTOS, RAZÓN POR LA CUAL NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA ATENDER LA SOLICITUD. ASÍ MISMO, SEÑALÓ QUE LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS NO CONTEMPLARÍAN, SEGÚN SU INTERPRETACIÓN, ACTIVIDADES CORRECTIVAS DENTRO DEL ALCANCE CONTRACTUAL, TODA VEZ QUE PARA DICHOS ÍTEMS SE ENCONTRARÍA PREVISTA ESPECÍFICAMENTE LA INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA.

   NO OBSTANTE LO ANTERIOR, Y CON EL PROPÓSITO DE ATENDER OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN, LA EMPRESA MANIFESTÓ SU DISPOSICIÓN PARA COORDINAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ESPECIALIZADO CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA, VERIFICAR EL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y DETERMINAR LA VIABILIDAD DE BRINDAR APOYO FRENTE A LAS NOVEDADES IDENTIFICADAS, ACORDANDO INICIALMENTE QUE DICHA ACTIVIDAD SE EFECTUARÍA ENTRE LOS DÍAS 10 Y 14 DE AGOSTO DE 2026.

2. EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2026, SE RECIBIÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD AL PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA JOSE ALEXANDER PALACINO, QUIENES REALIZARON LA VERIFICACIÓN DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL PUENTE GRÚA PRINCIPAL DEL HANGAR DE UH-60, PROCEDIENDO POSTERIORMENTE CON SU DESMONTAJE, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DICHO COMPONENTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES.

   ASÍ MISMO, DURANTE LA JORNADA SE COORDINÓ CON EL CONTRATISTA QUE, UNA VEZ SEA RECIBIDO EL MOTOR DESMONTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DÉ

CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, SE PROCEDERÁ CON EL DESMONTAJE DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL PUENTE GRÚA PRINCIPAL DEL HANGAR DE MI-17, A EFECTOS DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAS Y DAR CONTINUIDAD A LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTA SUPERVISIÓN.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$454.700.000.00	83,95%	54,04 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- REGISTRO FOTOGRÁFICO DESMONTAJE MOTOR PUENTE GRÚA MODELO SH4012-204/1L3 SERIE 2106253/2106254.

Subteniente ORTEGA DIAZ PEDRO SANTIAGO
Comandante Compañía CHARLIE
Supervisor Contrato No. 224-CENACAVIACION-2025
Cel: 3156972214

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO"

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESMONTAJE MOTOR PUENTE GRÚA UH-60 DE 5 TONELADAS MODELO SH4012-204/1L3 SERIE 2106253/2106254






