INFORME DE SUPERVISIÓN
SAMC-15-2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
INFORME DE SUPERVISIÓN			
CONTRATO	No 489	DE	22/06/2026
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE DATOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SIETE (7) PUNTOS TECNOLOGICOS INTELIGENTES DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE USO DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA.		
VALOR	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (35.675.000) PESOS MTE		
VALOR ADICIÓN	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. $54.973.800		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	EL PLAZO DEL CONTRATO ES DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. EL PLAZO DE EJECUCIÓN NO PODRA SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
PERIODO DEL INFORME	23 DE JUNIO DE 2026 AL 22 DE JULIO DE 2026		
VALOR DEL PERIODO A COBRAR	$9.162.300		
CONTRATISTA	**FUNDACIÓN CORGESDE** NIT: 900.976.334-8 **REPRESENTANTE LEGAL:** CAMILO ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ C.C N° 1.032.363.243 DE BOGOTÁ		
SUPERVISOR	**ING. GUILLERMO ANDRES CASTRO HERNANDEZ** Director Administrativo de TIC'S		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
I. Cumplir con el objeto y las especificaciones técnicas de acuerdo con los servicios ofrecidos dentro de su propuesta, conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.	El contratista cumplió con el objeto junto a las especificaciones técnicas de acuerdo con los servicios ofrecidos dentro de su propuesta siempre mantuvo un comportamiento de cordialidad y buen donde prestó sus servicios profesionales. Igual sucedió con la manipulación de los equipos/tótem en sus terminales de conectividad.	X		
2. Garantizar que el servicio de internet sea optimo dentro de las condiciones establecidas en la ficha técnica, y que la red interna sea segura y eficiente.	El ejecutor del contrato garantizó el servicio de internet, el cual fue optimo y dentro de las condiciones establecidas en la ficha técnica, y que la red interna sea segura y eficiente	X		
3. Disponer del personal capacitado para la puesta en marcha y adecuado funcionamiento a través de redes de internet de los elementos tecnológicos Internet ((1) Kit tecnológico, sensor de aforo - Dimensión de Tecnologías Emergentes), (Un (1) Equipo de realidad virtual y siete (7) Kits tecnológicos para los puntos inteligentes de información local.	Corgesde conto con personal capacitado para la puesta en marcha de los procesos junto a su adecuado funcionamiento a través de redes de internet de los elementos tecnológicos Internet ((1) Kit tecnológico, sensor de aforo - Dimensión de Tecnologías Emergentes), (Un (1) Equipo de realidad virtual y siete (7) Kits tecnológicos para los puntos inteligentes de información local.	X		
4. Garantizar todos los elementos técnicos y/o suministros dentro del mantenimiento correctivo para la buena prestación del servicio de internet.	El contratista garantizar todos los elementos técnicos y/o suministros dentro del mantenimiento correctivo para la buena prestación del servicio de internet. No hubo novedades.	X		

9. Disponer ante la caída del servicio de internet, tiempos de respuesta de una hora máximo.	No se conocieron caídas en las prestación del servicio de Internet	X		
10. Atender las observaciones o requerimientos que le formule el supervisor del contrato.	En este periodo no se le hicieron observaciones al contratista, ya que no se presentaron novedades en la prestación del servicio de Internet.	X		
11. El contratista se compromete a mantener los precios ofertados en su propuesta durante todo el plazo de ejecución del contrato.	No hubo novedades ni diferencias en temas relacionados con precios o tarifas	X		

Cumplimento de pago seguridad social: julio 2026

CUMPLIO	NO CUMPLIO
X	

EXISTEN OBSERVACIONES

SI	NO
X	

Observaciones:

Dada en El Espinal Tolima a los 20 días del mes de agosto del 2026

GUILLERMO ANDRES CASTRO HERNANDEZ
Director Administrativo de TIC'S

Proyectó: Roger Ayala Rondón – Contratista Dirección Administrativa de las TIC'S
Reviso y aprobó: Guillermo Andrés Castro Hernández – Director Administrativo de las TIC´S