REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CUADRO DE TRABAJOS CONTRATADOS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO No.	389 de 2026
FECHA DE CONTRATO	6 de julio de 2026
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
CDP No.	2026001173
CONTRATISTA	FERNANDO VELASCO GALVIS
SUPERVISOR	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
PLAZO	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO	21 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 48,521,666
ADICIÓN EN TIEMPO	Fecha:
ADICION	$ 0
	Fecha:
VALOR TOTAL	$ 48,521,666
FECHA LIMITE	20 de octubre de 2026

FECHA: 14 de agosto de 2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				PRESENTE ACTA			ACUMULADAS	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS RURALES									
1	ESTUDIO DE TRÁNSITO	Global	1	$ 3,300,000	$ 3,300,000	1	$ 3,300,000	$ 3,300,000.00	1	$ 3,300,000.00
2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Global	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000.00	1	$ 4,000,000.00
3	DISEÑO GEOMETRICO	Global	1	$ 4,200,000	$ 4,200,000					
4	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE PAVIMENTO	Global	1	$ 5,500,000	$ 5,500,000	1	$ 5,500,000	$ 5,500,000.00	1	$ 5,500,000.00
5	DISEÑO DE PAVIMENTO (Diseño de losas y distribución de hierros para cada vía con los planos de la distribución de losas)	Global	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000					
6	DISEÑO HIDRÁULICO (Diseño de cunetas y/o bordillos, alcantarillas, etc)	Global	1	$ 3,200,000	$ 3,200,000					
7	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	Global	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000	1	$ 1,500,000	$ 1,500,000.00	1	$ 1,500,000.00
8	MEMORIA DE CANTIDADES, APUs Y PRESUPUESTO	Global	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000		$ 4,000,000	$ 4,000,000.00	1	$ 4,000,000.00
9	PROCESO CONSTRUCTIVO Y DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	Global	1	$ 3,500,000	$ 3,500,000	1	$ 3,500,000	$ 3,500,000.00	1	$ 3,500,000.00
10	PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES Y PLAN DE COMPRAS	Global	1	$ 3,000,000	$ 3,000,000					
11	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	Global	1	$ 2,000,000	$ 2,000,000	1	$ 2,000,000	$ 2,000,000.00	1	$ 2,000,000.00
12	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	Global	1	$ 2,574,509	$ 2,574,509	1	$ 2,574,509	$ 2,574,509.00	1	$ 2,574,509.00
	SUMA				$ 40,774,509			$ 26,374,509.00		$ 26,374,509.00
	IVA - 19%				$ 7,747,157			$ 5,011,156.71		$ 5,011,156.71
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 48,521,666			$ 31,385,665.71		$ 31,385,665.71

ESTADO DEL CONTRATO:	
VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL:	$ 48,521,665.71
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 48,521,665.71
VALOR EJECUTADO ACTA ANTERIOR:	$ 0.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 31,385,665.71
VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:	$ 31,385,665.71
VALOR SIN EJECUTAR	$ 17,136,000.00

SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 71/100 M/CTE

FERNANDO VELASCO GALVIS
Contratista

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Sub serie documental: Contrato No. 389-2026

Scanned with CamScanner