ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025


Acta No. 01

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No. 307-2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	13-abr-26		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	25/03/2026		
FECHA DE INICIO	13/04/2026		
PLAZO	10 meses o hasta el 31 de diciembre de 2026	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026		
VALOR TOTAL	$ 1,720,338,256.00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS - 2026000409 del 27 de enero de 2026		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES- 2026000847 del 7 de abril de 2026		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	8/04/2026		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	CONSORCIO 4094 INTERCASAS MEDIPAR		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	MARIA CAMILA FERNÁNDEZ BERBEO		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	R/L CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO CC No. 80.029.202	
SUPERVISOR ☐ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	MARIA CAMILA FERNÁNDEZ BERBEO	
INTERVENTOR ☐		

NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:



VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES