	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:____1_____**					
__ CONTRATO DE: **_X__ CONVENIO DE:**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**Nº:**	489	**AÑO:**	2025	

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	MUNICIPIO DE TESALIA		
	NIT y/o CC:	NIT No. 800.097.176-6		
	DIRECCIÓN:	CARRERA 9 No. 6 - 11 - ED ALCALDIA MUNICIPAL	**TEL:**	
	CIUDAD:	TESALIA (H)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TESALIA PARA PROYECTO DE AISLAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN TESALIA, HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2025001806 FECHA (07/11/2025) – CAM - No. 2026000027 FECHA (02/01/2026) - CAM No. 2025001047 FECHA (13/11/2025) – MPIO			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$158.119.848			
	Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	$128.119.848– Efectivo CAM			
	Valor en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE			
	$30.000.000 – Efectivo - Municipio			
	Valor en Letras: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0		
	Nº2	$0		
VALOR TOTAL	$158.119.848			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	4 meses (13/11/2025)			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	02/03/2026 (2 meses – adicional)		
	Nº2	12/05/2026 (5 meses – adicional)		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13/11/2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	12/10/2026			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	19/08/2026			

PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 13/11/2025 AL 19/08/2026	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
	EN CALIDAD DE:	R.L. MUNICIPIO DE TESALIA
	NOMBRE:	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. DESEMBOLSO - CAM	17/12/2025	$38.435.954	$158.119.848	$119.683.894
TOTAL (VALOR ACTA)		**$38.435.954**	**$158.119.848**	**$119.683.894**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se ha desarrolló de conformidad con lo pactado en un 68% de ejecución física.
2. Que, mediante el seguimiento desarrollado por el técnico de campo **DIVER ARMANDO GUEVARA CUELLAR**, como apoyo a la supervisión de la CAM, realizó el seguimiento de las actividades contempladas al convenio, dando visto bueno de recibo del establecimiento de 3.400 metros lineales de aislamiento, conforme a la visita desarrollada el 23 de julio de 2026
3. Se recomienda realizar un pago por valor de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($60.985.047) M/Cte.**

La presente Acta se recibe por parte de la CAM partiendo del principio de la buena fe.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	
Oportunidad En Entrega	
Cantidad Entregada	
Responsabilidad Ambiental	
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	
PROMEDIO CALIFICACION	

OLMER GUSTAVO RAMOS CUENCA
R.L. MUNICIPIO DE TESALIA

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUPERVISOR