	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X____ PARCIAL: _____ No.:_____**					
__ CONTRATO DE: **_X__ CONVENIO DE:**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**Nº:**	491	**AÑO:**	2025	

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN		
	NIT y/o CC:	NIT No. 891180056-6		
	DIRECCIÓN:	CL 3 CON CARRERA 12 – ESQUINA	**TEL:**	
	CIUDAD:	SAN AGUSTIN (H)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	HEBER NEL MUÑOZ YASNO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "CAM" Y EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN HUILA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN QUE CONTRIBUYAN EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2025001808 FECHA (07/11/2025) - CAM No. 2026000028 FECHA (02/01/2026) – CAM No. 2025000848 FECHA (08/11/2025) – MPIO			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$160.866.277			
	Valor en Letras: CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	$140.781.835 – Efectivo CAM			
	Valor en Letras: CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE			
	$20.084.442 – Efectivo - Municipio			
	Valor en Letras: VEINTE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DE PESOS MONEDA CORRIENTE			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0		
	Nº2	$0		
VALOR TOTAL	$160.866.277			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	5 meses (28/11/2025)			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	28/05/2026 (2 meses – adicional)		
	Nº2			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	28/11/2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	03/03/2026	
		REINICIACIÓN	08/04/2026	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	01/08/2026			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	04/08/2026			

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 28/11/2025 AL 01/08/2026	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	HEBER NEL MUÑOZ YASNO
	EN CALIDAD DE:	R.L. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
	NOMBRE:	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. DESEMBOLSO	17/12/2025	$42.234.580	$160.866.277	$118.631.697
2. PAGO APORTE MPIO	26/12/2025	$20.084.442		$98.547.255
TOTAL (VALOR ACTA)		**$62.319.022**	**$160.866.277**	**$98.547.255**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se ha desarrolló de conformidad con lo pactado en un 64,68%, de ejecución física.
2. De la no ejecución de los 1.895 metros lineales de establecimiento de aislamiento por parte del municipio, no se ejecutaron un total de $50.498.121 de recursos CAM.
3. El municipio de San Agustín mediante comprobante de egreso No. 2025001729 del 26 de diciembre de 2025, remitió los recursos económicos a AGROSUR, como ejecutor de la obra.
4. Que, mediante el seguimiento desarrollado por la Ingeniera **ADRIANA MARIA CALDERON VARGAS**, como apoyo a la supervisión, realizó el seguimiento de las actividades contempladas al convenio, dando visto bueno de recibo del establecimiento de 3.388 metros lineales de aislamiento, conforme a las visitas desarrolladas durante los días 10 de abril y 12, 13 y 14 de mayo de 2026
5. El municipio de San Agustín, manifiesta que no pueden ejecutar el establecimiento del aislamiento de los predios La Resina (795 ml) y Comunidad Hermanos Quinayas (1.100 ml), por presentar problemas de colindancias con los predios vecinos
6. Con la presenta acta se realiza el pago final por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($48.049.134) MONEDA CORRIENTE.**

La presente Acta se recibe por parte de la CAM partiendo del principio de la buena fe.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.0
Oportunidad En Entrega	4.0
Cantidad Entregada	4.0
Responsabilidad Ambiental	4.0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.0
PROMEDIO CALIFICACION	**4.0**

HEBER NEL MUÑOZ YASNO
R.L. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUPERVISOR